



Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem
IČ: 25945793

DIČ: CZ25945793

bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 186803599/0300

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

zástupci ve věcech technických: Karel Pražák, telefon: 465 519 852, 608 553 303

e-mail: prazak@tepvos.cz

Michal Kaválek, DiS, telefon: 734 262 906

e-mail: kavalek@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

MOBIKO plus a.s.

se sídlem Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupená Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva a Ing. Dominikem Zimou, členem představenstva

IČ: 26788675

DIČ: CZ26788675

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Valašské Meziříčí

číslo účtu: 94-2644980277/0100

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Zima telefon: 604 205 559

e-mail: p.zima@mobikoplus.cz

zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Zima telefon: 604 205 559

e-mail: p.zima@mobikoplus.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložce č. 2634

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

TEPVOS, spol. s r.o.

Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793

www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku

vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 168752599/0300

Uzavírají následující

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2301 ze dne 2.6.2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 12. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“):

Smluvní strany sjednávají tímto dodatkem č. 2 následující změnu smlouvy o dílo:

Cena díla uvedená v Článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem č. 2 takto:

Sjednaná cena ve smlouvě o dílo:	88 611 670,44 Kč
Celkem vícepráce dle změnových listů:	4 358 791,95 Kč
Celkem méněpráce dle změnových listů:	3 446 764,27 Kč
Cena díla ve znění tohoto dodatku č. 2 bez DPH	89 523 698,12 Kč

Změnový list č. 1 a opravený změnový list č. 2 pro výpočet sjednané ceny tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2.

II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2301 ze dne 2.6. 2022 vč. Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
- 3) Na tento dodatek č. 2 se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že společnost TEPVOS, spol. s r. o. bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 2 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku společnost TEPVOS, spol. s r. o. bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- 6) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tento dodatek č. 2 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne 27. 6. 2025

Za zhotovitele:

Ing. Petr Zima
Digitálně podepsal Ing. Petr Zima
Datum: 2025.06.27 07:25:31 +02'00'

Ing. Dominik Zima
Digitálně podepsal Ing. Dominik Zima
Datum: 2025.06.27 07:24:08 +02'00'

Ing. Petr Zima, předseda představenstva
Ing. Dominik Zima, člen představenstva

Za objednatele:

Ing. Václav Knejp
Digitálně podepsal Ing. Václav Knejp
Datum: 2025.06.27 07:14:28 +02'00'

Ing. Václav Knejp,
jednatel společnosti

