

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2025-090**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA

ve věcech organizačních: Martina Šeligová, DiS.,

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

ve věcech technických: Robin Melko,

Michal Kolarský,

Koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

2. DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 422613

Sídlo: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 49810090

DIČ: CZ49810090

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 18201521/0100

Zastoupena: Radkem Novotným, prokuristou

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka:

hwcy5da

Adresa pro doručování:

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 2 odst. 2.6. a 2.7. smlouvy o dílo č. 6440-0003-2025-090 ze dne 21. 5. 2025 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**PS 0624 - Oprava oplocení, Kasárna Dědice**, systémové číslo NEN N006/25/V00003703 (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu plnění z důvodu vyššího rozsahu výskytu náletových dřevin a zalesnění, než bylo předpokládáno a z důvodu složitosti při jejich odstraňování.

Článek 2 **Změny smlouvy**

Článek 4. Čas a místo plnění, odst. 4.3. smlouvy se mění a nově zní takto:

„**4.3.** Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 14. července 2025.**

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy

za objednatele

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

DIRICKX BOHEMIA spol. s r.o.
Radek Novotný
prokurista společnosti

**Radek
Novotný** Digitálně podepsal
Radek Novotný
Datum: 2025.06.26
14:15:33 +02'00'