

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: – ředitelem organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy: – technicko-provozní náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby: 1) – vedoucí střediska Bruntál
2) – vedoucí TSÚ střediska Bruntál
3) – vedoucí technického oddělení ředitelství

(dále jen „objednatel“)

2. KARETA s.r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
zastoupena: – jednatelem společnosti
IČO: 62360213
DIČ: CZ62360213
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 190776490297/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 8072
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: – ředitel oblasti Ostrava
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby: stavbyvedoucí
výrobní ředitel, stavbyvedoucí,
tel.: projektový manažer

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.08.2024 smlouvu o dílo a následně dne 02.04.2025 Dodatek č. 1 k této smlouvě na realizaci stavebních prací „**Rekonstrukce II/440 Ryžoviště-Dětrichov-hr. Ol. kraje - 1. etapa**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- Projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Dopravní projekce Rýmařov s.r.o., se sídlem náměstí Miru 215/2, 795 01 Rýmařov, IČO 10987100, Ing. Lubomír Konvičný, ČKAIT 1006564.

- oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - stavebního povolení č.j. MURY 3749/2020 ze dne 27.5.2020 (prodloužení č.j. MURY 39269/2022 ze dne 8.12.2022)
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 171/OI-Ut/24-Za předcházející uzavření této smlouvy
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení této smlouvy
2. Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, došlo ke změně rozsahu prací oproti původnímu zadání, nemají však podstatný vliv na změnu díla. Vícepráce a méněpráce jsou spojeny zejména s níže uvedenými okolnostmi:
- Stavební práce si vyžádaly nezbytné doplnění silničních obrub v úseku nově budované kanalizace a následné provedení terénních úprav pro plynulé napojení na stávající terén, včetně rozšíření konstrukce vozovky.
 - S výše uvedenými změnami souvisí také demontáž stávající zámkové dlažby, zřízení podkladních vrstev ze štěrkodrti, osazení kanalizační šachty a uličních vpustí.
 - Došlo ke změnám rozsahu prací na mostních objektech, propustcích a komunikaci, zejména v oblasti zemních prací, asfaltových vrstev, přepravy výkopku a montáže drenážních a šachtových prvků.
4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 06.06.2025.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle Dodatku č. 1	15 945 880,47
Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	634 978,88
Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	-520 929,59
Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH	16 059 929,76
DPH dle Dodatku č. 2	3 372 585,25
Cena dle Dodatku č. 2 vč. DPH	19 432 515,01

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 ~~přezkoumal~~ ve vztahu k VZ:

.....

obětodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 9.6.2025

V Bruntále dne 9.6.2025

.....
za objednatele

za zhotovitele

ředitel organizace

jednatel společnosti