

DODATEK Č. 1 č. 199/2025/01

SMLOUVY O DÍLO č. 123/2025/01

č. zhotovitele: 841/TC/CI/2022/051/CICA

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi:

I. Účastníky smlouvy

Objednatel: **Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou**

se sídlem: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30

zastoupený: Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu

IČ: 00262978

DIČ: CZ 002 62 978

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 0984943369/0800

tel: 482 428 830, 774 774 601

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

Pavel Podlipný, vedoucí TO, 774 774 601

e-mail: podlipny.pavel@vratislavice.cz

(dále i jen objednatel)

a

Zhotovitelem:	1.JHS s.r.o.
se sídlem:	Pražská 392 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupený:	Tomáš Pasecký, jednatel
IČ:	49904884
DIČ:	CZ49904884
bankovní spojení :	ČSOB, č. účtu : 253520485/0300
zápis v OR/ŽR:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208
tel:	482 729 507
e-mail:	info@1jhs.cz

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Bc. Tomáš Pasecký, výrobní ředitel,

e-mail: info@1jhs.cz, tel.: 482 729 011

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo č. 123/2025/01 vyvstala potřeba změnit rozsah závazku týkající se předmětu smlouvy, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku, kterým se upravují následující články smlouvy:

2. Předmět smlouvy se upravuje následovně:

2.1 Předmětem smlouvy je realizace díla, kterým je obnova komunikace a chodníků v ulici Nad Školou v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Součástí stavebních prací je související obnova veřejného osvětlení v místě stavby.

2.2 Předmětem smlouvy na základě dodatku č. 1 jsou rovněž zemní práce související s výsadbou zeleně a výsadba zeleně v ulici Nad Školou. Jedná se o dodatečné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku, lze je tedy realizovat v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.

Předmět smlouvy je dále v této smlouvě uváděn jen jako „dílo“ nebo „stavba“.

2.3 Rozsah díla je určen:

2.3.1 zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z prosince 2024, které byly podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele do zadávacího řízení (dále jen „ZP“);

2.3.2 projektovou dokumentací ve stupni DPS zpracovanou generálním projektantem, společností NÝDRLE – projektová kancelář s.r.o., IČ: 28474961, Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8 (dále jen „DPS“). DPS v elektronické podobě byla objednatelem poskytnuta v rámci zadávacího řízení jako příloha č. 4 ZP. Listinné vyhotovení DPS bylo zhotoviteli předáno při předání staveniště. Za správnost a úplnost předané DPS odpovídá objednatel.

2.3.3 oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „položkový rozpočet“), který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

2.3.4 nabídkou zhotovitele ze dne 10.2.2025 předloženou v rámci zadávacího řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“)

2.3.5 oceněným položkovým rozpočtem víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy

Ostatní odstavce článku 2 původní smlouvy se nemění.

3. Cena díla a platební podmínky se upravuje následovně:

3.1 Původní cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZP, DPS a položkovém rozpočtu a činila:

Celková cena díla bez DPH	14 598 457,44 - Kč
DPH 21 %	3 065 676,06 - Kč
Celková cena díla včetně DPH	17 664 133,50 - Kč

3.2 Cena dodatečných prací dle odst. 2.2 tohoto dodatku smlouvy

Cena víceprací bez DPH	1.198.681,51
DPH 21 %	251.723,12
Cena víceprací včetně DPH	1.450.404,63
Procentní vyjádření změny	8,21%

Podrobná kalkulace ceny dodatečných prací díla je uvedena v oceněném položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy a je jeho nedílnou součástí.

3.3. Celková nová cena díla bez DPH

Celková nová cena díla	15.797.138,95
DPH 21 %	3.317.399,18
Celková cena vč. DPH	19.114.538,13

Ostatní ujednání článku 3 původní smlouvy o dílo se nemění.

12. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 16.06.2025, usn. č. 247/06/2025.

Ve Vratislavicích nad Nisou, dne

V Hodkovicích n.M. dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: 1.JHS s.r.o.

.....
Lukáš Pohanka – starosta

.....
Tomáš Pasecký - jednatel