

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 2400006

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 03.04.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

IR.Construction s.r.o.

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
zastoupená: Daniel Příbyl, jednatel
Ing. Karel Složil, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 289387719/0300
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je F [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. čl. 2.4 rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovými listy dle čl. 4.5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.2.

2.2.2.. čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 2 983 728,56 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 4.6 ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SoD vč. DOD1	44 199 157,20 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 2	2 983 728 56 Kč bez DPH
Cena celkem	47 182 885,76 Kč bez DPH
DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 57 091 291,77 Kč	

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový rozpočet ZL 02


3.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3.5 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne


Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(41)

V Ústí nad Labem dne **4.6.2025**

Zhotovitel:



Daniel Příbyl
jednatel
IR.Construction s.r.o.

IR.C

IR.Construction s. r. o.
Drážďanská 856 / 74b
Krásné Březno



Ing. Karel Složil
jednatel
IR.Construction s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2025	
Zhotovitel: IR.Construction s.r.o., Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 22.05./2025	
Název akce: DC007365 Děčín, Litoměřická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet ZL 02 – příloha č.1			
na jinou část SoD:					
Popis a zdůvodnění změny:					
01 – 04 Stoka A + vodovodní řad – Obnova povrchů v části 1. etapy ve staničení 0,000 – 0,272					
Při bourání stávající komunikace v další části stavby byla zjištěna jiná skladba než bylo uvedeno v PD, jednalo se o větší tloušťky živičných vrstev, které byly odstraněny a odvezeny na skládku. V souvislosti se změnami zemních prací při realizaci kanalizační stoky byly upraveny rozsahy souvisejících prací na obnově komunikace – odstranění stávajících vrstev dle šířky výkopových prací a následné obnově. Z důvodu velkého rozsahu obnovovaných komunikací by nebyla umožněna strojní pokládka živičné vrstvy ACP 16 finišerem na štěrkové podloží, a proto byla na základě dohody s SÚS změněna skladba komunikace. Tato vrstva bude zaměněna za betonovou vrstvu SC C 20/25 v tloušťce 150 mm (úspora proti skladbě dle PD).					
05 Stoka A – zemní práce ve staničení 0,000 – 0,272 + nová šachta ŠA6a + nová přípojka do ul. Žerotínova					
Při realizaci výkopových prací kolem stávajícího vodovodního potrubí DN 500 a v prostoru zasíťovaného území kolem chodníku se nesoudržný písčitý materiál začal uvolňovat. Tento materiál bylo nutné odstranit a nahradit novým dle PD. V ulici Žerotínova byla zjištěna funkční kanalizace DN 300 mimo PD, kterou bylo nutno propojit PVC potrubím DN 300 a osadit novou kanalizační šachtou s monolitickým dnem a čedičovým žlabem.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 2 983 728,56 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
SOD vč. dodatků 44 199 157,20 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
ZL 02 2 983 728,56 Kč bez DPH					
Celkem 47 182 885,76 Kč bez DPH					

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **2 983 728,56 Kč bez DPH**

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 12

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 30.5.2025

PRIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena více a méněprací je stanovena dle základního rozpočtu a nových výkazů výměr oceněných dle ÚRS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje **7,16 %** z ceny díla dle SoD.

Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby u představuje **13,30 %** z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SOD.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 5.6.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 9.6.2025

Datum 11.6.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.