

Číslo objednatele: 025/OI-U/17-Ře

Číslo zhotovitele:

841/PBMW/023/2017/N17016992

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :	Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Se sídlem:	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Korespondenční adresa	STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827, Ostrava - Svinov, PSČ 721 08
Tel :	596 978 111
Fax :	596 964 450
Zastoupen :	Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava, na základě plné moci
IČO :	60838744
DIČ :	CZ60838744
Zapsán v obch. rejstříku :	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení :	

Pověřen k jednání ve smlouvě

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/46612 Dolní Lhota**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací.

Na základě geodetického zaměření, fyzickém proměření položek rozpočtu na stavbě vznikly následující méněpráce: nižší výměra asfaltových vrstev, menší rozsah prací na propustku.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny o 278 083,50 Kč bez DPH

z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	7 249 825,22 Kč
DPH	1 807 869,00 Kč
Cena vč. DPH	8 722 288,52 Kč

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	6 971 741,72 Kč
DPH	1 464 065,76 Kč
Cena vč. DPH	8 435 807,48 Kč

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 025/OI-U/17-Ře ze dne 5. 5. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

✓ Ostravě dne 24. 7. 2017

V Ostravě dne 24. 7. 2017

RÁVA SILNIC
V SKOSLEZSKÉHO
KRAJE
čvková organizace
795/1, 702 23 Ostrava

za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

za zhotovitele
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

za zhotovitele
Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(51)