

Smlouva o dílo


I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové

zastoupený: PhDr. Pavlem Janským, Ph.D., ředitelem
se sídlem: Hradec Králové, Říčařova 277, PSČ 503 01
IČO: 62690001
plátce DPH: NE
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
ID datové schránky: 

kontaktní osoba ve věcech provádění stavby:


e-mail: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

MARHOLD a.s.

zastoupený: 
se sídlem: 
IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. B 2583
bankovní spojení (číslo účtu): 

kontaktní osoba:
telefon: 
e-mail: 
ID datové schránky: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) veřejné zakázky s názvem: **DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky – II. etapa (JŘBU)** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.
4. Dílo podle Smlouvy je spolufinancováno formou dotace z Programu 133 120 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče na období 2019 – 2025 – Podprogram 133V 125 Podpora jmenovitých akcí reprodukce majetku organizací zřízených MŠMT (dále jen „**Dotační program**“). Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly Dotačního programu.
5. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Dotačního programu. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy poskytovat Objednateli dostatečnou součinnost k plnění povinností Objednatele stanovených Objednateli pravidly Dotačního programu.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“).
7. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), hradit DPH.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

8. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo „**DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky – II. etapa**“:
 - 8.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;
 - 8.2. podle podmínek stanovených Smlouvou;
 - 8.3. podle následujících dokumentů:
 - společného povolení vydaného Magistrátem města Hradec Králové, Odborem stavebním, dne 10.01.2021, pod č. j. MMHK/005234/2022 ST2/Kub,

které tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), (dále jen „**Stavební povolení**“);

a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.
9. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované společností **INVENTE s.r.o.**, IČO: 25171232, se sídlem České Budějovice, Žerotínova 483/1, PSČ 370 04, ke stavbě s názvem „**DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky**“, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy) (dále též jen jako „**Projektová dokumentace**“ a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako „**Projektant**“).

10. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: rekonstrukce interiéru stávajícího objektu dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny v Hradci Králové.
11. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí (dále jen „**Kolaudační rozhodnutí**“) k Dílu a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
 - 11.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 11.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 11.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 11.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
 - 11.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započatím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
 - 11.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP (zejména stanovují-li to právní předpisy), (dále jen „**koordinátor BOZP**“);
 - 11.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 11.8. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
 - 11.9. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
 - 11.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
 - 11.11. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
 - 11.12. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG nebo DGN.
12. Součástí Díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončení a předání předmětu Díla a k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy.
13. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
15. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
16. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému doзору Objednatele (dále jen „TDS“) dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
17. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
18. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.
19. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.
20. Termíny plnění při realizaci Díla dle odst. 51 této Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy za podmínek stanovených Zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to zejména:
 - 20.1. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele a současně
 - 20.2. vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín dokončení Díla, nebo
 - 20.3. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění Díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvídatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran; Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

V. CENA

21. Cena za provedení Díla činí:

Cena v Kč bez DPH: **8.073.795,90 Kč**

(dále jen „**Cena Díla**“).

DPH 21 %: 1.695.497,14 Kč

DPH 15 %: 0,- Kč

Cena v Kč vč. DPH: **9.769.293,04 Kč**

Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „**Položkový rozpočet**“).

22. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými ve Smlouvě.

23. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:

23.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;

23.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle;

23.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;

23.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;

23.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 89 Smlouvy;

23.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy.

24. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatel schválil, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění víceprací je vázáno na schválení poskytovatelem dotace.

25. Ke změně Ceny Díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

25.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla;

25.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla;

25.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na Cenu Díla,

- 25.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatелеm (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
26. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
- 26.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
 - 26.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu (nebo je daná položka obsažena v Položkovém rozpočtu vícekrát a pokaždé je oceněna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků cenové soustavy ÚRS;
 - 26.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit ani postupem podle odst. 26.2 této Smlouvy, použije Zhotovitel ceny v daném místě a čase obvyklé.
- Zhotovitel může vždy předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.
27. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny.
28. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
29. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

30. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
31. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH průběžně měsíčně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
32. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována.
33. Bezodkladně (nejpozději do 15 dnů) po převzetí Díla Objednatелеm v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené

Faktury do převzetí Díla Objednatel. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatel.

34. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při prokazování způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rámci každé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla.
35. Hovoří-li se v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž Závěrečná Faktura.
36. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Dotačního programu (např. musí obsahovat číslo Projektu).
37. Zhotovitel předloží TDS, příp. Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis TDS, příp. Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu TDS, příp. Objednatel.
38. TDS, příp. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li TDS, příp. Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady TDS, příp. Objednatel k Soupisu a Zhotovitel poté předloží TDS, příp. Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.
39. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu TDS, příp. Objednatel. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný TDS, příp. Objednatel.
40. Splatnost každé jednotlivé Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Neuhrazenou část Cena Díla, na kterou bude vystavena Závěrečná Faktura, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí Díla Objednatel. Lhůta dle předchozí věty bude prodloužena do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla.
41. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
42. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nastala dříve, než uplyne doba stanovená v odst. 41 větě první Smlouvy.
43. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

44. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
45. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
46. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
47. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.
48. Vzhledem k financování Díla z Dotačního programu probíhá kontrola vystavených Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktuře nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.
49. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 91 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.

VII. MÍSTO PLNĚNÍ

50. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ

51. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:
- 51.1. **Termín pro dokončení stavebních prací:** do 170 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy;
- 51.2. **Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla:** do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací.

52. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věci nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Lhůty stanovené v odst. 51 Smlouvy, byly-li přerušeny přerušением provádění Díla přímo dotčeny, se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
53. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 51 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
54. Termíny plnění podle odstavce 51 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

IX. STAVENIŠTĚ

55. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Objednatel předpokládá odeslání výzvy k převzetí staveniště bezodkladně po nabytí účinnosti Smlouvy. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště.
56. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
57. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
58. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
59. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru Projektanta (dále jen „AD“), TDS, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
60. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody

vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

61. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí a příp. uhradit náklady s tím spojené.
62. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
63. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
64. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.
65. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činnostmi Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při předání Díla.
66. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, není-li takový postup přípustný na základě jiného právního důvodu na straně Zhotovitele (např. na základě vlastnictví či nájmu pozemků mimo staveniště).
67. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
68. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů od převzetí Díla Objednatel, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 92 Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

69. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS (typicky předložením relevantních dokladů), a to do 2 pracovních dnů.
70. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na stavenišťě během provádění Díla.
71. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na stavenišťě jsou dostačující pro potřeby provedení Díla.
72. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí stavenišťě stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy.
73. Zhotovitel je povinen vést stavební deník zejména v náležitostech podle platných a účinných právních předpisů. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.
74. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDS, zástupci Objednatele a Projektant v rámci AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, TDS, AD nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení takového zápisu.
75. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání odstavce 19 Smlouvy.
76. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí TDS nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy.
77. Zhotovitel je povinen informovat TDS, příp. Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 kalendářních dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast hlavního stavbyvedoucího, případně jeho zástupce,

případně i odpovědných zástupců Podzhotovitelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.

78. Zhotovitel je povinen průběžně zvat TDS, příp. Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň tři pracovní dny před zakrytím stavebních prací, nebo v jiné době po dohodě s TDS, příp. s Objednatelem.
79. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
80. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky podle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
81. Pokud se TDS, příp. Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 78 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li TDS, příp. Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.
82. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn zejména:
 - 82.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla;
 - 82.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
 - 82.3. kontrolovat zakrývané stavební práce;
 - 82.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.
83. Osoby pověřené výkonem funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, podle Smlouvy budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení stavebních prací.
84. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDS a AD, případně koordinátora BOZP, při provádění Díla.
85. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli.

86. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň pět pracovních dnů předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 52 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
87. Žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu zpracuje a podá Objednatel, příp. jím pověřená osoba. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli, příp. pověřené osobě, na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to ke dni předání Díla Objednateli.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

88. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 15 kalendářních dnů předem.
89. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, Stavebním povolením a územním rozhodnutím či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
- 89.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
 - 89.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
 - 89.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
 - 89.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - 89.5. dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení a územního rozhodnutí, vyjma žádosti o vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, kterou si zajistí sám Objednatel;
 - 89.6. originálu stavebního deníku;
 - 89.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.;
 - 89.8. chronologicky seřazené a pojmenované fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty, a to v elektronické formě na vhodném nosiči dat;
 - 89.9. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG nebo DGN.
90. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení a územní rozhodnutí, jiné rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

91. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, pokud se Kolaudační rozhodnutí vyžaduje.
92. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí TDS.
93. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále též „**Zápis**“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 51 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení. Vypracování návrhu Zápisu zajistí TDS.
94. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepiší Smluvní strany protokol.
95. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odst. 94 Smlouvy, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.
96. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

97. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.
98. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatelů nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatelů poskytujících plnění

na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků v souladu s odstavcem 91 Smlouvy.

99. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

100. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.
101. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s odstavcem 91 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.
102. Dílo bude vadné, nebude-li:
- 102.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 102.2. vydáno Kolaudační rozhodnutí k Dílu v důsledku pochybení Zhotovitele nebo
 - 102.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo
 - 102.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 102.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.
103. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.
104. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.
105. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
106. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. Zhotovitel se ve smyslu předchozí věty zavazuje do konce Záruční doby především odpovídat za obnovu vodorovného dopravního značení na vozovce v případě vad spočívajících v jeho opotřebení, které splňuje znaky dle předchozí věty.

107. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
108. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
109. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.
110. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Díla.
111. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelům, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
112. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
- 112.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
 - 112.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
 - 112.3. od Smlouvy odstoupit;
- to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.
113. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 112.1 Smlouvy za odstranění vady.
114. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelům a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelům Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
115. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelům nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
116. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
117. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

118. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.
119. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKA

120. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši **5 % z Ceny Díla** (dále jen „**Bankovní záruka za provedení**“). Bankovní záruka za provedení bude kryt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
121. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za provedení vystavené bankou nejpozději do 10 kalendářních dnů po uzavření Smlouvy.
122. Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do dne převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků.
123. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši **3 % Ceny Díla** (dále jen „**Bankovní záruka za jakost**“). Bankovní záruka za jakost bude kryt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:
- 123.1. za vady Díla;
- 123.2. za prodlení s odstraněním vad Díla.
124. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn odepřít převzetí Díla.
125. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 61 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.
126. Bude-li Záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala o 1 měsíc déle než Záruční doba. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude stanovena podle odstavce 123 Smlouvy.
127. Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen jako „**Bankovní záruka**“.

128. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.
129. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.
130. Zhotovitel je povinen do 30 kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.
131. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po skončení její platnosti.

XV. SANKCE

132. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 51 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z Ceny Díla za každý den prodlení.
133. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z Ceny Díla za každou vadu a za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 112.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
134. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 114 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,07 %** z Ceny Díla za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 114 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
135. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveníště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení.
136. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
 - 136.1. **15.000,- Kč**, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO;
 - 136.2. **10.000,- Kč**, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 136.3. **5.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 136.4. **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

137. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce podle odstavce 121 nebo odstavce 124 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení.
138. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 69, 156, 157, 174 až 179 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
139. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
140. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
141. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
142. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

143. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
144. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
 - 144.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 20 pracovních dnů nebo
 - 144.2. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do tří pracovních dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště podle odstavce 51 Smlouvy nebo
 - 144.3. jestliže Zhotovitel ne zahájí stavební práce do 10 pracovních dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 51 Smlouvy nebo
 - 144.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo
 - 144.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelům a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelům nebo
 - 144.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 69, 156, 157, 174 až 179 Smlouvy nebo
 - 144.7. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 147 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 144.8. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Dotačního programu nebo
 - 144.9. jestliže Zhotovitel i přes výzvu Objednatelů nenahradil Podzhotovitele, u kterého vyšlo najevo, že se na něj vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
145. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 146 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
146. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém

bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 89 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelům Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

147. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
148. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele do Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
149. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
150. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
151. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kontrole**“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:
 - 151.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole potřebnou součinnost;
 - 151.2. řádně uchovávat veškerou originální dokumentaci související s realizací Díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let ode dne ukončení Řízení veřejné zakázky; pokud české právní předpisy stanovují lhůtu delší, je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší lhůtu;
 - 151.3. minimálně po dobu 10 let ode dne ukončení Řízení veřejné zakázky poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
152. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
153. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom toho, že by při plnění využíval Podzhotovitele, na které se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání veřejných zakázek.

154. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
155. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

XVIII. POJIŠTĚNÍ

156. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele) jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
157. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
158. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

159. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující:
- 159.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
- 159.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,
- 159.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele.
160. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
161. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.
162. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a stavenišťem a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku

Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

163. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VII Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.
164. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce.
165. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
166. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.
167. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
168. Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen:
 - 168.1. zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní podmínky a odpovídající finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na realizaci Díla a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci Díla.
169. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
170. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
171. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
172. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů

Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezpůsobí.

173. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva zasláná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

XX. PODZHOTOVITELÉ

174. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelům (dále jen jednotlivě „**Podzhotovitel**“ nebo společně „**Podzhotovitelé**“).
175. Zhotovitel odpovídá za plnění Podzhotovitele tak, jako by plnil sám.
176. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Podzhotovitelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
177. Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
178. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotovitele, a to v případech, kdy:
- 178.1. bude Podzhotovitel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 178.2. bude Podzhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 178.3. se Podzhotovitel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 178.4. bude Podzhotoviteli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 178.5. vyjde najevo, že se na Podzhotovitele vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo
 - 178.6. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Podzhotovitele.
- Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Objednatel. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Podzhotovitelem kvalifikaci, nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Podzhotovitel musí být odsouhlasen Objednatelům postupem obdobným postupu podle odstavce 179 Smlouvy.
179. Zhotovitel je oprávněn změnit Podzhotovitele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 179.1. prostřednictvím původního Podzhotovitele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Podzhotovitel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Podzhotovitel nebo
 - 179.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XXI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

180. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
181. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
182. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
183. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.
184. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Přílohy

- Příloha č. 1** Projektová dokumentace
Příloha č. 2 Položkový rozpočet
Příloha č. 3 Stavební povolení
Příloha č. 4 Seznam Podzhotovitelů

V Hradci Králové dne uvedeného v el. podpisu



Objednatel



V Pardubicích dne uvedeného v el. podpisu



Zhotovitel

Příloha č. 1
Smlouvy

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace není z důvodu jejího značného rozsahu pevně spojena se Smlouvou a tvoří tak samostatnou přílohu Smlouvy se Zhotovitelem.

Příloha č. 2
Smlouvy

Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 004

Stavba: II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MARHOLD a.s.

IČ: 15050050
DIČ: CZ15050050

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	8 073 795,90
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 073 795,90	1 695 497,14
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 769 293,04
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 004

Stavba: II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Místo: Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MARHOLD a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		8 073 795,90	9 769 293,04
D.1.1.1	Bourací práce	482 661,97	584 020,98
D.1.1.2	Nový stav	4 609 410,18	5 577 386,32
D.1.2.1	Elektroinstalac...	753 597,15	911 852,55
D.1.2.2	Elektroinstalac...	378 940,55	458 518,07
D.1.3.1	Vzduchotechnika	242 588,81	293 532,46
D.1.4.1	Zdravotně techn...	1 386 597,24	1 677 782,66
VRN	Vedlejší rozpočtové...	220 000,00	266 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce
objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.1.1 - Bourací práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

15050050

CZ15050050

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

482 661,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	482 661,97	21,00%	101 359,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

584 020,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.1.1 - Bourací práce

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

482 661,97

HSV - Práce a dodávky HSV

177 368,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 991,01

997 - Přesun sutě

152 377,27

PSV - Práce a dodávky PSV

239 646,69

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

31 441,15

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1 547,84

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 265,96

766 - Konstrukce truhlářské

4 837,00

771 - Podlahy z dlaždic

34 191,92

776 - Podlahy povlakové

49 676,34

781 - Dokončovací práce - obklady

116 686,48

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

24 185,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

41 461,30

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 910,22

VRN9 - Ostatní náklady

34 551,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.1.1 - Bourací práce

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

482 661,97

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	8,963	207,31	
PP			Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
2	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	111,586	207,31	
PP			Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm				
D	997	Přesun sutě					
3	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	63,844	1 077,99	
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m				
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	63,844	207,31	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	574,596	13,82	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
6	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	31,119	483,72	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02				
7	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	2,091	483,72	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03				
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	20,490	2 211,27	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
9	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,615	621,92	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01				
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					
10	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	16,000	138,20	
PP			Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem				
11	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	6,000	138,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých				
12	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	35,000	138,20	
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
13	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	21,000	552,82	
PP			Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček				
14	K	7252408R	Demontáž sprchových zástěn (závěs + závěsná tyč)	soubor	21,000	276,41	
PP			Demontáž sprchových zástěn (závěs + závěsná tyč)				
15	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	2,000	414,61	
PP			Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových				
16	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	35,000	69,10	
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4				
17	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	21,000	69,10	
PP			Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1				
18	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	21,000	69,10	
PP			Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 
19	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	32,000	48,37	
PP			Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 
20	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	4,580	276,41	
PP			Demontáž otopných těles litinových článkových				
D 766			Konstrukce truhlářské				
21	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	65,000	69,10	
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
22	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	5,000	69,10	
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2				
D 771			Podlahy z dlaždic				
23	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	123,700	276,41	
PP			Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
D 776			Podlahy povlakové				
24	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	653,550	76,01	
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky				
D 781			Dokončovací práce - obklady				
25	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	422,150	276,41	
PP			Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
26	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	70,000	345,51	
PP			Hodinové zúčtovací sazby profese PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
27	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	6 910,22	
PP			Průzkumné práce				
D VRN9			Ostatní náklady				
28	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	kpl	1,000	34 551,08	
PP			Náklady na plánované vyklizení objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce
objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.1.2 - Nový stav

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

15050050

CZ15050050

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 609 410,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 609 410,18	21,00%	967 976,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 577 386,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.1.2 - Nový stav

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 609 410,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 733 113,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce	238 941,81
-----------------------------------	------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 253 950,78
--	--------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	118 926,29
---	------------

998 - Přesun hmot	121 294,34
-------------------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 876 296,96

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	41 149,30
--	-----------

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	33 037,73
---	-----------

763 - Konstrukce suché výstavby	27 193,73
---------------------------------	-----------

766 - Konstrukce truhlářské	388 221,19
-----------------------------	------------

771 - Podlahy z dlaždic	259 261,02
-------------------------	------------

776 - Podlahy povlakové	1 084 070,37
-------------------------	--------------

781 - Dokončovací práce - obklady	754 004,29
-----------------------------------	------------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	289 359,33
--	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.1.2 - Nový stav

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	102,398	1 851,94		
PP			Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
2	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2	12,090	831,99		
PP			Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm					
3	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	16,425	1 113,93		
PP			Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm					
4	K	34627223R	Podezdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka podezdívky 100 mm	m2	20,000	1 047,59		
PP			Podezdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka podezdívky 100 mm					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	611121100	Zatření spár vápennou maltou vnitřních stropů z cihel	m2	933,860	76,01		
PP			Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stropů					
6	K	611131100	Vápenný postřík vnitřních stropů nanášený ručně	m2	933,860	138,20		
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stropů					
7	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	933,860	345,51		
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů					
8	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	933,860	525,18		
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
9	K	612121100	Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	145,779	76,01		
PP			Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn					
10	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	145,779	110,56		
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	145,779	304,05		
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
12	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	145,779	483,72		
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
13	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	145,779	483,72		
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
14	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	817,700	34,55		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	817,700	90,16	
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	817,700	55,28	
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	D	998	Přesun hmot				
17	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	97,498	1 244,07	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
18	K	733121112	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 28x2,6	m	32,000	414,61	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 28/2,6				
19	K	733121117	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 51x3,2	m	23,600	1 166,44	
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 51/3,2				
20	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,128	2 764,09	
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
21	K	73511914R	Montáž otopného tělesa litinového článkového - stávajících, vč. provedení repase a nátěru, dopravy do dílny a zpět na stavbu	m2	2,580	1 658,45	
	PP		Montáž otopného tělesa litinového článkového - stávajících, vč. provedení repase a nátěru, dopravy do dílny a zpět na stavbu				
68	K	735164221	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 690/450 mm	kus	4,000	7 082,97	
	PP		Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 690 mm, délky 450 mm				
22	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,103	4 146,13	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
23	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	22,670	861,00	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace				
24	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,128	1 022,71	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace				
25	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	7,448	33,17	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
26	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,340	1 706,82	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
27	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,340	1 706,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
28	K	D11	Vnitřní dveře jednokřídlé, CPL laminát, MDF desky 600x1970, kování	kus	22,000	9 116,99	
	PP		Vnitřní dveře jednokřídlé, CPL laminát, MDF desky 600x1970, kování				
29	K	D16	Vnitřní dveře jednokřídlé, CPL laminát, MDF desky 800x1970, kování	kus	15,000	11 500,00	
	PP		Vnitřní dveře jednokřídlé, CPL laminát, MDF desky 800x1970, kování				
30	K	D17	Vnitřní dveře jednokřídlé, CPL laminát, MDF desky 700x1970, kování	kus	1,000	10 400,00	
	PP		Vnitřní dveře jednokřídlé, CPL laminát, MDF desky 700x1970, kování				
31	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,238	3 834,74	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
32	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	104,720	6,91	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
33	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	104,720	20,73	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
34	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	104,720	442,25	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
35	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	118,080	815,41	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2				
36	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	129,888	390,00	
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2				
37	K	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	104,720	69,10	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za spárování cement bílý				
38	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	104,720	248,77	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
39	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	104,720	34,55	
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky				
40	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	29,175	691,02	
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
41	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	29,175	207,31	
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	D	776	Podlahy povlakové				
42	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	692,710	20,73	
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
43	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	692,710	34,55	
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah				
44	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	692,710	385,59	
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
45	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	244,320	158,93	
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	M	69751061	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	268,752	440,00	
	PP		koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1				
47	M	6975108R	koberec v rolích, smyčka/střížená smyčka, vlákno 100% PA,	m2	109,453	350,00	
	PP		koberec v rolích, smyčka/střížená smyčka, vlákno 100% PA,				
48	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	448,390	193,49	
	PP		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem				
49	M	28411140	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	493,229	500,00	
	PP		PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10				
50	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	537,000	138,20	
	PP		Montáž lišt obvodových lepených				
51	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	547,740	103,65	
	PP		lišta soklová PVC 18x80mm				
52	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	221,350	138,20	
	PP		Montáž lišt obvodových lepených				
53	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	225,777	69,10	
	PP		lišta kobercová 55x9mm				
54	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	692,710	48,37	
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní				
55	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	28,384	760,12	
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
56	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	28,384	621,92	
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
57	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	408,850	20,73	
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
58	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	408,850	248,77	
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
59	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	408,850	815,41	
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2				
60	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	449,735	410,00	
	PP		obklad keramický hladký do 12ks/m2				
61	K	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	408,850	69,10	
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý				
62	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	228,815	262,59	
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací				
63	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	408,850	34,55	
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky				
64	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	26,255	691,02	
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	26,255	207,31	
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
66	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	3 376,789	40,08	
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
67	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 376,839	45,61	
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce
objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.2.1 - Elektroinstalac...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

15050050

CZ15050050

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

753 597,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	753 597,15	21,00%	158 255,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

911 852,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.2.1 - Elektroinstalac...

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

753 597,15

D17 - 2.NP

163 557,43

D18 - m.č. 217 – doplnění datových rozvodů



D19 - m.č. 214



D20 - m.č. 212 - příprava pro telefonní ústřednu, úprava osvětlení



D21 - m.č. 208



D22 - m.č. 209



D23 - m.č. 221



D24 - m.č. 220



D25 - m.č. 219



D26 - 3.NP



D31 - m.č. 309



D42 - KABELOVÉ TRASY



D43 - MONTÁŽE



D44 - AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVED



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.2.1 - Elektroinstalac...

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

753 597,15

D		D17	2.NP					
D		D18	m.č. 217 – doplnění datových rozvodů					
1	K	Pol19	krabice přístrojová	ks/m	2,000	82,09		
	PP		krabice přístrojová					
2	K	Pol20	trubka elektroinstalační Ø 23mm	ks/m	20,000	25,54		
	PP		trubka elektroinstalační Ø 23mm					
3	K	Pol21	zásuvka tlf/data	ks/m	2,000	218,92		
	PP		zásuvka tlf/data					
4	K	Pol22	montáž nových kabel. tras	ks/m	20,000	56,55		
	PP		montáž nových kabel. tras					
5	K	Pol23	osazení instalační krabice	ks/m	2,000	246,28		
	PP		osazení instalační krabice					
6	K	Pol24	osazení zásuvky	ks/m	2,000	228,04		
	PP		osazení zásuvky					
7	K	Pol25	vysekání drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	364,86		
	PP		vysekání drážky pro kabeláž					
8	K	Pol26	zazdění drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	638,50		
	PP		zazdění drážky pro kabeláž					
9	K	Pol27	pomocný materiál	ks/m	1,000	547,29		
	PP		pomocný materiál					
10	K	Pol28	oživení a uvedení do prov.	ks/m	1,000	638,50		
	PP		oživení a uvedení do prov.					
11	K	Pol29	výchozí revize	ks/m	1,000	1 824,30		
	PP		výchozí revize					
D		D19	m.č. 214					
12	K	Pol19	krabice přístrojová	ks/m	1,000	82,09		
	PP		krabice přístrojová					
13	K	Pol20	trubka elektroinstalační Ø 23mm	ks/m	10,000	25,54		
	PP		trubka elektroinstalační Ø 23mm					
14	K	Pol22	montáž nových kabel. tras	ks/m	10,000	56,55		
	PP		montáž nových kabel. tras					
15	K	Pol23	osazení instalační krabice	ks/m	1,000	246,28		
	PP		osazení instalační krabice					
16	K	Pol24	osazení zásuvky	ks/m	1,000	228,04		
	PP		osazení zásuvky					
17	K	Pol25	vysekání drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	364,86		
	PP		vysekání drážky pro kabeláž					
18	K	Pol26	zazdění drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	638,50		
	PP		zazdění drážky pro kabeláž					
19	K	Pol27	pomocný materiál	ks/m	1,000	547,29		
	PP		pomocný materiál					
20	K	Pol28	oživení a uvedení do prov.	ks/m	1,000	638,50		
	PP		oživení a uvedení do prov.					
21	K	Pol29	výchozí revize	ks/m	1,000	1 824,30		
	PP		výchozí revize					
22	K	Pol30	zásuvka TV/SAT	ks/m	1,000	376,61		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			zásuvka TV/SAT				
D	D20		m.č. 212 - příprava pro telefonní ústřednu, úprava osvětlení				
23	K	Pol22	montáž nových kabel. tras	ks/m	10,000	57,59	
PP			montáž nových kabel. tras				
24	K	Pol25	vysekání drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	69,10	
PP			vysekání drážky pro kabeláž				
25	K	Pol26	zazdění drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	638,50	
PP			zazdění drážky pro kabeláž				
26	K	Pol27	pomocný materiál	ks/m	1,000	44,68	
PP			pomocný materiál				
27	K	Pol31	telefonní ústředna pro 20 účastníků	ks/m	1,000	44 571,82	
PP			telefonní ústředna pro 20 účastníků				
28	K	Pol32	osazení a zprovoznění ústředny	ks/m	1,000	4 442,92	
PP			osazení a zprovoznění ústředny				
29	K	Pol33	výchozí revize	ks/m	1,000	1 824,30	
PP			výchozí revize				
D	D21		m.č. 208				
30	K	Pol19	krabice přístrojová	ks/m	1,000	82,09	
PP			krabice přístrojová				
31	K	Pol20	trubka elektroinstalační Ø 23mm	ks/m	10,000	25,54	
PP			trubka elektroinstalační Ø 23mm				
32	K	Pol22	montáž nových kabel. tras	ks/m	10,000	56,55	
PP			montáž nových kabel. tras				
33	K	Pol23	osazení instalační krabice	ks/m	1,000	246,28	
PP			osazení instalační krabice				
34	K	Pol24	osazení zásuvky	ks/m	1,000	228,04	
PP			osazení zásuvky				
35	K	Pol25	vysekání drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	364,86	
PP			vysekání drážky pro kabeláž				
36	K	Pol26	zazdění drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	638,50	
PP			zazdění drážky pro kabeláž				
37	K	Pol27	pomocný materiál	ks/m	1,000	547,29	
PP			pomocný materiál				
38	K	Pol28	oživení a uvedení do prov.	ks/m	1,000	638,50	
PP			oživení a uvedení do prov.				
39	K	Pol29	výchozí revize	ks/m	1,000	1 824,30	
PP			výchozí revize				
40	K	Pol30	zásuvka TV/SAT	ks/m	1,000	376,61	
PP			zásuvka TV/SAT				
D	D22		m.č. 209				
41	K	Pol19	krabice přístrojová	ks/m	1,000	82,09	
PP			krabice přístrojová				
42	K	Pol20	trubka elektroinstalační Ø 23mm	ks/m	10,000	25,54	
PP			trubka elektroinstalační Ø 23mm				
43	K	Pol22	montáž nových kabel. tras	ks/m	10,000	56,55	
PP			montáž nových kabel. tras				
44	K	Pol23	osazení instalační krabice	ks/m	1,000	246,28	
PP			osazení instalační krabice				
45	K	Pol24	osazení zásuvky	ks/m	1,000	228,04	
PP			osazení zásuvky				
46	K	Pol25	vysekání drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	364,86	
PP			vysekání drážky pro kabeláž				
47	K	Pol26	zazdění drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	638,50	
PP			zazdění drážky pro kabeláž				
48	K	Pol27	pomocný materiál	ks/m	1,000	547,29	
PP			pomocný materiál				
49	K	Pol28	oživení a uvedení do prov.	ks/m	1,000	638,50	
PP			oživení a uvedení do prov.				
50	K	Pol29	výchozí revize	ks/m	1,000	1 824,30	
PP			výchozí revize				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	Pol30	zásuvka TV/SAT	ks/m	1,000	376,61	
	PP		zásuvka TV/SAT				
	D	D23	m.č. 221				
52	K	Pol19	krabice přístrojová	ks/m	1,000	82,09	
	PP		krabice přístrojová				
53	K	Pol20	trubka elektroinstalační Ø 23mm	ks/m	10,000	25,54	
	PP		trubka elektroinstalační Ø 23mm				
54	K	Pol22	montáž nových kabel. tras	ks/m	10,000	56,55	
	PP		montáž nových kabel. tras				
55	K	Pol23	osazení instalační krabice	ks/m	1,000	246,28	
	PP		osazení instalační krabice				
56	K	Pol24	osazení zásuvky	ks/m	1,000	228,04	
	PP		osazení zásuvky				
57	K	Pol25	vysekání drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
58	K	Pol26	zazdění drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	638,50	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
59	K	Pol27	pomocný materiál	ks/m	1,000	547,29	
	PP		pomocný materiál				
60	K	Pol28	oživení a uvedení do prov.	ks/m	1,000	638,50	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
61	K	Pol29	výchozí revize	ks/m	1,000	1 824,30	
	PP		výchozí revize				
62	K	Pol30	zásuvka TV/SAT	ks/m	1,000	376,61	
	PP		zásuvka TV/SAT				
	D	D24	m.č. 220				
63	K	Pol19	krabice přístrojová	ks/m	1,000	82,09	
	PP		krabice přístrojová				
64	K	Pol20	trubka elektroinstalační Ø 23mm	ks/m	10,000	25,54	
	PP		trubka elektroinstalační Ø 23mm				
65	K	Pol22	montáž nových kabel. tras	ks/m	10,000	56,55	
	PP		montáž nových kabel. tras				
66	K	Pol23	osazení instalační krabice	ks/m	1,000	246,28	
	PP		osazení instalační krabice				
67	K	Pol24	osazení zásuvky	ks/m	1,000	228,04	
	PP		osazení zásuvky				
68	K	Pol25	vysekání drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
69	K	Pol26	zazdění drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	638,50	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
70	K	Pol27	pomocný materiál	ks/m	1,000	547,29	
	PP		pomocný materiál				
71	K	Pol28	oživení a uvedení do prov.	ks/m	1,000	638,50	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
72	K	Pol29	výchozí revize	ks/m	1,000	1 824,30	
	PP		výchozí revize				
73	K	Pol30	zásuvka TV/SAT	ks/m	1,000	376,61	
	PP		zásuvka TV/SAT				
	D	D25	m.č. 219				
74	K	Pol19	krabice přístrojová	ks/m	1,000	82,09	
	PP		krabice přístrojová				
75	K	Pol20	trubka elektroinstalační Ø 23mm	ks/m	10,000	25,54	
	PP		trubka elektroinstalační Ø 23mm				
76	K	Pol22	montáž nových kabel. tras	ks/m	10,000	56,55	
	PP		montáž nových kabel. tras				
77	K	Pol23	osazení instalační krabice	ks/m	1,000	246,28	
	PP		osazení instalační krabice				
78	K	Pol24	osazení zásuvky	ks/m	1,000	228,04	
	PP		osazení zásuvky				
79	K	Pol25	vysekání drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	364,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
80	K	Pol26	zazdění drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	638,50	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
81	K	Pol27	pomocný materiál	ks/m	1,000	547,29	
	PP		pomocný materiál				
82	K	Pol28	oživení a uvedení do prov.	ks/m	1,000	638,50	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
83	K	Pol29	výchozí revize	ks/m	1,000	1 824,30	
	PP		výchozí revize				
84	K	Pol30	zásuvka TV/SAT	ks/m	1,000	376,61	
	PP		zásuvka TV/SAT				
D	D26		3.NP				
D	D31		m.č. 309				
85	K	Pol19	krabice přístrojová	ks/m	1,000	82,09	
	PP		krabice přístrojová				
86	K	Pol20	trubka elektroinstalační Ø 23mm	ks/m	10,000	25,54	
	PP		trubka elektroinstalační Ø 23mm				
87	K	Pol22	montáž nových kabel. tras	ks/m	10,000	56,55	
	PP		montáž nových kabel. tras				
88	K	Pol23	osazení instalační krabice	ks/m	1,000	246,28	
	PP		osazení instalační krabice				
89	K	Pol24	osazení zásuvky	ks/m	1,000	228,04	
	PP		osazení zásuvky				
90	K	Pol25	vysekání drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
91	K	Pol26	zazdění drážky pro kabeláž	ks/m	10,000	638,50	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
92	K	Pol27	pomocný materiál	ks/m	1,000	547,29	
	PP		pomocný materiál				
93	K	Pol28	oživení a uvedení do prov.	ks/m	1,000	638,50	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
94	K	Pol29	výchozí revize	ks/m	1,000	1 824,30	
	PP		výchozí revize				
95	K	Pol30	zásuvka TV/SAT	ks/m	1,000	376,61	
	PP		zásuvka TV/SAT				
D	D42		KABELOVÉ TRASY				
96	K	Pol34	koaxiální kabel	ks/m	350,000	16,81	
	PP		koaxiální kabel				
97	K	Pol35	UTP cat 5e	ks/m	80,000	11,29	
	PP		UTP cat 5e				
98	K	Pol36	trubka elektroinstalační Ø 16mm	ks/m	60,000	5,32	
	PP		trubka elektroinstalační Ø 16mm				
D	D43		MONTÁŽE				
118	K	Pol21_1	Připojení na vybudované trasy z I.etapy	soubor	1,000	4 800,00	
99	K	Pol22	montáž nových kabel. tras	ks/m	100,000	56,55	
	PP		montáž nových kabel. tras				
100	K	Pol23	osazení instalační krabice	ks/m	10,000	246,28	
	PP		osazení instalační krabice				
101	K	Pol25	vysekání drážky pro kabeláž	ks/m	100,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
102	K	Pol26	zazdění drážky pro kabeláž	ks/m	100,000	638,50	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
103	K	Pol38	doprava materiálu	ks/m	1,000	3 952,64	
	PP		doprava materiálu				
104	K	Pol39	příprava pracoviště	ks/m	1,000	2 736,45	
	PP		příprava pracoviště				
105	K	Pol40	montáž nových kabel. tras	ks/m	400,000	401,35	
	PP		montáž nových kabel. tras				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	Pol41	osazení zásuvky data/tlf	ks/m	2,000	228,04	
	PP		osazení zásuvky data/tlf				
107	K	Pol42	osazení zásuvky TV/SAT	ks/m	7,000	118,87	
	PP		osazení zásuvky TV/SAT				
108	K	Pol44	pokládka kabelů	ks/m	350,000	87,57	
	PP		pokládka kabelů				
109	K	Pol45	připojení kabelu slabo data/tlf	ks/m	15,000	145,94	
	PP		připojení kabelu slabo data/tlf				
110	K	Pol46	připojení kabelu slabo TV/SAT	ks/m	13,000	4 560,74	
	PP		připojení kabelu slabo TV/SAT				
111	K	Pol49	vysekání prostupů	ks/m	10,000	364,86	
	PP		vysekání prostupů				
112	K	Pol50	zazdění prostupů	ks/m	10,000	638,50	
	PP		zazdění prostupů				
113	K	Pol51	prořez kabelů	ks/m	1,000	1 824,30	
	PP		prořez kabelů				
114	K	Pol52	oživení a uvedení do prov.	ks/m	1,000	3 800,62	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
115	K	Pol53	výchozí revize	ks/m	1,000	1 520,25	
	PP		výchozí revize				
D	D44	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA A DOKUMENTACE SKUTEČNÉH					
116	K	Pol54	kontrolní den (1 KD cca 3 hodiny)	ks/m	40,000	3 706,64	
	PP		kontrolní den (1 KD cca 3 hodiny)				
117	K	Pol55	vypracování projektové dokumentace	ks/m	1,000	28 792,56	
	PP		vypracování projektové dokumentace				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce
objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.2.2 - Elektroinstalac...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

15050050

CZ15050050

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

378 940,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	378 940,55	21,00%	79 577,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

458 518,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.2.2 - Elektroinstalac...

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D12 - ROZVADĚČ RS2 – dozbrojení

D13 - m.č. 217 – doplnění zásuvkových okruhů a úprava osvětlení

D14 - m.č. 216 – úprava osvětlení

D15 - m.č. 215 – úprava osvětlení

D16 - m.č. 212 - příprava pro telefonní ústřednu, úprava osvětlení

D17 - m.č. 204 – doplnění odtah. ventilátoru

D18 - m.č. 206 – úprava osvětlení

D19 - m.č. 207 – úprava osvětlení

D20 - m.č. 219 – úprava osvětlení

D21 - m.č. 218 – doplnění odtah. ventilátoru

D23 - m.č. 316 – doplnění odtah. ventilátoru

D24 - m.č. 312 – doplnění odtah. ventilátoru

D25 - m.č. 309 – doplnění odtah. ventilátoru, doplnění zásuvky

D26 - m.č. 307 – doplnění odtah. ventilátoru

D27 - m.č. 306 – doplnění odtah. ventilátoru

D28 - m.č. 305 – doplnění odtah. ventilátoru

D29 - m.č. 304 – doplnění odtah. ventilátoru

D30 - m.č. 303 – doplnění odtah. ventilátoru, čidlo EPS

D31 - m.č. 322 – doplnění odtah. ventilátoru

D32 - m.č. 321 – doplnění odtah. ventilátoru

D33 - m.č. 320 – doplnění odtah. ventilátoru

10 518,37

D34 - m.č. 319 – doplnění odtah. ventilátoru

D35 - m.č. 318 – doplnění odtah. ventilátoru

D36 - m.č. 317 – doplnění odtah. ventilátoru

D37 - KRABICE XS-RS2

D38 - KRABICE XS-RS3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.2.2 - Elektroinstalac...

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

378 940,55

D		D12	ROZVADĚČ RS2 – dozbrojení				
1	K	Pol100	popisky		2,000	36,49	
	PP		popisky				
2	K	Pol110	16C/1		2,000	182,43	
	PP		16C/1				
3	K	Pol125	CYA 2,5 černý		2,000	18,24	
	PP		CYA 2,5 černý				
4	K	Pol126	CYA 2,5 modrý světlý		2,000	18,24	
	PP		CYA 2,5 modrý světlý				
5	K	Pol127	CYA 2,5 zeleno-žlutý		2,000	18,24	
	PP		CYA 2,5 zeleno-žlutý				
6	K	Pol213	kabelové vývodky		2,000	41,96	
	PP		kabelové vývodky				
7	K	Pol214	pomocný materiál		1,000	135,53	
	PP		pomocný materiál				
8	K	Pol215	drátování rozvaděče		1,000	167,50	
	PP		drátování rozvaděče				
9	K	Pol216	revize, atest		1,000	2 736,45	
	PP		revize, atest				
D		D13	m.č. 217 – doplnění zásuvkových okruhů a úprava osvětlení				
10	K	Pol132	krabice přístrojová		7,000	82,09	
	PP		krabice přístrojová				
11	K	Pol152	vypínač 1		1,000	127,70	
	PP		vypínač 1				
12	K	Pol156	zásuvka 230V 50Hz - bílá		4,000	218,92	
	PP		zásuvka 230V 50Hz - bílá				
13	K	Pol158	zásuvka 230V 50Hz s přep."D" - bílá		2,000	2 052,33	
	PP		zásuvka 230V 50Hz s přep."D" - bílá				
14	K	Pol167	CYKY		45,000	47,43	
	PP		CYKY				
15	K	Pol172	trubka elektroinstalační Ø 23mm		45,000	25,54	
	PP		trubka elektroinstalační Ø 23mm				
16	K	Pol182	montáž nových kabel. tras		45,000	56,55	
	PP		montáž nových kabel. tras				
17	K	Pol185	osazení instalační krabice		9,000	246,28	
	PP		osazení instalační krabice				
18	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	228,04	
	PP		osazení vypínače				
19	K	Pol194	osazení zásuvky		7,000	228,04	
	PP		osazení zásuvky				
20	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		45,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
21	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		45,000	638,50	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
22	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	451,15	
	PP		pomocný materiál				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
24	K	Pol219	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
25	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D D14 m.č. 216 – úprava osvětlení							
26	K	Pol152	vypínač 1		5,000	127,70	
	PP		vypínač 1				
27	K	Pol166	CYKY		10,000	29,19	
	PP		CYKY				
28	K	Pol182	montáž nových kabel. tras		10,000	56,55	
	PP		montáž nových kabel. tras				
29	K	Pol190	osazení svítidla		4,000	392,22	
	PP		osazení svítidla				
30	K	Pol192	osazení vypínače		5,000	401,35	
	PP		osazení vypínače				
31	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		10,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
32	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		10,000	491,30	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
33	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	451,15	
	PP		pomocný materiál				
34	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
35	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
36	K	Pol54	demontáž svítidla		4,000	328,37	
	PP		demontáž svítidla				
37	K	Pol55	demontáž vypínače		5,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D D15 m.č. 215 – úprava osvětlení							
38	K	Pol152	vypínač 1		4,000	127,70	
	PP		vypínač 1				
39	K	Pol166	CYKY		6,000	29,19	
	PP		CYKY				
40	K	Pol182	montáž nových kabel. tras		6,000	56,55	
	PP		montáž nových kabel. tras				
41	K	Pol192	osazení vypínače		4,000	401,35	
	PP		osazení vypínače				
42	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		6,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
43	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		6,000	491,30	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
44	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	451,15	
	PP		pomocný materiál				
45	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
46	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
47	K	Pol55	demontáž vypínače		4,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D D16 m.č. 212 - příprava pro telefonní ústřednu, úprava osvětlení							
48	K	Pol166	CYKY		25,000	29,19	
	PP		CYKY				
49	K	Pol182	montáž nových kabel. tras		25,000	56,55	
	PP		montáž nových kabel. tras				
50	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	401,35	
	PP		osazení vypínače				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		25,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
52	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		25,000	491,30	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
53	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	451,15	
	PP		pomocný materiál				
54	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
55	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
56	K	Pol54	demontáž svítidla		2,000	328,37	
	PP		demontáž svítidla				
57	K	Pol55	demontáž vypínače		3,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D	D17		m.č. 204 – doplnění odtah. ventilátoru				
58	K	Pol131	doběhové relé do vypínače		1,000	820,93	
	PP		doběhové relé do vypínače				
59	K	Pol166	CYKY		3,000	29,19	
	PP		CYKY				
60	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	401,35	
	PP		osazení vypínače				
61	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		3,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
62	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		3,000	491,30	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
63	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	451,15	
	PP		pomocný materiál				
64	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
65	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
66	K	Pol221	deblokační spínač 230V 16A IP44		1,000	1 287,93	
	PP		deblokační spínač 230V 16A IP44				
67	K	Pol222	osazení doběhového relé		1,000	194,42	
	PP		osazení doběhového relé				
68	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D	D18		m.č. 206 – úprava osvětlení				
69	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	401,35	
	PP		osazení vypínače				
70	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	451,15	
	PP		pomocný materiál				
71	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
72	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
73	K	Pol223	vypínač 1,1		1,000	77,84	
	PP		vypínač 1,1				
74	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D	D19		m.č. 207 – úprava osvětlení				
75	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	401,35	
	PP		osazení vypínače				
76	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	451,15	
	PP		pomocný materiál				
77	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
78	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	Pol223	vypínač 1,1		1,000	77,84	
	PP		vypínač 1,1				
80	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D D20 m.č. 219 – úprava osvětlení							
81	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	484,22	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
82	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
83	K	Pol54	demontáž svítidla		2,000	328,37	
	PP		demontáž svítidla				
84	K	Pol55	demontáž vypínače		2,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D D21 m.č. 218 – doplnění odtah. ventilátoru							
85	K	Pol131	doběhové relé do vypínače		1,000	820,93	
	PP		doběhové relé do vypínače				
86	K	Pol166	CYKY		3,000	29,19	
	PP		CYKY				
87	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	228,04	
	PP		osazení vypínače				
88	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		3,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
89	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		3,000	638,50	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
90	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	451,15	
	PP		pomocný materiál				
91	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
92	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
93	K	Pol221	deblokační spínač 230V 16A IP44		1,000	1 287,93	
	PP		deblokační spínač 230V 16A IP44				
94	K	Pol222	osazení doběhového relé		1,000	219,27	
	PP		osazení doběhového relé				
95	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D D23 m.č. 316 – doplnění odtah. ventilátoru							
96	K	Pol131	doběhové relé do vypínače		1,000	820,93	
	PP		doběhové relé do vypínače				
97	K	Pol166	CYKY		3,000	29,19	
	PP		CYKY				
98	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	228,04	
	PP		osazení vypínače				
99	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		3,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
100	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		3,000	638,50	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
101	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	451,15	
	PP		pomocný materiál				
102	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
103	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
104	K	Pol221	deblokační spínač 230V 16A IP44		1,000	1 287,93	
	PP		deblokační spínač 230V 16A IP44				
105	K	Pol222	osazení doběhového relé		1,000	219,27	
	PP		osazení doběhového relé				
106	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D24			m.č. 312 – doplnění odtah. ventilátoru				
107	K	Pol131	doběhové relé do vypínače		1,000	820,93	
	PP		doběhové relé do vypínače				
108	K	Pol166	CYKY		3,000	29,19	
	PP		CYKY				
109	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	228,04	
	PP		osazení vypínače				
110	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		3,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
111	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		3,000	638,50	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
112	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	451,15	
	PP		pomocný materiál				
113	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
114	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
115	K	Pol221	deblokační spínač 230V 16A IP44		1,000	1 287,93	
	PP		deblokační spínač 230V 16A IP44				
116	K	Pol222	osazení doběhového relé		1,000	219,27	
	PP		osazení doběhového relé				
117	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D D25			m.č. 309 – doplnění odtah. ventilátoru, doplnění zásuvky				
118	K	Pol131	doběhové relé do vypínače		1,000	820,93	
	PP		doběhové relé do vypínače				
119	K	Pol132	krabice přístrojová		7,000	82,09	
	PP		krabice přístrojová				
120	K	Pol156	zásuvka 230V 50Hz - bílá		4,000	218,92	
	PP		zásuvka 230V 50Hz - bílá				
121	K	Pol166	CYKY		3,000	29,19	
	PP		CYKY				
122	K	Pol167	CYKY		10,000	47,43	
	PP		CYKY				
123	K	Pol172	trubka elektroinstalační Ø 23mm		10,000	25,54	
	PP		trubka elektroinstalační Ø 23mm				
124	K	Pol194	osazení zásuvky		1,000	228,04	
	PP		osazení zásuvky				
125	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		13,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
126	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		13,000	638,50	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
127	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	451,15	
	PP		pomocný materiál				
128	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
129	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
130	K	Pol221	deblokační spínač 230V 16A IP44		1,000	1 287,93	
	PP		deblokační spínač 230V 16A IP44				
131	K	Pol222	osazení doběhového relé		1,000	219,27	
	PP		osazení doběhového relé				
132	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D D26			m.č. 307 – doplnění odtah. ventilátoru				
133	K	Pol131	doběhové relé do vypínače		1,000	820,93	
	PP		doběhové relé do vypínače				
134	K	Pol166	CYKY		3,000	29,19	
	PP		CYKY				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
135	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	228,04	
	PP		osazení vypínače				
136	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		3,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
137	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		3,000	638,50	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
138	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	451,15	
	PP		pomocný materiál				
139	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
140	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
141	K	Pol221	deblokační spínač 230V 16A IP44		1,000	1 287,93	
	PP		deblokační spínač 230V 16A IP44				
142	K	Pol222	osazení doběhového relé		1,000	219,27	
	PP		osazení doběhového relé				
143	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D D27 m.č. 306 – doplnění odtah. ventilátoru							
144	K	Pol131	doběhové relé do vypínače		1,000	820,93	
	PP		doběhové relé do vypínače				
145	K	Pol166	CYKY		3,000	29,19	
	PP		CYKY				
146	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	228,04	
	PP		osazení vypínače				
147	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		3,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
148	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		3,000	638,50	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
149	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	451,15	
	PP		pomocný materiál				
150	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
151	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
152	K	Pol221	deblokační spínač 230V 16A IP44		1,000	1 287,93	
	PP		deblokační spínač 230V 16A IP44				
153	K	Pol222	osazení doběhového relé		1,000	219,27	
	PP		osazení doběhového relé				
154	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D D28 m.č. 305 – doplnění odtah. ventilátoru							
155	K	Pol131	doběhové relé do vypínače		1,000	820,93	
	PP		doběhové relé do vypínače				
156	K	Pol166	CYKY		3,000	29,19	
	PP		CYKY				
157	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	228,04	
	PP		osazení vypínače				
158	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		3,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
159	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		3,000	638,50	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
160	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	451,15	
	PP		pomocný materiál				
161	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
162	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
163	K	Pol221	deblokační spínač 230V 16A IP44		1,000	1 287,93	
	PP		deblokační spínač 230V 16A IP44				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
164	K	Pol222	osazení doběhového relé		1,000	219,27	
	PP		osazení doběhového relé				
165	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D D29 m.č. 304 – doplnění odtah. ventilátoru							
166	K	Pol131	doběhové relé do vypínače		1,000	820,93	
	PP		doběhové relé do vypínače				
167	K	Pol166	CYKY		3,000	29,19	
	PP		CYKY				
168	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	228,04	
	PP		osazení vypínače				
169	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		3,000	364,86	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
170	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		3,000	638,50	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
171	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	451,15	
	PP		pomocný materiál				
172	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
173	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
174	K	Pol221	deblokační spínač 230V 16A IP44		1,000	1 287,93	
	PP		deblokační spínač 230V 16A IP44				
175	K	Pol222	osazení doběhového relé		1,000	219,27	
	PP		osazení doběhového relé				
176	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D D30 m.č. 303 – doplnění odtah. ventilátoru, čidlo EPS							
177	K	Pol131	doběhové relé do vypínače		2,000	820,93	
	PP		doběhové relé do vypínače				
178	K	Pol166	CYKY		6,000	29,19	
	PP		CYKY				
179	K	Pol192	osazení vypínače		2,000	228,04	
	PP		osazení vypínače				
180	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		6,000	638,50	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
181	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		6,000	451,15	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
182	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	473,30	
	PP		pomocný materiál				
183	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
184	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
185	K	Pol221	deblokační spínač 230V 16A IP44		2,000	1 287,93	
	PP		deblokační spínač 230V 16A IP44				
186	K	Pol222	osazení doběhového relé		2,000	219,27	
	PP		osazení doběhového relé				
187	K	Pol224	čidlo kouře – požární hlásič bateriový		2,000	5 610,10	
	PP		čidlo kouře – požární hlásič bateriový				
188	K	Pol55	demontáž vypínače		2,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D D31 m.č. 322 – doplnění odtah. ventilátoru							
189	K	Pol131	doběhové relé do vypínače		1,000	820,93	
	PP		doběhové relé do vypínače				
190	K	Pol166	CYKY		3,000	29,19	
	PP		CYKY				
191	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	228,04	
	PP		osazení vypínače				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
192	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		3,000	638,50	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
193	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		3,000	451,15	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
194	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	473,30	
	PP		pomocný materiál				
195	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
196	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
197	K	Pol221	deblokační spínač 230V 16A IP44		1,000	1 287,93	
	PP		deblokační spínač 230V 16A IP44				
198	K	Pol222	osazení doběhového relé		1,000	219,27	
	PP		osazení doběhového relé				
199	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
	D	D32	m.č. 321 – doplnění odtah. ventilátoru				
200	K	Pol131	doběhové relé do vypínače		1,000	820,93	
	PP		doběhové relé do vypínače				
201	K	Pol166	CYKY		3,000	29,19	
	PP		CYKY				
202	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	228,04	
	PP		osazení vypínače				
203	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		3,000	638,50	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
204	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		3,000	451,15	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
205	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	473,30	
	PP		pomocný materiál				
206	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
207	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
208	K	Pol221	deblokační spínač 230V 16A IP44		1,000	1 287,93	
	PP		deblokační spínač 230V 16A IP44				
209	K	Pol222	osazení doběhového relé		1,000	219,27	
	PP		osazení doběhového relé				
210	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
	D	D33	m.č. 320 – doplnění odtah. ventilátoru				
211	K	Pol131	doběhové relé do vypínače		1,000	820,93	
	PP		doběhové relé do vypínače				
212	K	Pol166	CYKY		3,000	29,19	
	PP		CYKY				
213	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	228,04	
	PP		osazení vypínače				
214	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		3,000	638,50	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
215	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		3,000	451,15	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
216	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	473,30	
	PP		pomocný materiál				
217	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
218	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
219	K	Pol221	deblokační spínač 230V 16A IP44		1,000	1 287,93	
	PP		deblokační spínač 230V 16A IP44				
220	K	Pol222	osazení doběhového relé		1,000	219,27	
	PP		osazení doběhového relé				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
221	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
	D	D34	m.č. 319 – doplnění odtah. ventilátoru				
222	K	Pol131	doběhové relé do vypínače		1,000	820,93	
	PP		doběhové relé do vypínače				
223	K	Pol166	CYKY		3,000	29,19	
	PP		CYKY				
224	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	228,04	
	PP		osazení vypínače				
225	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		3,000	638,50	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
226	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		3,000	451,15	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
227	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	473,30	
	PP		pomocný materiál				
228	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
229	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
230	K	Pol221	deblokační spínač 230V 16A IP44		1,000	1 287,93	
	PP		deblokační spínač 230V 16A IP44				
231	K	Pol222	osazení doběhového relé		1,000	219,27	
	PP		osazení doběhového relé				
232	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
	D	D35	m.č. 318 – doplnění odtah. ventilátoru				
233	K	Pol131	doběhové relé do vypínače		1,000	820,93	
	PP		doběhové relé do vypínače				
234	K	Pol166	CYKY		3,000	29,19	
	PP		CYKY				
235	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	228,04	
	PP		osazení vypínače				
236	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		3,000	638,50	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
237	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		3,000	451,15	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				
238	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	473,30	
	PP		pomocný materiál				
239	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
240	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
241	K	Pol221	deblokační spínač 230V 16A IP44		1,000	1 287,93	
	PP		deblokační spínač 230V 16A IP44				
242	K	Pol222	osazení doběhového relé		1,000	219,27	
	PP		osazení doběhového relé				
243	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
	D	D36	m.č. 317 – doplnění odtah. ventilátoru				
244	K	Pol131	doběhové relé do vypínače		1,000	820,93	
	PP		doběhové relé do vypínače				
245	K	Pol166	CYKY		3,000	29,19	
	PP		CYKY				
246	K	Pol192	osazení vypínače		1,000	228,04	
	PP		osazení vypínače				
247	K	Pol200	vysekání drážky pro kabeláž		3,000	638,50	
	PP		vysekání drážky pro kabeláž				
248	K	Pol201	zazdění drážky pro kabeláž		3,000	451,15	
	PP		zazdění drážky pro kabeláž				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
249	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	473,30	
	PP		pomocný materiál				
250	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
251	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
252	K	Pol221	deblokační spínač 230V 16A IP44		1,000	1 287,93	
	PP		deblokační spínač 230V 16A IP44				
253	K	Pol222	osazení doběhového relé		1,000	219,27	
	PP		osazení doběhového relé				
254	K	Pol55	demontáž vypínače		1,000	273,64	
	PP		demontáž vypínače				
D	D37	KRABICE XS-RS2					
255	K	Pol102	štítek rozvaděče		1,000	91,21	
	PP		štítek rozvaděče				
256	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	473,30	
	PP		pomocný materiál				
257	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
258	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
259	K	Pol225	krabice polyesterová		1,000	5 078,64	
	PP		krabice polyesterová				
260	K	Pol226	svorkovnice (5 sv. 10 mm)		1,000	618,72	
	PP		svorkovnice (5 sv. 10 mm)				
261	K	Pol227	kabelové vývodky		1,000	188,30	
	PP		kabelové vývodky				
262	K	Pol228	motnáž krabice na stěnu pod strop		1,000	596,28	
	PP		motnáž krabice na stěnu pod strop				
263	K	Pol45	připojení kabelu do Ø 16mm²		2,000	145,94	
	PP		připojení kabelu do Ø 16mm²				
D	D38	KRABICE XS-RS3					
264	K	Pol102	štítek rozvaděče		1,000	91,21	
	PP		štítek rozvaděče				
265	K	Pol217	pomocný materiál		1,000	473,30	
	PP		pomocný materiál				
266	K	Pol218	oživení a uvedení do prov.		1,000	483,79	
	PP		oživení a uvedení do prov.				
267	K	Pol220	výchozí revize		1,000	3 374,95	
	PP		výchozí revize				
268	K	Pol225	krabice polyesterová		1,000	5 078,64	
	PP		krabice polyesterová				
269	K	Pol226	svorkovnice (5 sv. 10 mm)		1,000	618,72	
	PP		svorkovnice (5 sv. 10 mm)				
270	K	Pol227	kabelové vývodky		1,000	188,30	
	PP		kabelové vývodky				
271	K	Pol228	motnáž krabice na stěnu pod strop		1,000	596,28	
	PP		motnáž krabice na stěnu pod strop				
272	K	Pol45	připojení kabelu do Ø 16mm²		2,000	145,94	
	PP		připojení kabelu do Ø 16mm²				
D	D9	KABELOVÉ TRASY					
273	K	Pol166	CYKY		104,000	29,19	
	PP		CYKY				
274	K	Pol167	CYKY		45,000	47,43	
	PP		CYKY				
275	K	Pol172	trubka elektroinstalační Ø 23mm		149,000	25,54	
	PP		trubka elektroinstalační Ø 23mm				
276	K	Pol999	Připojení na vybudované trasy z I.etapy	soubor	1,000	4 800,00	
	PP		trubka elektroinstalační Ø 23mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce
objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.3.1 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

15050050

CZ15050050

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

242 588,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	242 588,81	21,00%	50 943,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

293 532,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce
objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.3.1 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

242 588,81

1 - Větrání

209 557,96

2 - Spojovací, těsnící a závěsový materiál

33 030,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.3.1 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

242 588,81

D 1		Větrání					
1	K	1.2.1	Nástěnný ventilátor zapuštěný 150m3/h, 150 Pa, cca. 60W/230V vybaven časovým doběhem	ks	9,000	11 850,00	
PP		Nástěnný ventilátor zapuštěný 150m3/h, 150 Pa, cca. 60W/230V vybaven časovým doběhem					
2	K	1.2.2	Nástěnný ventilátor na stěnu 150m3/h, 150 Pa, cca. 60W/230V vybaven časovým doběhem	ks	8,000	8 827,11	
PP		Nástěnný ventilátor na stěnu 150m3/h, 150 Pa, cca. 60W/230V vybaven časovým doběhem					
3	K	1.2.3	Nástěnný ventilátor na stěnu 30-50m3/h, 150 Pa, cca. 30W/230V vybaven časovým doběhem	ks	2,000	4 379,89	
PP		Nástěnný ventilátor na stěnu 30-50m3/h, 150 Pa, cca. 30W/230V vybaven časovým doběhem					
4	K	1.9.1	Spiro potrubí prům. 100, 30% tvarovek, včetně montážního materiálu	bm	17,000	570,78	
PP		Spiro potrubí prům. 100, 30% tvarovek, včetně montážního materiálu					
5	K	1.9.3	Spiro potrubí prům. 160, 30% tvarovek, včetně montážního materiálu	bm	2,000	814,02	
PP		Spiro potrubí prům. 160, 30% tvarovek, včetně montážního materiálu					
11	K	1.9.9	Připojení na vybudované trasy z I.etapy	soubor	1,000	12 200,00	
PP		Spiro potrubí prům. 160, 30% tvarovek, včetně montážního materiálu					
D 2		Spojovací, těsnící a závěsový materiál					
6	K	2.1	Doprava materiálu	kpl	1,000	10 779,94	
PP		Doprava materiálu					
7	K	2.2	Zaregulování a zprovoznění	kpl	1,000	7 186,63	
PP		Zaregulování a zprovoznění					
8	K	2.3	Dokumentace ke kolaudaci	kpl	1,000	5 389,97	
PP		Dokumentace ke kolaudaci					
9	K	2.4	Uzemnění potrubí	kpl	1,000	6 910,22	
PP		Uzemnění potrubí					
10	K	2.5	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 764,09	
PP		Dokumentace skutečného provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotně techn...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

15050050

CZ15050050

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 386 597,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 386 597,24	21,00%	291 185,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 677 782,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotně techn...

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 386 597,24

PSV - Práce a dodávky PSV

1 318 945,27

713 - Izolace tepelné



721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace



722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod



725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty



726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace



HZS - Hodinové zúčtovací sazby



VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

D.1.4.1 - Zdravotně techn...

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 386 597,24

D PSV

Práce a dodávky PSV




1 318 945,27

D 713

Izolace tepelné

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	602,000	76,01	
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm				
2	M	28377101	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm	m	283,000	16,58	
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm				
3	M	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	152,000	17,97	
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm				
4	M	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm	m	60,000	19,35	
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm				
5	M	28377116	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm	m	39,000	52,52	
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm				
6	M	28377119	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm	m	25,000	56,66	
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm				
7	M	28377123	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm	m	43,000	70,48	
PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm				
8	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	339,000	76,01	
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm				
9	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	94,000	192,10	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm				
10	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	64,000	205,92	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm				
11	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	113,000	259,82	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm				
12	M	63154604	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/50mm	m	25,000	371,77	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/50mm				
13	M	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	43,000	395,26	
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm				
14	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,852	1 734,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
15	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	36,000	559,73	
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40				
16	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	41,000	623,30	
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50				
17	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	1,500	899,71	
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75				
18	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	23,000	963,28	
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110				
19	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	62,000	131,29	
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50				
20	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	18,000	186,58	
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110				
21	K	721211405	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem proti vzduté vodě	kus	2,000	3 524,21	
PP			Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem				
22	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	895,56	
PP			Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40				
23	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	101,500	24,88	
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125				
24	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,426	911,78	
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
25	K	722175001	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 16x2,2 mm	m	168,000	454,69	
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 16 x 2,2				
26	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	125,000	472,66	
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8				
27	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	124,000	517,00	
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5				
28	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	138,000	269,50	
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25				
29	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	433,000	16,58	
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50				
30	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	433,000	23,49	
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
31	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,245	2 541,20	
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				
32	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	17,000	5 583,45	
PP			Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný				
33	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor	6,000	15 412,55	
PP			Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	38,000	2 797,26	
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm				
35	K	725241113	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm	soubor	17,000	8 000,00	
	PP		Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 1000x1000 mm				
36	K	725244204	Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 1000 mm	soubor	2,000	7 530,00	
	PP		Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové ke stěně bezdveřové, pevná stěna sklo tl. 6 mm, na vaničku šířky 1000 mm				
37	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,000	7 218,41	
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm				
38	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	93,000	196,25	
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"				
39	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	351,04	
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"				
40	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	38,000	1 500,00	
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí				
41	K	725841333	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	17,000	6 000,00	
	PP		Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou				
42	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	38,000	388,35	
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40				
43	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	17,000	1 031,00	
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem				
44	K	725-R1	Dodávka a montáž závěsné chromové tyče, vč. polyesterového závěsu	ks	15,000	900,00	
	PP		Dodávka a montáž závěsné chromové tyče, vč. polyesterového závěsu				
45	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,746	8 048,30	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				
46	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	17,000	5 558,58	
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm				
47	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	1,436	944,96	
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
48	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	75,000	469,89	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí				
50	K	HZS24999	Připojení na vybudované trasy z I.etapy	soubor	1,000	25 500,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
49	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	6 910,22	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce
objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 7. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

15050050

CZ15050050

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

220 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	220 000,00	21,00%	46 200,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

266 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce
objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II_ETAPA_02_2022_2022-03-22 - DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo:

Datum: 19. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MARHOLD a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

220 000,00

D		VRN3	Zařízení staveniště					
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	145 000,00		
PP		Zařízení staveniště						
2	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00		
PP		Terénní úpravy pro zařízení staveniště						
3	K	033103000	Připojení energií	kpl	1,000	5 000,00		
PP		Připojení energií						
4	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	2 500,00		
PP		Oplocení staveniště						
5	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00		
PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště						
D		VRN4	Inženýrská činnost					
6	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	2 500,00		
PP		Plán BOZP na staveništi						
7	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00		
PP		Zkoušky bez rozlišení						
D		VRN6	Územní vlivy					
8	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	7 500,00		
PP		Mimostaveništní doprava materiálů						
D		VRN7	Provozní vlivy					
9	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	12 500,00		
PP		Provozní vlivy						
D		VRN9	Ostatní náklady					
10	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000	20 000,00		
PP		Ostatní náklady						

Příloha č. 3
Smlouvy

Stavební povolení



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ



**Toto rozhodnutí nabylo právní
moci a je vykonatelné**

Dne 11.2.2022
Magistrát města Hradec Králové
Dne 24.2.22 Podpis [Signature]
06

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZ MMHK/137753/2021 ST2/Kub

NAŠE Č.j.: MMHK/005234/2022 ST2/Kub

VYŘIZUJE: Petr Kubík

TEL.: 495707859

E-MAIL: petr.kubik@mmhk.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 10.1.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 5.8.2021 podal

**Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna,
Hradec Králové, Říčařova 277, IČO 62690001, Říčařova 277/10, 503 01 Hradec
Králové,
který zastupuje**

INVENTE, s.r.o., IČO 25171232, Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á s p o l e č n é p o v o l e n í

na stavbu:

- SO 01 – Stavební objekt administrativního zázemí, ubytování a vzdělávání – řešeno – 1. - 3. NP
- SO 02 – Stavební objekt jídelny, kuchyně a stravovacího zázemí – řešeno – část 1. NP
- SO 05 – Nová požární nádrž - zásobník na vodu o kapacitě 22m³
- SO 06 – Nové oplocení
- SO 07 – Nový pilíř elektro včetně areálového rozvodu

název podle žádosti:

DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové - rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky - zhotovení projektové dokumentace

(dále jen "stavba").

Druh a účel stavby:

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna (DDÚ) – změna dokončené stavby pro administrativu, vyučování a ubytování - vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu.

Nová požární nádrž, nové oplocení, nový pilíř elektro – doplňkové stavby ke stavbě hlavní.

Jedná se o stavbu trvalou.

Údaje o katastrálním území, parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje:

Pozemky st. p. 981 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 120/52 (ostatní plocha) v katastrálním území Plotičtě nad Labem.

Popis prostorového řešení stavby, zejména její půdorysná velikost, výška, tvar a základní údaje o její kapacitě:

- Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny v Hradci Králové (DDÚ). Stavební úpravy budou probíhat v interiéru stávající budovy, která se nachází na severozápadním okraji města Hradec Králové. Rekonstrukcí nedojde k celkové změně užívání objektu.
- Celý objekt tvoří čtyři navzájem propojené objekty, tvořící jeden celek. Objekt je pravoúhlý, tvořený různými objekty čtvercových a obdélníkových tvarů. Stávající objekt je tvořen kombinací keramických tvárnic a železobetonového skeletu. Objekt je zastřešen stávající plochou střechou. Stropní konstrukce jsou dle původní PD z PZD desek. Barevné řešení obvodového pláště nebude vzhledem k charakteru stavebních úprav nijak měněno – zůstane stávající.
- SO 01 – Stávající stavební objekt administrativního zázemí, ubytování a vzdělávání a část 1. NP objektu, SO 02 – Stávající objekt jídelny, kuchyně a stravovacího zázemí: Rekonstrukce je vyvolána vlivem poklesu podkladního betonu a tím vzniklé masivní trhliny v nenosném zdivu. Nosný systém objektu je skeletový s keramickými dozdvídkami, které jsou založeny na základových prazích. Skeletová konstrukce je založena na základových pilotách. Je patrné, že nosná konstrukce je neporušená, stabilní a nedochází k pohybu v důsledku sedání podloží.

Základy: Stávající objekt je založen pomocí pilot a doplněn základovými prahy. Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

Svislé nosné konstrukce: Stávající nosný systém je tvořen stěnovým systémem z keramických tvárnic, doplněn nosným železobetonovým skeletem. Vzhledem k charakteru stavby není řešeno – nedojde k zásahu do nosného zdiva.

Svislé nenosné konstrukce: Jako nenosné zdivo je použito keramické P + D, pevnost 10, tl. 140mm a 115mm. Pórobetonové tvárnice pevnost 2,8, tl. 100mm nebo 50mm.

Vodorovné konstrukce: Stropy jsou stávající – dle původní PD a jedná se o strop z PZD desek, kvalita nezjištěna. Nedojde k narušení stropních konstrukcí – vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

Schodiště: Schodiště je stávající – vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

Tepelná izolace: Obvodový plášť je zateplen tepelnou izolací, tloušťka, druh a kvalita nezjištěna. Nová podlaha na terénu bude izolována deskami z EPS tl. 200mm, $\lambda=0,035\text{W/m.K}$ s pevností v tlaku min. 150kPa.

Střešní konstrukce: Střešní konstrukce je stávající – stav, druh a skladba nezjištěno – vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

Výplně otvorů: Okenní výplně jsou stávající plastová, barva bílá. Kvalita z pohledu tepelně technických vlastností nezjištěna – vzhledem k charakteru stavby neřešeno. Venkovní dveřní výplně jsou stávající plastová, barva bílá. Kvalita z pohledu tepelně technických vlastností nezjištěna - vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Stávající zárubně budou obroušeny, repasovány a nově natřeny. Všechny dveře v 1. NP budou osazeny včetně ocelových zárubní. U všech vnitřních dveří v 2. a 3. NP dojde k výměně stávajících výplní za nové. Všechny výplně budou voleny dle požadavku investora tak, aby splňovaly podmínky PBR.

Hydroizolace spodní stavby: Navržená hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu (vysoký radonový index) bude z PE fólie. Přesahy budou minimálně 10mm a budou pečlivě svařeny. V místě prostupů izolaci pečlivě utěsnit. Hydroizolace bude po celé ploše podkladního betonu a bude vytažena svisle na obvodovou stěnu.

Skladba podlahy na terénu: Na stávající rostlý terén bude navrženo šterkové lože fr. 16/32, hutněné $E_{def} = 15\text{MPa}$. Na šterkové lože budou umístěny tvarovky z HDPE pro vytvoření ventilační dutiny. Tyto tvarovky budou vyrovnány vrstvou betonové mazaniny v tloušťce min. 50mm. Na vyrovnávací vrstvě bude navržena hydroizolace z PE fólie proti zemní vlhkosti a radonu (vysoký radonový index). Přesahy budou minimálně 10mm a budou pečlivě svařeny. V místě prostupů izolaci pečlivě utěsnit. Hydroizolace bude po celé ploše podkladního betonu a bude vytažena svisle na obvodovou stěnu. Nosnou vrstvu bude tvořit podkladní beton tl. 150mm. Tepelně izolační vrstva bude tvořena EPS v tl. 200mm. Na separační fólii bude navržena roznášecí betonová vrstva v tl. 70mm a následně bude nanesena skladba nášlapné vrstvy.

Střecha: Bude odstraněna skladba střechy v rozsahu definovaném v PD. Po stavebních úpravách střechy vyvolaných stavebními úpravami interiérů dojde k navrácení skladby střechy kromě HI. Stávající HI v rozsahu definovaném v PD bude nahrazena novou.

Odvětrání radonu z podloží: Odvod radonu je zajištěn pomocí přirozeného větrání, pomocí komínového efektu. Svislé potrubí musí být plynotěsné a prostupy hydroizolací musí být provedeny speciální tvarovkou. Svislé potrubí povede v instalačních šachtách.

Hromosvod: Hromosvod je stávající. Dojde k napojení nových vyústění VZT a kanalizace na stávající hromosvod.

- Objekt SO 05 – Nová požární nádrž – zásobník na vodu o kapacitě 22m³: Nová podzemní nádrž bude válcového tvaru. Bude se jednat o typový výrobek. Podzemní nádrž bude sloužit jako požární. Vnější rozměr nádrže 6,23x2,50x2,20m. Objem nádrže 22,00m³. Součástí nádrže je jedna kontrolní šachta.
- Objekt SO 06 – Nové oplocení: Nové oplocení bude z poplastovaného pletiva osazené na poplastované ocelové sloupky. Výška plotu bude 1,6m. Výška podhrabových desek 0,30m (0,1m v zemi, 0,2m nad zemí), výška pletiva 1,4m. Sloupky budou zabetonovány v prostém betonu. Poloha dle Situace C. 2 nebo C. 3. Hloubka založení sloupků 0,90m, vzdálenost sloupků maximálně 3,00m, délka oplocení cca 6,24m. Součástí oplocení bude Vjezdová brána šířky 3,50m.
- Objekt SO 07 – Nový pilíř elektro včetně areálového rozvodu: nový elektroměrový rozvaděč Re bude použit typový (schválený společností ČEZ Distribuce a.s.) plastový v zapuštěném provedení s nepřímým měřením spotřeby elektrické energie a hlavním jističem 250A. Poloha dle Situace C. 2 nebo C. 3.

Umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb:

Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích. Přesné umístění stavby je patrné ze zákresu do katastrální mapy (grafické znázornění), který je níže součástí tohoto rozhodnutí.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Nemovitosti dotčené umístěním stavby:
Výše uvedené pozemky, na kterých se stavba umísťuje a povoluje.

- Nemovitosti dotčené provedením opatření:
Nejsou.
- Okolní nemovitosti:
Pozemky st. p. 745, 801, 980, parc. č. 120/4, 120/16, 120/17, 120/43, 120/44, 120/45, 120/48, 120/51, 128/9, 135/6, 135/11, 1481/1, 1759 v katastrálním území Plotiště nad Labem.

Podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí – „**KOORDINAČNÍ SITUACE C.3**“, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracovatel – INVENTE s.r.o., kterou autorizoval:
 - Ing. Zdeněk Kmín, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT - 0102185),
 - Ing. Vladimír Malaska, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb (ČKAIT – 1200640),
 - Ing. Zdeněk Hradecký, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb (ČKAIT – 0010192),
 - Jaroslav Pojar, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika (ČKAIT – 0102225),
 - Ing. Josef Štech, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. elektrická zařízení;případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude dokončena do **04/2024**.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění zhotovitele sdělí stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Zhotovitel určí osobu zabezpečující odborné vedení realizace stavby.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb a ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která upravuje požadavky na staveniště.
7. Budou dodrženy podmínky závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření:
 - CETIN a.s., č.j. 510992/2021 ze dne 12.1.2021
 - ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001115526984 ze dne 11.5.2021
 - Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., č.j. VAKHK/VHR/VI/21/2175 ze dne 25.5.2021
 - GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002374324 ze dne 18.5.2021
 - Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, sp. zn. S-KHSHK 11919/2021/2 ze dne 2.6.2021
 - K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody
 - Místo odběru: umyvadlo v m.č. 216 WC dívky a umyvadlo v m.č. 322 pokoj pro 2 chlapce XV.
 - Odběr musí být proveden způsobilou osobou.

- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí zn. SZ MMHK/080602/2021/ŽP/Kov ze dne 7.6.2021
 - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, č.j. HSHK- 3617-2/2021 ze dne 27.7.2021
 - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy zn. ÚP – 623/21-994-2021-1150 ze dne 10.11.2021
8. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze podle § 119 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí, které vydává stavební úřad, který vydal povolení stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové, Říčařova 277, Říčařova 277/10, 503 01 Hradec Králové
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Odůvodnění:

Dne 5.8.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel písemností ze dne 27.9.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 24.11.2021.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona. Při posuzování přímého dotčení vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, a dospěl k závěru, že účastníky řízení jsou:

Účastníkem společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona: (stavebník):

- INVENTE, s.r.o.,

Účastníkem společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona: (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)

- Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrátu města

Účastníkem společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. c) stavebního zákona: (vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem)

- Není.

Účastníkem společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona: (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)

- Není.

Účastníkem společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona:
(osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno)

- Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrátu města
- CETIN a.s.
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
- GasNet Služby, s.r.o.
- Michal Dušek
- Jana Kejklíčková
- Jaroslav Kejklíček
- František Kučera
- Marie Dušková
- Martin Říha
- Ing. Jiří Snášel
- Věra Snášelová

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- CETIN a.s.
- ČEZ Distribuce, a. s.
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
- GasNet Služby, s.r.o.
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkoví, vlastníkoví stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkoví zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Petr Kubík
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Příloha pro žadatele po nabytí právní moci:

- Stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci.
- Ověřená dokumentace stavby – paré č. 2.
- Štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) byl vyměřen ve výši 10000 Kč.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

INVENTE, s.r.o., IDDS: n6ncnht

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrátu města, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Michal Dušek, Říčařova č.p. 540/12, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové 16

Jana Kejklíčková, Říčařova č.p. 176/14, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové 16

Jaroslav Kejklíček, Říčařova č.p. 176/14, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové 16

František Kučera, Zelená č.p. 764/34a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 4

Marie Dušková, Říčařova č.p. 540/12, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové 16

Martin Říha, Říčařova č.p. 278/8, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové 16

Ing. Jiří Snášel, Říčařova č.p. 539/3, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové 16

Věra Snášelová, Říčařova č.p. 539/3, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové 16

dotčené správní úřady


Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk

grafické znázornění:



Příloha č. 4
Smlouvy

Seznam Podzhotovitelů

Zhotovitel nebude při realizaci Díla využívat Podzhotovitele.