

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Soubor staveb – „Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1. etapa“

„Úprava technologie BTS pro 5G, 1. etapa – Ošelín“

„Úprava technologie BTS pro 5G, 1. etapa – Pavlovice“

„Úprava technologie BTS pro 5G, 1. etapa – Louky nad Olší“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4890/2023

subISPROFIN:

5003510033 „Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1. etapa – Louky nad Olší“

5003510034 „Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1. etapa – Ošelín“

5003510035 „Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1. etapa – Pavlovice“

číslo jednací: 9784/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Kontron Transportation s.r.o.

se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600

IČO: 45311005 DIČ: CZ45311005,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8707,

zastoupena: Ing. Petrem Vítkem, jednatelem společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Kontron Transportation s.r.o.

Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600

číslo smlouvy: 2023/VIT/1461

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26. 2. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby souboru staveb – „Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1. etapa“ („Úprava technologie BTS pro 5G, 1. etapa – Ošelín“, „Úprava technologie BTS pro 5G, 1. etapa – Pavlovice“, „Úprava technologie BTS pro 5G, 1. etapa – Louky nad Olší“), s účinností Smlouvy ke dni 28. 2. 2024 (dále jen „**Smlouva**“), k níž uzavřely dne 5. 2. 2025 dodatek č. 1, jímž došlo k úpravě termínů pro dokončení celého díla a pro dokončení prací (dále též jen „**Dodatek č. 1**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravě termínů pro dokončení celého Díla a pro dokončení prací tak, že:

- termín pro dokončení celého Díla se posouvá o 16 měsíců a 2 dny,
- termín pro dokončení prací se posouvá o 16 měsíců a 3 dny.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění jsou následující skutečnosti:

1. Prodlení provozovatele sítě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s poskytnutím součinnosti

U části díla, staveb Ošelín a Pavlovice, bude nutné provést posílení přípojky napájení, k čemuž je nezbytná součinnost provozovatele sítě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „**ČEZ**“). Toto mělo být zajištěno na základě smluv uzavřených mezi Objednatelem a ČEZ (č. smlouvy 24_SOP_01_4122319551 a 24_SOP_01_4122319989) ve lhůtách v těchto smlouvách sjednaných, nicméně lhůty pro provedení prací ze strany ČEZ jsou lhůtami, které přesahují lhůtu pro provedení Díla Zhotovitelem, a posílení přípojky napájení nebylo ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 stále dokončeno.

ČEZ dodatečným oznámením Objednatele vyrozuměl, že z důvodu vzniku překážky při realizaci úprav zařízení distribuční soustavy dochází k prodloužení termínu dokončení úprav zařízení distribuční soustavy ze strany ČEZ, a to tak, že:

- v případě **odběrného místa Pavlovice** 92, 348 15 Planá činí termín do 15.12.2025
- v případě **odběrného místa Ošelín** 3, 349 01 Ošelín činí termín do 20.8.2025.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.8. Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy (ve znění Dodatku č. 1) takto:

1. Mění se termíny pro dokončení celého Díla a pro dokončení prací.

- 2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Termín pro dokončení celého Díla je nejpozději do **30.6.2026** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení prací (dílní části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) je nejpozději do **31.5.2026** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **30.6.2026**.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/26/22

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DOKUMENTACE/06/23 a VTP/R/16/22
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 22.09.2023

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací (*nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*)

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4. Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy o dílo) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o Registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1

Harmonogram postupu prací

(příloha č. 5 Smlouvy o dílo):

- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze

V Praze



26.06.2025 15:12

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace



Digitally signed
by [redacted]

Date: 2025.05.27

14:41:31 +02'00'

.....
Ing. Petr Vítek

jednatel společnosti
Kontron Transportation s.r.o.

Příloha č. 1

(Příloha č. 5 Smlouvy o dílo)

Harmonogram postupu prací

Soubor staveb - Úprava technologie BTS GSM-R pro 5G, 1. etapa

Data uvedená v této příloze jsou aktuální ke dni podpisu Dodatku č. 2.

Název práce / činnosti	Termín dokončení
Podpis smlouvy / zahájení stavby	dokončeno
Přípravné práce	dokončeno
Zpracování rádiového plánování	dokončeno
Zpracování projektové dokumentace včetně zajištění vydání povolení s nabytím právní moci	dokončeno
PS 09-02-91 Úprava BTS 371 ŽST. Louky nad Olší	30.09.2025
PS 09-02-91.1 Úprava BTS 371 ŽST. Louky nad Olší - příprava pro VO (výstavba sdíleného stožáru, nn přípojka, optická přípojka)	dokončeno (dle Dodatku č. 1 30.04.2025)
PS 09-02-92 Uvedení do provozu v úseku Český Těšín – Dětmárovice	30.09.2025
PS 09-02-91 Úprava BTS 164 ŽST. Ošelín	31.01.2026 (dle Dodatku č. 1 30.09.2025)
PS 09-02-91.1 Úprava BTS 164 ŽST. Ošelín - příprava pro VO (výstavba sdíleného stožáru, nn přípojka, optická přípojka)	31.08.2025 (dle Dodatku č. 1 30.04.2025)
PS 09-02-92 Uvedení do provozu v úseku Svojsín – Ošelín	31.01.2026 (dle Dodatku č. 1 30.09.2025)
PS 09-02-51 Doplnění DOK Plzeň - Cheb v úseku Stříbro - Ošelín	dokončeno
PS 09-02-91 Úprava BTS 167 Pavlovický tunel	31.05.2026 (dle Dodatku č. 1 30.09.2025)
PS 09-02-91.1 Úprava BTS 167 Pavlovický tunel - příprava pro VO (výstavba sdíleného stožáru, nn přípojka, optická přípojka)	31.12.2025 (dle Dodatku č. 1 30.04.2025)
PS 09-02-92 Úprava BTS 168 ŽST. Pavlovice	31.05.2026 (dle Dodatku č. 1 30.09.2025)
PS 09-02-91.1 Úprava BTS 168 ŽST. Pavlovice - příprava pro VO (výstavba sdíleného stožáru, nn přípojka, optická přípojka)	31.12.2025 (dle Dodatku č. 1 30.04.2025)
PS 09-02-93 Uvedení do provozu v úseku Pavlovický tunel – Planá u Mariánských Lázní	31.05.2026 (dle Dodatku č. 1 30.09.2025)
PS 09-02-51 Doplnění DOK Plzeň - Cheb v úseku Ošelín-Planá u Mariánských Lázní	Dokončeno
Provedení akceptačního měření	31.03.2026 (dle Dodatku č. 1 30.07.2025)
Autorský dozor + rezerva	30.06.2026 (dle Dodatku č. 1 31.10.2025)
Dokončení projekční a stavební části	31.05.2026

	(dle Dodatku č. 1 30.09.2025)
Vyhotovení a předání dokumentace projektu	30.06.2026 (dle Dodatku č. 1 31.10.2025)
Lhůta pro dokončení projektu	30.06.2026 (dle Dodatku č. 1 31.10.2025)