

ZMĚNOVÝ LIST

Smlouva:	Smlouva o dílo č. 8/2024		Číslo ZL:												
Objednatel:	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace		4												
Zhotovitel:	Kypta - Stavoservis s.r.o., Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec														
Název VZ:	"Areál Hradiště - terasa"														
Předmět změny: V průběhu realizace bylo rozhodnuto nerealizovat méněpráci a navíc provést dodatečně požadované práce.															
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Méněpráce: - Při vyzdívání římsy nad odlitky zábradlí se nebudou používat šikmo seříznuté plné cihly. Bylo odsouhlaseno památkovým dohledem. Dodatečně požadované práce: - Před nátěrem je nutné navíc provedení opravy 9 m2 stávající omítky stěn. - Pro průchod kruhového svodu z Cu plechu je nutné provrtat pilíř terasy při obvodové stěně objektu. Jedná se o jádrový vrt provedený šikmo pod úhlem 13°. Vrt bude následně začištěn. - Skutečný rozsah provedení penetračního a krycího nátěru fasády je o cca 108 m2 větší viz položkový rozpočet v příloze. - Na závěr bude restaurátorem provedena barevná retuš napojení nového nátěru na stávající fasádu.															
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Provedení dodatečně požadovaných prací přímo souvisí s obnovou terasy. Tuto práci nelze oddělit od realizace zakázky a zadat samostatně i z důvodu poskytnutí záruky na obnovu terasy.															
Hodnota změny ZL č.4: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Záporná změna bez DPH</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">-1 613,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Kladná změna bez DPH</td> <td style="text-align: right;">57 993,56 Kč</td> </tr> <tr> <td>Výsledná změna bez DPH</td> <td style="text-align: right;">56 380,56 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">11 839,92 Kč</td> </tr> <tr> <td>Výsledná změna vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">68 220,48 Kč</td> </tr> </table>				Záporná změna bez DPH	-1 613,00 Kč	Kladná změna bez DPH	57 993,56 Kč	Výsledná změna bez DPH	56 380,56 Kč	DPH 21%	11 839,92 Kč	Výsledná změna vč. DPH	68 220,48 Kč		
Záporná změna bez DPH	-1 613,00 Kč														
Kladná změna bez DPH	57 993,56 Kč														
Výsledná změna bez DPH	56 380,56 Kč														
DPH 21%	11 839,92 Kč														
Výsledná změna vč. DPH	68 220,48 Kč														
Nová hodnota SOD a ZL č.1: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">SOD bez DPH</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">1 483 988,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list ZL č. 1-3 bez DPH</td> <td style="text-align: right;">185 800,92 Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list ZL č.4 bez DPH</td> <td style="text-align: right;">56 380,56 Kč</td> </tr> <tr> <td>SOD a ZL č.1-4 bez DPH</td> <td style="text-align: right;">1 726 169,48 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">362 495,59 Kč</td> </tr> <tr> <td>SOD a ZL č.1 vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">2 088 665,07 Kč</td> </tr> </table>				SOD bez DPH	1 483 988,00 Kč	Změnový list ZL č. 1-3 bez DPH	185 800,92 Kč	Změnový list ZL č.4 bez DPH	56 380,56 Kč	SOD a ZL č.1-4 bez DPH	1 726 169,48 Kč	DPH 21%	362 495,59 Kč	SOD a ZL č.1 vč. DPH	2 088 665,07 Kč
SOD bez DPH	1 483 988,00 Kč														
Změnový list ZL č. 1-3 bez DPH	185 800,92 Kč														
Změnový list ZL č.4 bez DPH	56 380,56 Kč														
SOD a ZL č.1-4 bez DPH	1 726 169,48 Kč														
DPH 21%	362 495,59 Kč														
SOD a ZL č.1 vč. DPH	2 088 665,07 Kč														
Vliv na termín dokončení: Nemá vliv na termín dokončení.															
Zařazení změny dle ZZVZ: § 222, odstavec 6 ZZVZ															

Změnový list vydává:

Kypta-Stavoservis s.r.o, zhotovitel

Vyjádření TDI:

Vyjádření objednatele:

Přílohy:

Příloha č.1	Položkový rozpočet změny

Za zhotovitele: **Vratislav Kypta**

Datum: 27.6.2025

Za TDI: **Ing. Petr Chmelík**

Datum: 26.6.2025

Za objednatele: **PhDr. Radka Křížková Červená**

Datum: 27.6.2025