

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0365/S3701/20/RS (objednatele)

č. 1285/22 (zhotovitele)

ze dne 14.6.2022

na provedení stavebních prací

„Obnova vodovodního řadu, ul. Za mlýnem, P4“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAMET, s. r. o.

se sídlem Erbenova 237/11, Košíře, 150 00 Praha 5

zastoupena:

IČO: 485 89 829

DIČ: CZ48589829

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 18298

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla na základě požadavku PVK a.s. Z tohoto důvodu dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které zní:

2.1.1 **zhotovitel neprovede** tyto stavební práce a dodávky:

- dodávka a montáž 4 ks navrtávacích pasů, 4 ks šoupátek
- dodávka a montáž betonové šachty 1200 x 900 mm
- VRN (odpočet)

2.1.2 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- dodávka a montáž atypické betonové šachty 1800 x 1000 x 1800 mm
- zemní práce a asfaltové povrchy (přípočet)
- VRN (přípočet)

2. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 5.1 o nový odstavec 5.1.1, který zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	348 148,67 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.1	- 80 595,61 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	428 744,28 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	1 104 194,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	348 148,67 Kč
Celková cena bez DPH	1 452 342,67 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
