

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou dne 12.05.2025 spolu uzavřeli:



Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1681984379/0800
zastoupené
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Kufa, investiční technik odboru SMaRM
Městského úřadu Jablunkov
telefon / fax: 558 340 666
e-mail: jindrich.kufa@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

KOBI elektro s.r.o.

(obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka č. 69497)

identifikační číslo: 05822220
DIČ: CZ05822220
sídlem: U Lípy 1342/1, Radvanice, 716 00 Ostrava
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená
- ve věcech smluvních: Lukášem Kohutem, jednatelem
- ve věcech technických: Lukášem Kohutem, jednatelem
telefon, fax: 
e-mail: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I. Úvodní ustanovení

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 12.05.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. j. MEJA 7982/2025 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla s názvem „*Oprava elektrorozvodů v prostorách MŠ Školní č.p. 800*“ (dále jen „**stavba**“).

2) V průběhu realizace díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „**vícepráce**“), a v souvislosti s tím současně také potřeba některé původně sjednané stavební práce a dodávky materiálu týkající zhotovitel nerealizovat (dále jen „**méněpráce**“), a to z důvodu dodatečně zjištěných skutečností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí při uzavření smlouvy o dílo nemohly předvídat. Uvedené změny předmětu díla jsou popsány a zdůvodněny ve „*Změnovém listu č. 1 ze dne 06.06.2025*“ (dále jen „**ZL č. 1**“), který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku

3) V souvislosti s tím také vznikla potřeba změny původně sjednané ceny díla o rozdíl v ceně dohodnutých víceprací a méněprací.

4) Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto „*Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo*“ (dále jen „**tento dodatek**“).

II.

Změna rozsahu a ceny díla

1) Tímto dodatkem se předmět díla specifikovaný v článku I. smlouvy o dílo mění tak, že součástí sjednaného díla se stávají také vícepráce v celkové výši 847.696,30 Kč bez DPH specifikované v „*Soupisu prací*“ (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je – jako příloha č. 2 – nedílnou součástí tohoto dodatku, a naopak součástí díla již nadále nebudou méněpráce v celkové výši -770.090,32 Kč bez DPH specifikované rovněž v Položkovém rozpočtu. Rozdíl mezi cenou víceprací a méněprací specifikovaných v Položkovém rozpočtu tak činí **77.605,98 Kč bez DPH**, resp. **93.903,24 Kč včetně 21 % DPH**.

2) Zhotovitel se zavazuje sjednané vícepráce specifikované v Položkovém rozpočtu provést pro objednatele v rámci sjednaného díla za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku, a naopak nerealizovat méněpráce specifikované v Položkovém rozpočtu.

3) V čl. IV. odst. 1) smlouvy o dílo byla sjednána cena díla ve výši 1.357.548,72 Kč bez DPH, resp. 1.642.633,95 Kč včetně 21 % DPH. Po navýšení celkové ceny díla o rozdíl v cenách víceprací a méněprací sjednaných v tomto dodatku (tj. o částku 77.605,98 Kč bez DPH, resp. o částku 93.903,24 Kč vč. 21 % DPH) tak nově celková cena díla činí:

- cena bez DPH:	1.435.154,70 Kč
- DPH 21 %:	301.382,49 Kč
- cena s DPH celkem:	1.736.537,19 Kč

(slovy: **jeden-milion-čtyři-sta-třicet-pět-tisíc-sto-padesát-čtyři-korun-českých-a-sedmdesát-haléřů-bez-DPH**).

III.

Doložka podle zákona o obcích

Uzavření tohoto dodatku za objednatele schválila Rada města Jablunkova na své 57. schůzi konané dne 23.06.2025 svým usnesením č. 57/1126.

IV.

Společná a závěrečná ustanovení

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

2) Tento dodatek je sepsán v elektronické podobě ve formátu PDF a bude podepsán zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, přičemž po jeho uzavření každá smluvní strana obdrží stejnopis tohoto dodatku.

3) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).

4) Smlouva o dílo byla v registru smluv zveřejněna dne 12.05.2025 pod evidenčním číslem ID 31126808. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nejpozději **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku zajistí také jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1 – ZL č. 1,
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet.

6) Oba účastníci shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne _____ 2025

Ve Vratimově dne _____ 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Lukáš Kohut
jednatel KOBÍ elektro s.r.o.

Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova

Michal Bialek
jednatel KOBÍ elektro s.r.o.