

SMLOUVA O DÍLO**DODATEK Č. 1****I.****Smluvní strany**

- 1. Správa silnic Moravskoslezského kraje**, příspěvková organizace
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava
zastoupena: Ing. Petrem Kudelou, vedoucím střediska

IČO: 00095711

DIČ: CZ 00095711

bankovní spojení: Komerční Banka Opava

číslo účtu: 22036821/100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 988

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[redacted], email: [redacted]

[redacted] tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. STAVIASTAV, s.r.o.

se sídlem: Vaňkova 454/12, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

zastoupena: panem [redacted] jednatelem společnosti

IČO: 27790479

DIČ: CZ27790479

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1665006399/0800

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 297766

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smlouvy: [redacted] jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat

ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted] tel.: [redacted] email: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- Při provádění stavby PŠ 49: Odstranění povodňové škody – Oprava mostu ev. č. 463-002 přes Skřípovský potok ve Smlouvě o dílo č. objednatele OP/347/SOD/2024/Je ze dne 14.04.2025 došlo k aktualizaci výkazu výměr.
- Ke změně v rámci výkazu výměr došlo na základě zvýšení spotřeby betonu prostého C 25/30 oproti původnímu předpokladu. Toto zvýšení spotřeby betonu se týká betonáže základových pásů a mostních patek. Méněpráce pak souvisí s nižším počtem hodin

potřebných pro čerpání vody.

3. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který zohledňuje skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku, přičemž podkladem je zpracované ZBV ze dne 28.05.2025.
4. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21 %
Cena dle SOD bez DPH	408 066,19
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	22 723,13
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-5 820,00
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	424 969,32
DPH dle Dodatku č. 1	89 243,56
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	514 212,88

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický dokument.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

Investiční technik

V Opavě dne 29.5.2025

Správa elinie
Moravskoslezského kraje
 příspěvková organizace
 Opava
a 2, 747 06 Opava

[Redacted signature]

vedoucí střediska Opava

Ostravě dne

STAVIASTAV
724 00 O
STAVIASTAV

[Redacted signature]

za zhotovitele

jednatel společnosti