

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ
číslo smlouvy objednatele: 02PB-000879
číslo smlouvy konzultanta: 24-250
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
(dále jen „**Dodatek**“)

Název související veřejné zakázky: **D11 1107 Odpočívka Jaroměř, TES, akt. DUSP/IČ, bez BIM**
ze dne 07.06.2024
(dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2023
PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: KB a.s.
zastoupen:

při elektronickém podpisu tohoto Dodatku zastoupen
dne 1.7.2024

na základě plné moci ze

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

jako Správce společnosti „PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2023“

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem:

Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle

IČO:

61853267

DIČ:

CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
31260

zastoupen:

jako Společník společnosti „PGP/APIS – RD na PP pro menší zakázky 2023“

(dále jen „**Konzultant**“)

společně Objednatel a Konzultant (dále také jako „**Smluvní strany**“).

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- Objednatel a Konzultant uzavřeli dne 07.06.2024 Smlouvu, jejímž předmětem bylo mimo jiné vypracování technické studie (dále jen „TES“),
- čistopis TES předal Konzultant Objednateli dne 25.11.2024,
- po předání čistopisu TES na veřejnou zakázku „D11 1107 Odpočívka Jaroměř“ (dále jen „Stavba“) požaduje Objednatel upravit příslušné přílohy TES a doplnit je o další části a dokumenty tak, aby je bylo možné použít pro zadání veřejné zakázky na realizaci Stavby v režimu Žluté knihy FIDIC,
- výše uvedená úprava rozsahu plnění není podstatnou změnou Smlouvy, neboť jde o dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů,

uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 v následujícím znění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli tohoto Dodatku se Objednatel a Konzultant dohodli na úpravě předmětu plnění dle Článku I. Smlouvy v rozsahu, který je uveden v aktualizované „Tabulce č. 2 (Dodatek č. 1)“, ta je přílohou tohoto Dodatku. Změna předmětu plnění spočívá v dopracování TES pro použití jako podkladů do zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci Stavby v režimu Žluté knihy FIDIC.
2. V souvislosti s úpravou rozsahu předmětu plnění se Objednatel a Konzultant dohodli na navýšení Ceny za poskytování služeb dle Článku II. Smlouvy, a to o částku 448.800,- Kč bez DPH.

Celková cena dle Smlouvy

2 668 580,- Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 1

448 800,- Kč bez DPH (navýšení o 16,82 %)

Nová cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1

Celková cena služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena služeb v Kč včetně DPH
3 117 380,00	654 649,80	3 772 029,80

3. Objednatel a Konzultant se dále dohodli na úpravě Harmonogramu dle Článku III., odst. 1. Smlouvy v tom smyslu, že se Harmonogram doplňuje následovně:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept Podkladů pro zadání (YB FIDIC)	Do 2 týdnů od účinnosti Dodatku č. 1
Čistopis Podkladů pro zadání (YB FIDIC)	Do 2 týdnů od pokynu Objednatele a předání všech připomínek Objednatele ke Konceptu Podkladů pro zadání (YB FIDIC)

4. Objednatel a Konzultant se dále dohodli na tom, že odměna za zpracování Podkladů pro zadání (YB FIDIC) bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených částkách:

- 75 % z ceny Podkladů pro zadání (YB FIDIC) po odevzdání jejich konceptu
- 25 % z ceny Podkladů pro zadání (YB FIDIC) po odevzdání jejich čistopisu

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že se podmínkami tohoto Dodatku řídily ještě před jeho uzavřením a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Přílohu tohoto Dodatku tvoří:
Příloha č. 1 aktualizovaná Tabulka č. 2 (Dodatek č. 1) Podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.30
12:26:32 +02'00'

TES a EIA - dopracování

D11 1107 Odpočívka Jaroměř, TES, akt. DUSP/IČ

Podrobná specifikace ceny

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Počet hodin dle zadavatele	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A) Aktualizace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí - EIA - BUDE REALIZOVÁNO POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE POSOUZENÍ BUDE NA ZÁKLADĚ ZMĚN V NAVRŽENÉM TECHNICKÉM ŘEŠENÍ POŽADOVÁNO ZE STRANY MŽP, DODAVATEL TOTO OVĚŘENÍ ŽÁDOSTÍ PO SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ STUDIE OBJEDNATELEM.				
1. Textová část - aktualizace				
2. Studie - aktualizace				
3. zpracování podkladů pro závěry zjišťovacího řízení				
4. Projednání, vypořádání připomínek				
B) Technická studie (TST); Technická studie prověří snížení množství zemn. parkovacích míst pro OA a NA vč. doplnění dobíjecích stanic elektromobil Technická studie bude, po odsouhlasení objednatelem, podkladem pro D				
1 Textová a výpočtová část				
1.1 Průvodní zpráva				
1.2 Výpočet změny kubatur				
1.3 Odhad stavebních nákladů				
2 Výkresová část				
2.1 Přehledná situace, koordinační a další situace dle potřeby				
2.2 Návrh změny parkovacích míst				
2.3 Technický návrh NA vč. Dobíjení				
2.4 Pozemky - zábory				
3 Všeobecné položky				
3.1 reprografie (6 paré) - kpl				
4 Projednání				
projednání s objednatelem				
C) Podklady pro zadání (YB FIDIC)				
Podklady závazných parametrů stavby (situace, VPR, kce vozovek)				
Aktualizace odhadu SN				
Kapitola speciálních technických požadavků stavby				
Tabulka SO se závazněním k TES / DUSP				
Podklad pro projednání změn s DESU				
Koordinace dokumentace s Obecnými požadavky Objednatele				
Cena celkem bez DPH				

Cena dle SoD

Cena navýšení dle Dod č. 1

Procentuální navýšení Dod č. 1

2 668 580 Kč

448 800 Kč

16,82%

Digitálně podepsal:

Datum: 27.06.2025 12:38:22 +02:00