



Dohoda o ukončení smlouvy o dílo „Most ev.č. 18019-2 přes Úslavu, Plzeň-Božkov – rekonstrukce-PD“

(dále jen „Dohoda“)

dle § 1981 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo této dohody objednatele:

číslo této dohody zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008719

číslo smlouvy zhotovitele: -

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

zastoupena: Ing. Jiřím Velíškem, generálním ředitelem

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: qbep485

kontaktní osoba: [redacted]

tel. [redacted], e-mail: [redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost: S-pro servis s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 26146 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

sídlo: Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

zastoupená: Ing. Oldřichem Slováčkem, jednatelem

IČO: 060 16 910 DIČ: CZ 060 16 910

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: syxg99e

kontaktní osoba: [redacted]

tel. [redacted], e-mail: [redacted] (dále jen „kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen jako „Účastníci Dohody“)

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci Dohody uzavřeli dne 11. 03. 2024 smlouvu o dílo „Most ev.č. 18019-2 přes Úslavu, Plzeň-Božkov – rekonstrukce-PD“ (dále jen „Smlouva“) a to na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V0000009.

Čl. II.

Zrušení smlouvy

1. Účastníci Dohody se dle § 1981 občanského zákoníku dohodli na zániku závazku ze Smlouvy, aniž by

byl zřízen závazek nový. Důvodem pro zrušení Smlouvy je zjištění objednatele v rámci zpracovávání projektové dokumentace a jejího projednání, že výsledek technického řešení opravy mostu je pro objednatele nevyhovující co do poměru finančních nákladů oproti technickému výsledku rekonstrukce. Výsledná cena rekonstrukce by byla více méně totožná s cenou výstavby zcela nového mostu, jehož zatížitelnost by však oproti současnému mostu (po rekonstrukci) byla dvakrát vyšší. Vzhledem k tomu, že objednatel hospodaří s veřejnými prostředky, je jeho povinností postupovat dle principů 3E a se svěřenými financemi nakládat hospodárně, efektivně a účelně.

2. Zhotovitel souhlasí s ukončením plnění díla za podmínky řádného finančního vypořádání víceprací, vzniklých v souvislosti s dodatečným požadavkem zpracování návrhu provizorní lávky pro chodce, která měla být užívána po dobu provádění rekonstrukce mostu. Požadavek provizorní lávky byl vznesen na jednání konaném dne 26. 06. 2024 viz záznam z jednání, který tvoří přílohu č. 2 k této Dohodě. Vícepráce nebyly před jejich faktickým provedením zohledněny písemnou změnou Smlouvy, resp. v souvislosti s nimi nebyl uzavřen písemný dodatek č. 1 Smlouvy. Došlo k ústní dohodě, na základě které začal zhotovitel s plněním víceprací a dne 31. 07. 2024 byl objednateli zhotovitelem předložen návrh umístění provizorní lávky. Následně byl návrh zaslán ke schválení Povodí Vltavy, Policii ČR-DI, OD-MMP, SVSMP a správcům inženýrských sítí. Dne 30. 10. 2024 byla objednateli doručena Žádost o vytvoření dodatku viz příloha č. 3 k této Dohodě, nicméně k uzavření dodatku již nedošlo, neboť byl zjištěn důvod pro zrušení Smlouvy viz odst. 1. Vícepráce spojené s provizorní lávkou byly objednateli předány dne 26. 11. 2024 spolu s dílem dle čl. 2.2.1. Smlouvy (koncept DÚSP). Koncept DÚSP tvoří přílohu č. 4 této Dohody. Vícepráce zahrnují:

- 1) projekční práce včetně projednání s dotčenými orgány
- 2) geodetické doměření v místě provizorní lávky
- 3) dendrologický průzkum kácených dřevin v prostoru lávky

Cena víceprací činí 75 000,00 Kč bez DPH.

3. Účastníci Dohody se dohodli na zrušení Smlouvy Dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení Smlouvy nastanou k okamžiku podpisu Dohody poslední ze stran.
4. Účastníci Dohody prohlašují, že ke dni ukončení Smlouvy byly vyrovnány všechny oboustranné závazky a pohledávky, předány zpět veškeré písemnosti a důležité dokumenty.
- 4.2.1. Ke dni ukončení Smlouvy byla objednatelem zhotoviteli uhrazena částka 225 000,00 Kč bez DPH v souladu s čl. 9.1.1 Smlouvy za předání díla dle čl. 2.2.1. Smlouvy.
- 4.2.2. Zbýlé části díla dle čl. 2.2.2. a 2.2.3. již nebudou z důvodu zrušení Smlouvy zhotovitelem provedeny. Z celkové ceny za dílo ve výši 750 000,00 Kč bez DPH dle čl. 3.1. Smlouvy tak nebude uhrazena částka 525 000,00 Kč bez DPH.
- 4.2.3. Ke dni ukončení Smlouvy byla objednatelem zhotoviteli uhrazena částka 75 000,00 Kč bez DPH za provedené vícepráce dle čl. II. odst. 2 této Dohody.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně Dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tato Dohoda zhotovitelem podepsána tak, že opatří vytištěnou dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou Dohodu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

- nebo může být tato Dohoda zhotovitelem podepsána tak, že opatří vytištěnou Dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou Dohodu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
2. Účastníci Dohody berou na vědomí, že tato Dohoda podléhá povinnému zveřejnění podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), pokud této povinnosti podléhala Smlouva, která je touto Dohodou ukončena. Pokud Smlouva, která je touto Dohodou ukončena, byla uzavřena před 1. červencem 2016 a není již z jiného důvodu uveřejněna v registru smluv, ačkoli svou povahou naplňuje znaky povinně uveřejňované smlouvy, uveřejní se společně s Dodatkem a to včetně všech předchozích změn (dodatků) dle § 8 odst. 3 zákona o registru smluv.
3. Každý z Účastníků dohody prohlašuje, že tuto Dohodu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Dohody za určitý a srozumitelný, že jsou mu známi veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Dohody rozhodující, na důkaz čehož připojují Účastníci Dohody k této Dohodě své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Záznam z jednání

Příloha č. 2 – Žádost o vytvoření dodatku

Příloha č. 3 – Předávací protokol – Koncept DÚSP

Objednatel:

V Plzni dne _____

Zhotovitel:

V Blatné dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky

S-pro servis s.r.o.

Ing. Oldřich Slováček

jednatel

podepsáno elektronicky

Návrh dohody vyhotovil: [REDACTED]

Záznam z jednání

Akce: **Most ev.č. 18019-2 přes Úslavu, Plzeň-Božkov – rekonstrukce-PD**

Objekt č.: **SO 201 – Most přes Úslavu**

Stupeň: **DUSP**

Účastníci: **Viz prezenční listina**

Zapsal: [REDACTED]

Všeobecné informace:

- Na úvod jednání byl představen stávající stav mostu, výsledky diagnostického průzkumu a způsob navrhované rekonstrukce
- V rámci rekonstrukce mostu je navrženo kompletní snesení mostního svršku, sanace nosné konstrukce, provedení nových úložných prahů opěr, sanace pilířů a výměna ložisek na všech podpěrách.
- Výměna mostních hrncových ložisek je uvažována za předpokladu zdvihnutí nosné konstrukce na hydraulických lisech, čímž vznikají požadavky na provádění rekonstrukce mostu za kompletní uzavírky Sušické ulice v místě mostu a na provizorní přeložky inženýrských sítí vedených ve stávajících římsách mostu.
- Ze strany správců inženýrských sítí byl vznesen požadavek na provizorní vedení sítí po dočasné technologické lávce vedené podél mostu. Po upřesnění polohy, technického řešení lávky a projednání s povodím, bude předáno správcům inženýrských sítí jako podklad pro přeložky. Na mostě budou osazeny nové sloupky VO včetně nových kabelů v římsách.
- Dále bylo dohodnuto, že projektant prověří možnost vedení provizorní lávky pro pěší pro zajištění pěší dopravy během provádění rekonstrukce. V případě proveditelnosti lávky, se předpokládá sloučení lávky pro pěší s technologickou lávkou pro inženýrské sítě.
- V rámci jednání byla řešena koordinace PD rekonstrukce mostu s PD rekonstrukce Sušické ulice, kde dochází ke kolizi jednotlivých projektových dokumentací. Bylo dohodnuto, že v souhrnné technické zprávě bude uvedena informace o vzájemné koordinaci a variantách v závislosti na harmonogramu provádění obou staveb.
- Bylo dohodnuto, že ulici Poříční je potřeba během rekonstrukce ponechat přístupnou pro automobilovou dopravu.

Technické řešení mostu:

- Z důvodu malého přetížení ložisek na opěrách a jejich složité proveditelnému kotvení do nosné konstrukce, bylo přistoupeno ke změně umístění pevného bodu na mostě, který je na stávajícím mostě na opěře O4. Nově bude pevné ložisko umístěno na pilíři P2. Tato změna bude mít za následek použití povrchových mostních závěrů nad oběma opěrami.
- Z důvodu nedostatku místa mezi úložným prahem pilířů a podhledem nosné konstrukce dojde k nadzvednutí finální polohy nosné konstrukce o cca 70 mm. Vozovka v předpolích mostu bude vyrovnána na délku cca 20 m na obou stranách mostu.
- Šířkové uspořádání na mostě zůstává, dvouvrstvá vozovka šířky 7,5 m mezi obrubami, chodníky na obou stranách mostu na ŽB římsách, ocelové zábradlí se svislou výplní.
- Na nosné konstrukci je navržena vyrovnávací spádová deska s protisklony pod římsami 2,5 %.
- Izolace z NAIP na pečetící vrstvě a dvouvrstvá vozovka
- Na mostě jsou nově navrženy monolitické římsy s obrubou výšky 180 mm, které umožňují převedení chrániček průměru 110 mm v chodníkových částech říms. Ze strany správce sítí ČEZ Distribuce, a. s. byl vznesen požadavek na zpětné umístění 2 ks chrániček DN 200 mm. Bylo dohodnuto, že projektant prověří varianty tohoto převedení.
- Současný přechod pro chodce nad opěrou O4, který nesplňuje aktuální požadavky, bude zrušen.
- Na mostě budou nově navrženy zapuštěné odvodňovací proužky z litého asfaltu.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 462/162
326 00 Plzeň – Koterov



V Blatné dne 30. 10. 2024

Věc: Žádost o dodatek ke smlouvě o dílo DUSP a PDPS "Most ev.č. 18019-2 přes Úslavu, Plzeň-Božkov - rekonstrukce-PD"

Na základě víceprací, které vznikly dodatečným požadavkem zpracování návrhu provizorní lávky pro chodce, která bude užívána po dobu provádění rekonstrukce mostu, žádáme o uzavření dodatku výše uvedené smlouvy. Provizorní lávka nebyla součástí dokumentace zadávacího řízení ani předmětem smlouvy.

Vícepráce spojené s provizorní lávkou jsou v tomto rozsahu:

- Projekční práce včetně projednání s dotčenými orgány
- Geodetické doměření v místě provizorní lávky
- Dendrologický průzkum kácených dřevin v prostoru lávky

Cena za vícepráce: 75 000 Kč bez DPH

Celková cena včetně víceprací: 825 000 Kč bez DPH

Prosíme o zapracování této částky do procentuálních platebních podmínek dle článku 9. smlouvy.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Matěj Slováček
jednatel S-pro servis s.r.o.
IČO 06016910
Pivovarská 1272
388 01 Blatná
ID DS: syxg99e

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL



SÚS Plzeňského kraje, p.o., IČO 72053119
Koterovská 162, 362 00 Plzeň
(dále jen „*zadavatel*“)

S-pro servis s.r.o., IČO 06016910
Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
(dále jen „*zhotovitel*“)

Zadavatel potvrzuje svým podpisem převzetí konceptu projektové dokumentace ve stupni DUSP pro stavbu s názvem:

„Most ev. č. 18019-2 přes Úslavu, Plzeň – Božkov, rekonstrukce PD“

dle smlouvy o dílo uzavřené dne 11.3.2024.

Data v elektronické podobě byla předána prostřednictvím CD v PDF formě.

V Plzni dne 26.11.2024



zadavatel

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 72053119

064



zhotovitel

S-pro servis s.r.o.
Pivovarská 1272
388 01 Blatná
IČ: 06016910
DIČ: CZ06016910