

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S18-033-0048, ze dne 07.06. 2017

Smluvní strany:

1.1. **Objednatel: Město Bučovice**

Se sídlem: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Jednající ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.

Jednající ve věcech technických: Ing. Kateřina Trtílková

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bučovice

číslo účtu: 9005-825731/0100

IČ: 00291676 DIČ: CZ00291676

dále jen „objednatel“ na straně jedné

1.2. **Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zastoupen: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

Jednající ve věcech a) smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS, na základě plné moci

b) technických: Vít Sobotka, autorizovaná osoba

Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla: Ing. Jan Lakomý, vedoucí stavby.

IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: xxxx,xxxx,xxxx. xxxxxxxxxxx/xxxx

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

I.

Preambule

1. Dne 07.06. 2017 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem „Inženýrské sítě pro RD Bučovice – ul. Vlárská, SO 102 Ostatní komunikace a zpevněné plochy“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku

1. **Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce a s tím související změna ceny díla.**
2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadal objednatel veřejnou zakázku na stavební práce, které jsou předmětem tohoto dodatku, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
3. Pro stanovení víceprací byly splněny tyto podmínky:

- dodatečné stavební práce jsou v celkovém cenovém rozsahu menším než 30% z celkové smluvní částky.
 - dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky.
4. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky, anebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce. Při provádění díla podle smlouvy o dílo byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly specifikovány ve smlouvě o dílo, ani nebyly vyznačeny v projektové dokumentaci, podle které bylo dílo prováděno. Stavební práce řešené tímto dodatkem sestávají z těchto prací:
- 1/ Dodávka a montáž dlažby pro parkovací stání a rozšířený zpomalovací práh, výměna poškozených silničních obrub za nové, geodetické zaměření stavby, dláždění a úprava přístupového chodníku, výměna poškozených poklopů šachet a mříží vpustí, statická zatěžovací zkouška.
- 2/ Větší skutečná plocha komunikace, než v SOD dle geodetického zaměření skutečného stavu.
5. **Cena díla se mění na základě tohoto dodatku takto:**
- | | |
|---|------------------------|
| Cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo : | 1 392 063,93 Kč |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 : | 296 584,63 Kč |
| Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 : | 1 688 648,56 Kč |
- Slovy: jeden milion šest set osmdesát osm tisíc šest set čtyřicet osm celých padesát šest Kč bez DPH**
6. **Hodnota víceprací byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla. Položkový rozpočet, v němž jsou vícepráce konkrétně vymezeny, je přílohou č. 1 tohoto dodatku.**
7. **Vícepráce dle Přílohy č.1 budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. 7. „Cena díla a fakturace“ smlouvy o dílo.**
8. **Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek za přiměřeného použití smlouvy o dílo.**

III.

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

5. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet k dodatku č.1 k SOD
6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její schůzi konané dne 16.8.2017 pod bodem 1223/58/RM/2017.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Bučovicích dne 23. 8. 2017

V Brně dne 16. 8. 2017

.....
Objednatel: Město Bučovice
PhDr. Jiří Horák, Ph.D., starosta

.....
Zhotovitel:
Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.