

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 05. 03. 2025

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace**
Sídlo: **Východní 621/16, 360 01 Karlovy Vary**
IČO: **47701277**
Statutární zástupce: **Mgr. Karin Sasáková, ředitelka příspěvkové organizace**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu: **800460339/0800**
(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel

Název: **ZISTAV s.r.o.**
Sídlo: **U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary**
Zapsán v OR: **u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 12980**
IČO: **26316803**
DIČ: **CZ26316803**
Statutární zástupce: **Bc. Lukáš Havel**
Bankovní spojení: **Moneta Money Bank, č. ú. 271380690/0600**
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření následujícího

dodatku č. 1 smlouvy o díle (dále jen „Dodatek“):

Článek I.

Účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 03. 2025 smlouvu o díle (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku pod názvem „MZSS – ZKVALITNĚNÍ POSKYTOVANÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY – MODERNIZACE SPOLEČENSKÝCH PROSTOR“ financovanou z dotačního programu Integrovaný regionální operační program.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle Smlouvy je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) a naopak neprovádět některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem Smlouvy.
3. Změna závazku vyplývající ze Smlouvy vychází ze Změnového listu č. 1, který shrnuje a rekapituluje dílčí změny v rozsahu plnění a obsahuje vícepráce v hodnotě 263 012,54 Kč bez DPH a méněpráce

v hodnotě 30 853,73 Kč bez DPH. Změny závazku ve výši 9,68% původní hodnoty zakázky nejsou ve smyslu předpisů pro zadávání veřejných zakázek podstatné, jsou nepředvídané a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je nová dohoda o ceně díla, která mění odstavec 1. Článku V. Smlouvy takto:
Cena za provedení Předmětu díla se navyšuje o 232 158,81 Kč a činí:
Cena celkem bez DPH 3 267 969,70 Kč
DPH 21% ve výši 686 273,64 Kč
Cena celková 3 954 243,34 Kč
(slovy: tři miliony devět set padesát čtyři tisíce dvě stě čtyřicet tři koruny české a třicet čtyři haléře)
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že s ohledem na zvýšený rozsah předmětu díla se upravují termíny plnění lhůtu pro předání provedeného a ukončeného Předmětu díla stanovené v odstavci 1 Článku IV Smlouvy tak, že pro předání provedeného a ukončeného předmětu díla se nově stanovuje lhůta **do 15. 07. 2025**.
3. Ostatní tímto Dodatkem nekomentovaná ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek III.

Společná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jeden podepsaný originál.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti smluvních stran a podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (registr smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí smlouvy jako její příloha bude:
 - Protokol o změně č. 1 ze dne 10. 5. 2025
 - Soupis stavebních prací ke Změnovému listu č. 1

V Karlových Varech dne 6. 6. 2025

Za objednatele:

Mgr. Karin Sasáková

ředitelka příspěvkové organizace

Za zhotovitele:

Bc. Lukáš Havel

Jednatel společnosti