



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S944/2025/032**Oprava LC Klatovák, LS Vodňany ze dne 11. 3. 2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě Základní směrnice č. 2/2023 Podpisový řádve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

STAREKO CZ Písek s.r.o.


se sídlem Ražice 56, 398 22 Ražice

IČO: 251 59 674

DIČ: CZ25159674

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6802

zastoupená Janem Kocourkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7570040217/0100

datová schránka: nyp36ti

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S944/2025/032 Oprava LC Klatovák, LS Vodňany (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 3. 2025 smlouvu o dílo č. S944/2025/032, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Oprava LC Klatovák, LS Vodňany“ (dále jen „smlouva“), a to dle projektové dokumentace vypracované [REDACTED] objednatele.
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní projektové dokumentaci (viz příloha č. 1 tohoto dodatku), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byla dohodnuta změna díla zahrnující vícepráce a méněpráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu stavby a položkovém rozpočtu prací (příloha č. 1), jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. S ohledem na pozdní předání staveniště o 28 dní se termín dokončení díla uvedený v čl. II. odst. 3 smlouvy posouvá do 27. 6. 2025.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany si ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo bez DPH:	762 462,19 Kč
Cena víceprací bez DPH:	550,00 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-475,00 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	762 537,19 Kč

2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III odst. 1, věta první smlouvy, která zní takto:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 762 537,19 Kč (slovy: sedm set šedesát dva tisíc pět set třicet sedm korun českých a devatenáct haléřů) bez DPH.


III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů více/méněprací

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jan Kocourek
jednatel společnosti
STAREKO CZ Písek s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 23. 6. 2025		
Název veř. zakázky: Oprava LC Klatovák, LS Vodňany				
Zhotovitel: STAREKO CZ Písek s.r.o. Ražice 56 398 22 Ražice IČO: 251 59 674				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČO: 421 96 451				
Název akce (majetku): Oprava LC Klatovák, LS Vodňany	Charakter akce: I N	Číslo objektů: SO 02	Stavební díly: 1, 9	
Popis změny: <ul style="list-style-type: none"> - Ponechání stávající železobetonové svodnice ve staničení 0,114 km. - Osazení nové ocelové svodnice v km 0,120 km. - Vynechání osazení ocelové svodnice ve staničení 0,136. Tato svodnice bude nově osazena ve staničení 0,374 km. - Svodnice z km 0,267 bude posunuta do staničení 0,285. - Stávající ocelové svodnice ve staničení 0,294 km a 0,360 km budou dodatečně odstraněny. 				
Zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none"> - Stabilizace tělesa lesní cesty. - Vzhledem k vyhodnocení odtokových poměrů a zefektivnění odtoku srážkové vody z povrchu lesní cesty dojde k přesunutí svodnic do výše uvedených staničení. - Stávající ocelové svodnice jsou nefunkční a nejdou opravit. 				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 Kč N: -475,00 Kč	Bilance: N: 550,00 – 475,00 = 75,00 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 Kč N: +550,00 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		762 462,19 + 75,00 = 762 537,19 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		762 537,19 Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]	Datum: 23. 6. 2025	Podpis: [REDACTED]
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]	Datum: 23. 6. 2025	Podpis: [REDACTED]
Přílohy: položkový výkaz výměr		
Poznámka:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 199/2025_04
Stavba: LC Klatovák - změny



KSO:
Místo: revír Vráž

CC-CZ:
Datum: 23.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
STAREKO CZ Písek s.r.o.

IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				75,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	75,00		15,80
	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		90,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 199/2025 04

Stavba: LC Klatovák - změny

Místo: revír Vráž

Datum: 23.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: STAREKO CZ Písek s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		75,00	90,80
MN	Měněpráce	-475,00	-574,80
VP	Vícepráce	550,00	665,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Klatovák - změny
Objekt:
MN - Méněpráce

KSO:
Místo: revír Vráž

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
STAREKO CZ Písek s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.6.2025
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				-475,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-475,00	21,00%	-99,75	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-574,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Klatovák - změny

Objekt:

MN - Méněpráce

Místo:

revír Vráž

Datum:

23.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-475,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-475,00

D 1

Zemní práce

-275,00

1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	5,000	-55,00	-275,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	---------	----------------

PP Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113205111

VV

"km 0,114"5

5,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-200,00

2	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	10,000	-20,00	-200,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	----------------------------------	---	--------	--------	---------	----------------

PP Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (motykami)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938907212

VV

"km 0,294"5

5,000

VV

"km 0,360"5

5,000

VV

Součet

10,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Klatovák - změny
Objekt:
VP - Vícepráce

KSO:
Místo: revír Vráž

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
STAREKO CZ Písek s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.6.2025
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 25159674
DIČ: CZ25159674
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				550,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	550,00	21,00%	115,50	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		665,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Klatovák - změny

Objekt:

VP - Vícepráce

Místo:

revír Vráž

Datum:

23.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

STAREKO CZ Písek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

550,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

550,00

D 1

Zemní práce

550,00

1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny

PP

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113205111

VV

"km 0,294"5

5,000

VV

"km 0,360"5

5,000

VV

Součet

10,000