

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/1114 Líšno - svah a část vozovky Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 - Opěrná zeď	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 201 / 2	Číslo ZBV: 02
---	---	----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	215 750,00	215 750,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	215 750,00	215 750,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

III/1114 Líšno - svah a část vozovky

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

201 - Opěrná zed'

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

201 / 2

Číslo ZBV / Skupina změny:

02 / 3

Strany smlouvy o dílo SMLD-0186/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.03.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Čerpání vody

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) v rámci stavebního objektu (dále jen „SO“) III/1114 – svah a část vozovky uvažovalo s čerpáním vody a pohotovostí čerpací soupravy dle předpokládaného harmonogramu výstavby. Zhotovitel v rámci provádění realizace zakázky narazil na odlišné skutečnosti, které jsou podrobně popsány v rámci ZBV 01, jejímž vlivem dochází k prodloužení výstavby. Samotná skutečnost je zároveň doložena zveřejněným „časovým“ dodatkem číslo 1 v registru smluv k této předmětné zakázce zveřejněného dne 16.12.2024 a uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem dne 12.12.2024. Přičemž v předmětném dodatku je jasně a zřetelně vymezeno, že dochází k prodloužení doby pro realizaci díla, a to konkrétně o 23 týdnů a 4 dny.

Dle výkladu směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se jedná o řetězení změny vyvolané v rámci ZBV 01 a vyvolané rovněž související zakázkou III/1114 Lišno – svah a část vozovky – MIKROPILOTY.

Změna vyvolala potřebu doměření stávajících položek č. 115101201 a č. 115101301.

Z tohoto důvodu prodloužení termínu pro dokončení Díla dochází k tzv. "překlenutí" stavby přes zimní období, kdy navíc probíhá od listopadu do prosince mikropilotové zakládání. Což za listopad 2024 činí 30 dnů čerpání; prosinec 2024 31 dnů čerpání; leden 2025 31 dnů čerpání - z důvodu změny založení došlo k posunu základové spáry. Samotné vybednění a vylití betonem spodní stavby bylo dokončeno 14.02.2025 (14 dní), přičemž prvních 8 dní muselo docházet k čerpání vody. To znamená celkem nárok zhotovitele z důvodu nepředvídaného prodloužení a překlenutí přes zimní období činí $30 + 31 + 31 + 8 = 100$ dní. Zadavatel, jednající s řádnou péčí, nemohl tyto nastalé skutečnosti předvídat, neboť se jedná o geotechnické riziko, které bylo v rámci soutěžního návrhu mitigováno na základě dostupných geologických a stabilitních posudků a zároveň se jedná o riziko, že prodloužení výstavby nemohlo být předpovídané v rámci zadávacího řízení a soutěže.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	215 750,00	215 750,00	215 750,00

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Roman Wilkonský	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Tomáš Kaplan	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Eduard Chalupa	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	III/1114 Líšno - svah a část vozovky
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201 / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Opěrná zeď

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 339 241,70

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	1 683 449,70	7 022 691,40	1 683 449,70

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	215 750,00	1 899 199,70	4,04%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	7 238 441,40	1 899 199,70	35,57%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1114 Líšno - svah a část vozovky Číslo a název SO/PS: SO 201 - Opěrná zeď Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Opěrná zeď								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 201					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1344,000	3744,000	2400,000	87,80	118 003,20	0,00	210 720,00	328 723,20	210 720,00	178,57%
5	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítckem do 500 l/min	den	56,000	156,000	100,000	50,30	2 816,80	0,00	5 030,00	7 846,80	5 030,00	178,57%
		Nové položky											
		Celkem							0,00	215 750,00		215 750,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Eduard Chalupa, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:	III/1114 Lišno - svah a část vozovky
---------------------------------	--------------------------------------

	1)Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	7 749 363,25
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	9 648 562,95
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	11 674 761,17
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	124,51%
4=(25/1)*100	Sledování vyhraněných změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změn položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a	1 899 199,70
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	24,51%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 324 808,98

12=(1)*0,15	Limit	1 162 404,49
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	III/1114 Líšno - svah a část vozovky
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	201 - Opěrná zeď
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201 / 2

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Ohlášení změn stavby ze dne 18.11.204	2
09 Pokyn KSÚS - 06.12.2024	2
10 Souhlas AD	1
11 Souhlas TDI	1
12 Dodatek číslo 1	3
Počet listů celkem	9

Soupis prací SO po všech změnách														ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: III/1114 Lišno - svah a část vozovky														2					
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Opěrná zeď														celkem po všech změnách					
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Opěrná zeď																			
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %						
1	11209111	Spájení proužků kletu z profilůvek a odstranění kletu pro jakoukoliv dlevo	m2	40,000	0,000	0,000	24,10	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00%						
2	11251102	Odstranění klovín a stromů s odstraněním kořenů stromů průměru kmenů do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1,5 při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	40,000	0,000	0,000	33,70	1 348,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00%						
3	11500101	Převážení vodní odtoků průměru DN přes 300 do 500	m	36,000	0,000	0,000	2 577,40	92 786,40	0,00	0,00	92 786,40	0,00	0,00%						
4	11501201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažováním průměrným přítlakem do 500 l/min	hod	1344,000	3744,000	2400,000	87,80	118 003,20	0,00	210 720,00	328 723,20	210 720,00	178,57%						
5	11501301	Pomocná zařízení (čerpací soustavy) pro dopravní výšku do 10 m s uvažováním průměrným přítlakem do 500 l/min	den	56,000	156,000	100,000	50,30	2 816,80	0,00	5 030,00	7 846,80	5 030,00	178,57%						
6	12151103	ZBV z 100 DN	m2	202 344	0,000	0,000	60,20	12 181,11	0,00	0,00	12 181,11	0,00	0,00%						
7	12425300	Výkopový pro kotva vodoteč střešní v horní třídě těžnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	42 799	0,000	0,000	244,30	10 455,80	0,00	0,00	10 455,80	0,00	0,00%						
8	12425301	Výkopový pro kotva vodoteč střešní v horní třídě těžnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	579,157	0,000	0,000	138,10	79 981,98	0,00	0,00	79 981,98	0,00	0,00%						
9	16265112	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhraní z horniny třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	30,352	0,000	0,000	238,90	7 251,09	0,00	0,00	7 251,09	0,00	0,00%						
10	16265112	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhraní z horniny třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	18,275	0,000	0,000	238,90	4 365,90	0,00	0,00	4 365,90	0,00	0,00%						
11	16275117	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhraní z horniny třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	621,956	0,000	0,000	132,70	82 533,56	0,00	0,00	82 533,56	0,00	0,00%						
12	16275119	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhraní z horniny třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3109,780	0,000	0,000	6,00	18 658,68	0,00	0,00	18 658,68	0,00	0,00%						
13	16711101	Nakládání, skládání a přepravování neuzemněného výkopu nebo sypání různě nakládání, z horniny třídy těžnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,275	0,000	0,000	111,70	2 041,32	0,00	0,00	2 041,32	0,00	0,00%						
14	17201231	Příplatek za výkon stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameny zatříděného do kategorie odpadu pod kódem 17 05 04	t	1119,521	0,000	0,000	180,10	201 625,73	0,00	0,00	201 625,73	0,00	0,00%						
15	17125101	Uložení sypání na skládce nebo meziklady bez hutnění s upravením uložení sypání pro předepsaného	m3	30,352	0,000	0,000	21,80	661,67	0,00	0,00	661,67	0,00	0,00%						
16	17201201	Živý tělesný výhled se zrušením bez dodání sypání	m3	19,382	0,000	0,000	306,20	5 934,77	0,00	0,00	5 934,77	0,00	0,00%						
17	183312000	Skládání neuzemněného zákopu	t	36 827	0,000	0,000	150,10	5 527,73	0,00	0,00	5 527,73	0,00	0,00%						
18	17401101	Práce jam lachet při nebo kolem objektu sypání po zrušením	m3	358,719	0,000	0,000	306,20	109 839,76	0,00	0,00	109 839,76	0,00	0,00%						
19	183312001	Práce jam lachet při nebo kolem objektu sypání po zrušením	t	681,566	0,000	0,000	180,10	122 750,04	0,00	0,00	122 750,04	0,00	0,00%						
20	18111124	Plošná úprava terénu v zemědělské skupině 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění oměs související plochy do 500 m2 při neprostředném terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:1	m2	121,834	0,000	0,000	94,60	11 525,50	0,00	0,00	11 525,50	0,00	0,00%						
21	18141133	Zařízení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utužení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	121,834	0,000	0,000	45,20	5 506,90	0,00	0,00	5 506,90	0,00	0,00%						
22	00872474	Sivo omítky tvrdí kralimá-svahová	kg	8 487	0,000	0,000	141,90	348,81	0,00	0,00	348,81	0,00	0,00%						
23	18231112	Rozpořštění a urovňování oměs ve svahu sklonu přes 1,5 nutné při souvisej. pr. t. vstřev do 200 mm	m2	121,834	0,000	0,000	94,60	11 525,50	0,00	0,00	11 525,50	0,00	0,00%						
24	185843123	Zřízení rostlin vodou plochy záhonu jednotlivé přes 20 m2	m3	0,024	0,000	0,000	389,90	9,36	0,00	0,00	9,36	0,00	0,00%						
25	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,024	0,000	0,000	400,10	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00%						
26	185851129	Dovoz vody pro závlaku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1000 m	m3	0,097	0,000	0,000	24,30	2,36	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00%						
27	17125101	Zakládání	m3	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
28	21971101	Zřízení opěrátky pro z geotextilu odvodňovacího žiber nebo trativodu v rýze nebo zářezu se slánami skříní o sklonu do 1:2	m2	54,090	0,000	0,000	31,20	1 687,61	0,00	0,00	1 687,61	0,00	0,00%						
29	6931108	geotextil neukázaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	64,508	0,000	0,000	26,30	1 707,08	0,00	0,00	1 707,08	0,00	0,00%						
30	212751106	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro melioraci, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením sítkového kóže pod trubky a s jejich odtěpným v otevřeném výkopu trubka textální PVC-U SN 4 celostřešovaná 300° DN 160	m	31,550	0,000	0,000	726,70	22 927,39	0,00	0,00	22 927,39	0,00	0,00%						
31	21314111	Zřízení vstřev z geotextilu filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výhledové nebo protierozní v rovině nebo ve svahu do 1,5 šlův do 3 m	m2	77,872	0,000	0,000	31,20	2 421,00	0,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00%						
32	6931108	geotextil dvojitá neukázaná separační ochranná filtrační drenážní 600g/m2	m2	85,356	0,000	0,000	96,10	8 202,71	0,00	0,00	8 202,71	0,00	0,00%						
33	274321118	Zakázkové konstrukce z betonu železobetonu pásy, arány, věnce a roštiny ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	73,274	0,000	0,000	5 078,00	372 085,37	0,00	0,00	372 085,37	0,00	0,00%						
34	274343111	Bednění základových konstrukcí pásů, arány, věnce a oštin zřízení	m2	77,872	0,000	0,000	1 427,40	111 154,49	0,00	0,00	111 154,49	0,00	0,00%						
35	274343211	Bednění základových konstrukcí pásů, arány, věnce a oštin odstranění	m2	77,872	0,000	0,000	142,00	11 057,82	0,00	0,00	11 057,82	0,00	0,00%						
36	274361116	Výztuž základových konstrukcí pásů, arány, věnce a oštin z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B500	t	8,793	0,000	0,000	31 216,90	274 490,20	0,00	0,00	274 490,20	0,00	0,00%						
37	275313611	Zakázkové konstrukce z betonu železobetonu pásy, arány, věnce a roštiny ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	0,432	0,000	0,000	10 302,50	4 450,68	0,00	0,00	4 450,68	0,00	0,00%						
38	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvení do vřutů	kus	32,000	0,000	0,000	825,40	26 412,80	0,00	0,00	26 412,80	0,00	0,00%						
39	317321018	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železobetonu tř. C 30/37	kg	224,000	0,000	0,000	96,10	21 526,40	0,00	0,00	21 526,40	0,00	0,00%						
40	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů jakékoliv tvaru příčných, záporných nebo jinak zakřivených zřízení	m2	14,191	0,000	0,000	3 224,80	45 763,14	0,00	0,00	45 763,14	0,00	0,00%						
41	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů jakékoliv tvaru příčných, záporných nebo jinak zakřivených odstranění	m2	14,191	0,000	0,000	249,30	3 537,82	0,00	0,00	3 537,82	0,00	0,00%						
42	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo B500	t	0,985	0,000	0,000	31 216,90	31 060,82	0,00	0,00	31 060,82	0,00	0,00%						
43	326218322	Očekávání zdí hradišních konstrukcí z kamenného kamene šlápného nebo ručně vybraného na maltu včetně spárování z pravidelných kamenných bloků 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3	35,940	0,000	0,000	37 774,60	1 357 619,12	0,00	0,00	1 357 619,12	0,00	0,00%						
44	327323128	Opěrné zdi a valy z betonu železobetonu bez zářezových nářezů na vř. erozívní tř. C 30/37	m3	89,000	0,000	0,000	5 262,50	468 362,50	0,00	0,00	468 362,50	0,00	0,00%						
45	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svařích z lakenných výšek do 20 m zřízení	m2	235,992	0,000	0,000	1 440,00	389 150,81	0,00	0,00	389 150,81	0,00	0,00%						
46	327351212	Bednění opěrných zdí a valů svařích z lakenných výšek do 20 m odstranění	m2	235,992	0,000	0,000	26,70	6 300,99	0,00	0,00	6 300,99	0,00	0,00%						
47	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo B500	t	10,392	0,000	0,000	31 216,90	324 406,02	0,00	0,00	324 406,02	0,00	0,00%						
48	334359111	Vřutův bednění pro proutěnou trub betonovou konstrukcí DN 150	kus	12,000	0,000	0,000	728,70	8 744,40	0,00	0,00	8 744,40	0,00	0,00%						
49	334791113	Prostřev z betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160	m	7,800	0,000	0,000	1 041,20	8 121,36	0,00	0,00	8 121,36	0,00	0,00%						
50	33871123	Montáž skříní a vzpěr protokových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se záložními díly 0,08 m3 do přípravných jamek	kus	3,000	0,000	0,000	425,60	1 276,80	0,00	0,00	1 276,80	0,00	0,00%						
51	DRX PP400004	Sloupek ANOR d. 310	kus	3,000	0,000	0,000	1 265,50	3 796,50	0,00	0,00	3 796,50	0,00	0,00%						
52	348401130	Montáž oplocení z pleťky strobového s napájecím drátem přes 1,6 do 2,0 m	m	6,000	0,000	0,000	113,30	679,80	0,00	0,00	679,80	0,00	0,00%						
53	31327314	pleťka drátěná elastičtější se závěsnými oky 55x25 mm v 1000mm	m	6,000	0,000	0,000	422,60	2 535,60	0,00	0,00	2 535,60	0,00	0,00%						
54	171101301	Zemní hrádka melioračních kanálů z horniny třídy těžnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	22,500	0,000	0,000	368,20	8 284,50	0,00	0,00	8 284,50	0,00	0,00%						
55	583441228	Vhodný materiál pro nápis zemních hradek	t	14,250	0,000	0,000	300,20	4 277,85	0,00	0,00	4 277,85	0,00	0,00%						
56	175101201	Očerpání ocelu na ořezání trub betonovou konstrukcí DN 150	m3	15,204	0,000	0,000	899,80	15 200,96	0,00	0,00	15 200,96	0,00	0,00%						
57	58344121	Skládání trávek 0,8	t	30,408	0,000	0,000	348	10 588,07	0,00	0,00	10 588,07	0,00	0,00%						
58	58344118	Ocevné sítěleť kosené střešní z betonových skříní celokovových DN 0,6m	t	4 800	0,000	0,000	1 461,30	7 014,24	0,00	0,00	7 014,24	0,00	0,00%						
59	59252303R	Montáž studovny studovny D60 v 80 cm	kus	6,000	0,000	0,000	3 001,69	18 009,60	0,00	0,00	18 009,60	0,00	0,00%						
60	45121711R	Podkryt z kamenného kamene hradišního hradišního do 200 kg s urovňováním	m3	25,299	0,000	0,000	1 697,40	42 942,52	0,00	0,00	42 942,52	0,00	0,00%						
61	45131514	Podkryt z výplněv výplněv z betonu prostého hradišního do 200 kg s urovňováním	m3	146,110	0,000	0,000	611,30	74 691,43	0,00	0,00	74 691,43	0,00	0,00%						
62	45131517R	Podkryt z výplněv výplněv z betonu prostého hradišního do 200 kg s urovňováním	m3	0,900	0,000	0,000	495,45	445,50											

Soupis prací SO po všech změnách														ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Název stavby: III/1114 Lišno - svah a část vozovky Číslo a název SO/PS: SO 201 - Opěrná zeď Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Opěrná zeď														2				
Př. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	celkem po všech změnách						Podíl cen celkem v %				
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč						
74	76222300R	Montáž a demontáž provozního zábradlí z železných tyčí výšky 1,1 m	m2	74,910	0	0	125,70	9 416,19	0	10	0	9 416,19	0,00	0,00%				
75	93192121	Výroba dilatačních spár z polyuretanu extrudovaného tloušťky 20 mm	m2	33,627	0,000	0,000	241,60	8 124,28	0,00	0,00	0	8 124,28	0,00	0,00%				
76	93194142	Těsnění spár betonové konstrukce pásy, profily, tmele tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	34,370	0,000	0,000	323,00	11 101,51	0,00	0,00	0,00	11 101,51	0,00	0,00%				
77	93194151	Těsnění spár betonové konstrukce pásy, profily, tmele spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	34,370	0,000	0,000	72,80	2 502,14	0,00	0,00	0,00	2 502,14	0,00	0,00%				
78	936942211	Zhotovení tabulek s lepoplochem oprav nebo větší udržby vložením šablony do bednění	kus	1,000	0,000	0,000	6 003,30	6 003,30	0,00	0,00	0,00	6 003,30	0,00	0,00%				
79	943211111	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	81,720	0,000	0,000	88,10	7 199,53	0,00	0,00	0,00	7 199,53	0,00	0,00%				
80	943211211	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m připočet k ceně za každý den použití	m3	2451,600	0,000	0,000	4	9 806,40	0,00	0,00	0,00	9 806,40	0,00	0,00%				
81	943211811	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	81,720	0,000	0,000	52,80	4 314,82	0,00	0,00	0,00	4 314,82	0,00	0,00%				
82	961041211	Bourání mstných konstrukcí základů z prostého betonu	m3	0,720	0,000	0,000	3 725,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	2 682,00	0,00	0,00%				
83	966071711	Bourání plošných sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	3,000	0,000	0,000	386,80	1 160,40	0,00	0,00	0,00	1 160,40	0,00	0,00%				
84	966071822	Rozedření oplocení z oceliva drátěného se žvýčkovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	6,000	0,000	0,000	79,50	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00%				
85	986323211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvousložný s mernopojiv. SZ (OS-B)	m2	9,015	0,000	0,000	309,30	2 788,34	0,00	0,00	0,00	2 788,34	0,00	0,00%				
86	R-091-002	Kompletní provedení ochranné konstrukce proti znečištění	m2	27,240	0,000	0,000	600,30	16 352,17	0,00	0,00	0,00	16 352,17	0,00	0,00%				
87	997211521	Vodorovná doprava suti nebo vyburaných hmot vyburaných hmot se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km	t	0,212	0,000	0,000	506,20	107,31	0,00	0,00	0,00	107,31	0,00	0,00%				
88	997211529	Vodorovná doprava suti nebo vyburaných hmot vyburaných hmot se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km	t	2,968	0,000	0,000	34,20	101,51	0,00	0,00	0,00	101,51	0,00	0,00%				
89	997211612	Nakládání suti nebo vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot	t	0,212	0,000	0,000	529,70	112,30	0,00	0,00	0,00	112,30	0,00	0,00%				
90	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,440	0,000	0,000	58,40	84,10	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00	0,00%				
91	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připletek k ceně za každý další 1 km počítat	t	20,160	0,000	0,000	14,80	298,37	0,00	0,00	0,00	298,37	0,00	0,00%				
92	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,440	0,000	0,000	197,00	283,68	0,00	0,00	0,00	283,68	0,00	0,00%				
93	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatřídněného do 3 třídy (podle) pod třídou 17 01 01	t	1,440	0,000	0,000	180,10	259,34	0,00	0,00	0,00	259,34	0,00	0,00%				
94	998212111	Přesun hmot pro mosky zóně, betonové monolitické, sříděné ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	775,731	0,000	0,000	2,40	1 861,75	0,00	0,00	0,00	1 861,75	0,00	0,00%				
95	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmele za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	34,257	0,000	0,000	23,50	805,04	0,00	0,00	0,00	805,04	0,00	0,00%				
96	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmele za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	188,006	0,000	0,000	23,50	4 418,14	0,00	0,00	0,00	4 418,14	0,00	0,00%				
97	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,089	0,000	0,000	84 405,70	7 512,11	0,00	0,00	0,00	7 512,11	0,00	0,00%				
98	71121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmele za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým	m2	68,514	0,000	0,000	23,50	1 610,08	0,00	0,00	0,00	1 610,08	0,00	0,00%				
99	711212131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmele za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým	m2	376,012	0,000	0,000	23,50	8 836,28	0,00	0,00	0,00	8 836,28	0,00	0,00%				
100	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,178	0,000	0,000	85 246,20	15 173,82	0,00	0,00	0,00	15 173,82	0,00	0,00%				
101	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilepením NAIP na ploše vodorovné V	m2	23,490	0,000	0,000	23,50	559,02	0,00	0,00	0,00	559,02	0,00	0,00%				
102	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilepením NAIP na ploše svislé S	m2	21,188	0,000	0,000	23,50	497,92	0,00	0,00	0,00	497,92	0,00	0,00%				
103	62852124R	pás asfaltový modifikovaný	m2	51,346	0,000	0,000	189,50	9 730,07	0,00	0,00	0,00	9 730,07	0,00	0,00%				
104	711491172	Provedení doplnění izolace proti vodě lepidly na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	144,667	0,000	0,000	23,50	3 389,67	0,00	0,00	0,00	3 389,67	0,00	0,00%				
105	69311259R	geotextilie ochranná 300g/m2	m2	159,134	0,000	0,000	26,30	4 185,22	0,00	0,00	0,00	4 185,22	0,00	0,00%				
106	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obou směrech	t	0,299	0,000	0,000	60,00	17,94	0,00	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00%				
107	043203003	Rozbor celkem	soub	1,000	0,000	0,000	4802 600	4 802,60	0,00	0,00	0,00	4 802,60	0,00	0,00%				
N1	13010976 RDS.N	ocet profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 ZBV 1: 38,00 * 5,10 * 33,7 Kam = 7,195 t	T	7,195	0,000	0,000	33 100,00	238 154,30	0,00	0,00	0,00	238 154,30	0,00	0,00%				
N2	151711111 RDS.N	Osažení ocelových zápor pro pažení houbených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním ZBV 1: 38,00 * 5,10 * 33,7 Kam = 7,195 t	M	210,000	0,000	0,000	1 890,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	396 900,00	0,00	0,00%				
N3	151712111 RDS.N	Převložka ocelová zdvojnásobná pro kotvení záporových pažení ZBV 1: 14,00 * 1,80 * 2,00 = 42,000 M	M	42,000	0,000	0,000	8 070,00	338 940,00	0,00	0,00	0,00	338 940,00	0,00	0,00%				
N4	151713111 RDS.N	Zlizení vnitřního kotvení zápor při délce záporu do 8 m ZBV 1: Odměřeno a spočítáno na stavbě = 18 kusů	KS	18,000	0,000	0,000	14 300,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00%				
N5	151713112 RDS.N	Odstavení vnitřního kotvení zápor při délce záporu do 8 m ZBV 1: Odměřeno a spočítáno na stavbě = 18 kusů	KS	18,000	0,000	0,000	4 990,00	89 820,00	0,00	0,00	0,00	89 820,00	0,00	0,00%				
N6	151721112 RDS.N	Zlizení pažení do ocelových záporů hl. výšky do 10 m a jeho následným odstraněním ZBV 1: 38,00 * 1,20 * 2,10 = 84,168 kg	M2	84,160	0,000	0,000	1 220,00	102 675,20	0,00	0,00	0,00	102 675,20	0,00	0,00%				
N7	224511312R RDS.N	Vým. nástočnicové D přes 300 mm (sklon do 45° hl. až 100 mm horní a 1 l) ZBV 1: 18,00*7,00 = 126,00 M	M	126,000	0,000	0,000	2 060,00	259 560,00	0,00	0,00	0,00	259 560,00	0,00	0,00%				
		Celkem						7 022 691,40	0,00			219 780,00	7 238 441,40	219 780,00			2,98%	

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY LIŠ_ČAS

„III/1114 Líšno – svah a část vozovky“

K RUKÁM:

Bc. Milan Jonszta – vedoucí manažer, KSÚS
Jiří Brzoň – vedoucí oblasti, KSÚS
Ing. Tomáš Krejča – projektový manažer staveb, KSÚS
Miloslav Pohunek – projektový manažer staveb, KSÚS
Eduard Chalupa – technický dozor stavebníka

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„III/1114 Líšno – svah a část vozovky“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0186/00066001/2024
Číslo SoD zhotovitele	S 020/2024
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 25 týdnů
Celková cena díla	7 749 363,25 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Dotčené SO	Celá stavba – TERMÍN DOKONČENÍ
Důvody potřeby změny, popis problému	Zhotovitel předkládá i touto formou schválený změnový harmonogram reflektující vzniklé skutečnosti na stavbě způsobující časový dopad do termínu plnění. Staveniště bylo předáno pro řádné dokončení Díla dne 13.05.2024 s termínem dokončení 31.10.2024 Z důvodu zhotovení záporové stěny a z důvodu pozastavení prací při změně založení dochází k prodloužení termínu dokončení Díla o 169 dní (24 týdnů a 1 den). Do předmětných termínů může zasáhnout zimní technologická přestávka. Dále zhotovitel doměří „časové“ položky, jejichž množství narůstá vlivem prodloužení termínu dokončení, a to zejména položky DIO, VRN a čerpání. Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti: A. Zhotovitel doměří časové položky B. Zhotovitel dokončí Dílo v novém termínu Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Z informací o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací ani z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Při ocenění soupisu prací tyto skutečnosti proto nezohlednil. Zhotovitel ocení práce pomocí výskytových položek.
Čeho se zhotovitel domáhá	Akceptace úprav a vydání pokynu.
Vliv na termín plnění	ANO, s dopadem do času, prodloužení termínu dokončení o 169 dní (24 týdnů a 1 den) nově na 18.04.2025
Vliv na celkovou cenu díla	ANO, zhotovitel předkládá srozumitelnou tabulku doměřených položek jako Přílohu číslo 1
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.

V Benešově dne

Podepisuje v zastoupení za jednatele společnosti B E S s.r.o.,
Ing. Jana Freudla,
Dnešního dne 18.11.2024,

Ing. Roman Wilkonský
Vedoucí výrobní přípravy

Přílohy:

1. Zápis z 14. kontrolního dne
2. Změnový harmonogram
3. Rozpis doměření položek

BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

IC 43792553 DIC CZ43792553 Bankovní spojení – Česká spořitelna a.s., č. ú. 321096349/0800, Komerční banka a.s., 3300121/0100

T +420 317 722 811, +420 317 725 691 F +420 317 725 691

www.besbn.cz

B E S s.r.o.
se sídlem: Sukova 625
256 01 Benešov
IČO: 43792553
DIC: CZ43792553

Vaše spisová značka
bez

Naše sp.zn./č.j:
bez

Vyřizuje:
Tomáš Krejča

V Benešově dne:
6.12.2024

Věc: „Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla: “

„III/1114 Líšno – svah a část vozovky“ ZBV č. 2

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0186/00066001/2024, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vašim Oznámením nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) ze dne 18.11.2024, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo, v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením:

Z důvodu zhotovení záporové stěny a z důvodu pozastavení prací při změně založení dochází k prodloužení termínu dokončení díla do 18.4.2025. Tímto časovým dopadem do termínu plnění vzniká nárůst „finančních položek“ na SO 201 spojených s čerpáním vody a také na SO VRN, kde se jedná zejména o DIO a položky vycházející ze zřízení a zabezpečení staveniště.

Objednatel s výše uvedeným souhlasí a žádá Zhotovitele o zpracování ZBV č.2

S pozdravem

Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
zástupce vedoucího oblasti Benešov

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.org.

Zborovská 11
151 25 Praha 5
oblast Benešov

Číslo dopisu: 0096/2025
Vaše značka:

Vyřizuje: Kaplan
tel:
email:

Datum: 2.2.2025

**Věc: Vyjádření AD k ZBV č.2 – Čerpání vody a pohotovost záložní soupravy
III/1114 Líšno, svah a část komunikace**

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) v rámci stavebního objektu (dále jen „SO“) III/1114 – svah a část vozovky uvažovalo s čerpáním vody a pohotovostí čerpací soupravy dle předpokládaného harmonogramu výstavby. Zhotovitel v rámci provádění realizace zakázky narazil na odlišné skutečnosti, které jsou podrobně popsány v rámci ZBV 01, jejímž vlivem dochází k prodloužení výstavby. Samotná skutečnost je zároveň doložena zveřejněným „časovým“ dodatkem číslo 1 v registru smluv k této předmětné zakázce zveřejněného dne 16.12.2024 a uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem dne 12.12.2024. Přičemž v předmětném dodatku je jasně a zřetelně vymezeno, že dochází k prodloužení doby pro realizaci díla, a to konkrétně o 23 týdnů a 4 dny. Změna vyvolala potřebu doměření stávajících položek č. 115101201 a č. 115101301 – čerpání vody a pohotovost záložní soupravy.

**AD souhlasí s navrženou změnou, neboť odpovídá skutečnosti na stavbě.
Jedná se o nezbytné práce pro provedení stavby.**

S pozdravem

Ing. Tomáš Kaplan
autorský dozor
Techinfra, s.r.o.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov

NAŠE ZNAČKA: TD/3/2025/TP/Lišno

VYŘIZUJE: Chalupa Ed.

DATUM: 31.1.2025

Stavba : III/1114 Lišno, svah a část komunikace

Věc : Vyjádření TDS k ZBV č.2

ZBV č .2: - SO 201

Popis a zdůvodnění Změny:

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) v rámci stavebního objektu (dále jen „SO“) III/1114 – svah a část vozovky uvažovalo s čerpáním vody a pohotovostí čerpací soupravy dle předpokládaného harmonogramu výstavby

Zhotovitel v rámci provádění realizace zakázky narazil na odlišné skutečnosti, které jsou podrobně popsány v rámci ZBV 01, jejímž vlivem dochází k prodloužení výstavby. Samotná skutečnost je zároveň doložena zveřejněným „časovým“ dodatkem číslo 1 v registru smluv k této předmětné zakázce zveřejněného dne 16.12.2024 a uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem dne 12.12.2024. Přičemž v předmětném dodatku je jasně a zřetelně vymezeno, že dochází k prodloužení doby pro realizaci díla, a to konkrétně o 23 týdnů a 4 dny.

Změna vyvolala potřebu doměření stávajících položek č. 115101201 a č. 115101301 – čerpání vody a pohotovost záložní soupravy .

Dopad na cenu: méněpráce:	0 ,- Kč bez DPH
vícepráce:	215 750,00 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:	+ 215 750,00 Kč bez DPH

Vyjádření TDI :

Návrh ZBV č.2 odpovídá skutečnosti na stavbě. Jedná se o činnosti nezbytné, která vznikají na stavbě vlivem změny doby provádění. Jde o dílčí ZBV z RDS k již provedeným činnostem. Změna má vliv na cenu díla v rámci nového HMG stavby, která byla odsouhlasena TDI i objednatelem. Jedná se o nezbytné práce pro provedení díla.

TDS souhlasí

Závěr : ZBV č.2 podléhá odsouhlasení objednatelem.

Obdržené podklady:

- ZBV č. 2 vč. příloh

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: SMLD-0186/00066001/2024

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO: 43792553
DIČ: CZ43792553
zastoupená: Ing. Janem Freudlem, Petrem Váňou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
č. smlouvy: S 020/2024

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 12.03.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/1114 Líšno – svah a část vozovky**“ (dále jen „Smlouva“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.15 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
 2. Na základě geologického hlubinného vrtu, který si vyžádal zhotovitel, a který posoudil geolog, vznikla potřeba vytvoření nové realizační dokumentace stavby odlišné od původní projektové dokumentace. Podloží v místě plánované stavby vykázalo vysokou nestabilitu, svah za výkopem tudíž musel být zajištěn záporovou stěnou a současně muselo dojít ke změně založení opěrné zdi na mikropiloty. Samotné zajištění svahu by překročilo limit pro navýšení prací v rámci veřejné zakázky, muselo být tak realizováno na základě samostatného zadávacího řízení. Po dobudě realizace záporové stěny nemohlo být realizováno plnění podle Smlouvy.
- Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu pro realizaci díla o 23 týdnů a 4 dni, tedy do 18. 4. 2025.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 25 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.“

se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 48 týdnů a 4 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Zhotovitele

Za Objednatele

Ing. Jan Freudl
jednatel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel