

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 94,356 (P7953) trati Brno - Vlárský průmysk“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4085/2022

číslo jednací: 7648/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273514800 / 5723530051

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 29887

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2023/009

uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru název zakázky: „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 94,356 (P7953) trati Brno – Vlárský průsmyk“ (dále jen „dodatek“), která byla uzavřena dne 19. 12. 2022.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na úpravě plnění Díla, které spočívá v úpravě předmětu Díla a doplnění dílčí etapy plnění.

V důsledku nepředvídaného neposkytnutí nezbytné výluky pro realizaci stavby v roce 2024 byl Objednatel nucen mimo rámec původních předpokladů posunout realizaci stavby. Z tohoto důvodu bylo nezbytné aktualizovat celkové investiční náklady dle cenové úrovně roku 2024 v souladu s metodikou OTSKP. Tato aktualizace vedla k překročení limitní hodnoty CIN, stanovené Ministerstvem dopravy na 30 mil. Kč. Objednatel tak musí přistoupit k nepředpokládané redukci rozsahu stavby s cílem zajistit, aby aktualizované náklady dle OTSKP 2025 nepřesáhly povolený finanční rámec ve výši 30 mil. Kč bez nákladů na náhradní autobusovou dopravu (NAD).

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění doplnění nových dvou dílčích etap. V aktualizovaném harmonogramu plnění jsou tyto dílčí etapy označeny jako

- **6. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu **přeprocování DSP (DUSP) a PDPS k připomínkám vč. ekonomického hodnocení stavby.**

- bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od zahájení plnění**
- bez fakturace

- **7. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu **předání DSP (DUSP) a PDPS se zapracovanými připomínkami.**

- bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno bude 100 % ceny díla za přeprocování DSP(DUSP)+PDPS**
tj. **237 600,- Kč bez DPH**

- 1.2 V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	237 600,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Původní Cena Díla	1 575 500,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 3	+ 237 600,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH	1 813 100,- Kč

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP (DUSP) a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP (DUSP) a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **1 813 100,- Kč***

*slovy: **jedenmilionosmsettřinácttisícsto korun českých**“*

- 1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Smlouvy Harmonogram plnění, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 5 Harmonogram plnění.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

V Olomouci dne 25.6.2025

V Brně dne 23-6.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
Ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP (DUSP) a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1.813.100,- Kč	380.751,- Kč	2.193.851,- Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DSP (DUSP) + PDPS:

1.457.000,- Kč	305.970,- Kč	1.762.970,- Kč
----------------	--------------	----------------

B) Vícepráce dle Dodatku č. 2:

68.500,- Kč	14.385,- Kč	82.885,- Kč
-------------	-------------	-------------

C) Vícepráce dle Dodatku č. 3:

237.600,- Kč	49.896,- Kč	287.496,- Kč
--------------	-------------	--------------

D) Cena za výkon autorského dozoru:

50.000,- Kč	10.500,- Kč	60.500,- Kč
-------------	-------------	-------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 50 hodin při průměrné hodinové sazbě 1.000,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa DSP(DUSP)+PDPS	0 % bez fakturace
2. Dílčí etapa DSP(DUSP)+PDPS	0 % bez fakturace
3. Dílčí etapa DSP DUSP)+PDPS	60 % díla za zpracování DSP(DUSP)+PDPS
4. Dílčí etapa DSP DUSP)+PDPS	40 % díla za zpracování DSP(DUSP)+PDPS
5. Dílčí etapa vícepráce dle Dodatku č. 2	68.500,- Kč
6. Dílčí etapa vícepráce dle Dodatku č. 3	0 % bez fakturace
7. Dílčí etapa vícepráce dle Dodatku č. 3	237.600,- Kč
8. Dílčí etapa AD	cena za výkon AD bude fakturována jednorázově 100% po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **schválení technického řešení.**

- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od zahájení plnění**
- bez fakturace

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **předání DUR** v případě nutnosti vydání Územního rozhodnutí (nebo územního souhlasu).

- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od zahájení plnění**
- bez fakturace

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **předání DSP (DUSP) k připomínkám vč. ekonomického hodnocení stavby.**

- bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **60 % ceny** díla za zpracování DSP(DUSP)+PDPS

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **předání DSP (DUSP) a PDPS se zpracovanými připomínkami vč. podání žádosti o vydání stavebního povolení.**

- bude dokončeno a předáno **do 13 měsíců od výzvy objednatele**
- **fakturováno** bude **40 % ceny** díla za zpracování DSP(DUSP)+PDPS

5. dílčí etapa:

Předmětem díla budou vícepráce v rozsahu **přepočtu nákladů dle OTSKP 2024 (SR, ekonomické hodnocení rozpočty, výkazy výměr)**

- bude dokončeno a předáno **do 30.4.2024**
- **fakturováno** bude **68.500,- Kč bez DPH**

6. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **přepracování DSP (DUSP) a PDPS k připomínkám vč. ekonomického hodnocení stavby.**

- bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od zahájení plnění**
- bez fakturace

7. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **předání DSP (DUSP) a PDPS se zpracovanými připomínkami.**

- bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **100 % ceny** díla za přepracování DSP(DUSP)+PDPS
tj. **237 600,- Kč bez DPH**

8. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon DP na vyzvání v průběhu realizace stavby – bude prováděn na vyzvání v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **2 měsíce**), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
- cena za výkon DP bude fakturována ke konci stavby jednorázově za dobu výkonu DP dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu DP podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. 3

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.