

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/152 IVANČICE – MORAVSKÉ BRÁNICE“ DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF S.R.O.

jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“

sídlem Tomešova 5031/1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D.,
jednatel a ředitel společnosti
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti

IČO: 25564901
sp. zn. C 33954

Další společníci:

i) Linio Plan, s.r.o.

se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem
Ing. Michalem Kotučem, jednatelem

IČO: 27738809
sp. zn. C 55650

ii) Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem

IČO: 29362393
sp. zn. C 75395

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo č. 49/2024/99 ze dne 27. 2. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Dle smlouvy končí termín pro odeslání výzvy ke zpracování PDPS dne 30. 6. 2025, ale prozatím ještě nebylo zahájeno stavební řízení, proto není reálné výzvu ve výše uvedeném termínu odeslat

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2025. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS a SP není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, průzkumů a IČ.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne .



Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.


jednatel a ředitel společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK –
PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty



jednatelka společnosti
PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK –
PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje