

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

SMLOUVNÍ STRANY

Jméno:	COLAS CZ, a.s.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	sp. zn. B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený:	manažer regionu Východní Čechy
Sídlo:	Rubeška 215/1, Vysočany, 19000 Praha 9
Doručovací adresa:	P. Jilemnického 21/83, 50301 Hradec Králové
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	7408201/0100
Kontaktní osoba:	

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	636270217/0100
kontaktní osoba:	

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 3.2.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to stavební práce v rámci opravy části místní komunikace v ulici Kuklenská v Hradci Králové, a to na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 124128 s názvem „Oprava komunikace v ulici Kuklenská v Hradci Králové“ (dále jen „zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. V. odst. 1 smlouvy byla cena díla sjednána v souladu s nabídkou zhotovitele částkou bez DPH 5.777.000,- Kč.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Méněpráce – položky:

Úprava podloží byla provedena na základě výsledků hutních kontrolních zkoušek. Navržená úprava podloží podle PD spočívající ve výměně souvrství za kamenivo ŠD frakce 0-63 v tl. 400 – 500 mm byla provedena jiným způsobem, a to úpravou stávajících zemin poживem zpracovaným zemní frézou bez vložené geotkaniny.

Původně navržená šířka chodníku byla zmenšena taky, aby nebyl zasažen sousední soukromý pozemek.

Vícepráce – položky:

V ulici Honkova byl upraven rozsah živičného krytu vozovky za účelem úpravy odtokových poměrů v křižovatce.

2. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15% původní dohody závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Hodnota změny závazku realizovaného tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) zákona tedy činí 64.965,- Kč bez DPH jako vícepráce, tj. celkem 1,12 % původní hodnoty závazku a -100.131,65 Kč bez DPH jako méněpráce, tj. celkem 1,73 % původní hodnoty závazku.
3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, kdy dochází k jejímu snížení o 35.166,65 Kč bez DPH.
4. Článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 5.741.833,35 Kč“

5. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



manažer regionu Východní Čechy
COLAS CZ, a.s.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Měna: Kč

Poř. Kód

Popis

Množství M.j.

Odbyt/m.j.

Odbyt. celk.

Organizační jednotka : 12313 -

Stavba: 241232956 - TS HK - Oprava komunikace v ulici Kuklenská, Hradec Králové

Součet za Stavba: 241232956 - TS HK - Oprava komunikace v ulici Kuklenská, Hradec Králové

Objekt: ZBV 1 - Změna technologie úpravy podloží

001	122252207	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m3 st	-1 003,500000	M3
004	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	-100,350000	M3
009	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	-1 003,500000	M3
016	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	-541,890000	t
018	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	-1 264,410000	t
020	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	-1 003,500000	M3
991N	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl přes 10l	2 007,000000	m2
037	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	-2 007,000000	M2
992N	585301710	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné	41,390000	t
075	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	-2 007,000000	M2

Součet položek za Objekt: ZBV 1 - Změna technologie úpravy podloží

Objekt: ZBV 2 - Změna dle skutečnosti

010	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	61,000000	M2
047	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	-112,000000	M
039	564910511	Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 50 mm	-4,000000	M2
040	564911511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 50 mm	-57,000000	M2
045	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	-4,000000	M2
046	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	-57,000000	M2
047	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	61,000000	M2
048	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	61,000000	M2
050	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-4,000000	M2
051	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-57,000000	M2
048	59213009	žlab kabelový betonový se zákrytem k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	-112,000000	M

Součet položek za Objekt: ZBV 2 - Změna dle skutečnosti

CELKEM Stavba: 241232956 - TS HK - Oprava komunikace v ulici Kuklenská, Hradec Králové

-35 166,65