

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo Zhotovitele: 078_2024

„Most ev.č. 4537-6 Buková – projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)
se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě**, oddíl Pr., vložka 100
zastoupena: **Ing. Ivo Černým**, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý, ředitel
Ing. Tomáš Vaida, krajský mostmistr
Ing. Jiří Flašar, vedoucí TSÚ SÚ Šumperk
Petra Hrochová, mostní technik TSÚ SÚ Šumperk
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399
DS: ur4k8nn Telefon: [REDACTED]
www.ssok.cz e-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **Terresta a.s.**
se sídlem: **Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové**
kontaktní adresa: **Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové**
zápis v **OR u Krajský soud v Hradci Králové**, oddíl B, vložka 3631
zastoupen: **Ing. Ota Jandejsek**
IČO: 07516932 DIČ: CZ07516932
Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **286013789/0300**
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Terresta a.s.
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Ota Jandejsek
ve věcech technických oprávněn k jednání:
[REDACTED]

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je **prodloužení termínu odevzdání PD** dle čl. 2. smlouvy o dílu uzavřené dne 3.12.2024 z důvodu nesouladu pozemků č. 700/12 a 836/3 s ochranou ZPF je nutné podat žádost na odnětí pozemků z ochrany ZPF. Vyjmutí pozemků a získání kladného stanoviska od Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje může ze zákona trvat až 60 dní.
2. z výše uvedeného důvodu dochází ke změně čl. 2 odst. B) první smlouvy a to:

Článek 2. Termín/ Doba plnění díla se mění takto:

B) dokladové části PD a podání žádosti o povolení záměru - **nejpozději do 31.8.2025**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá v platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a je podepsán oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
3. Doplnění nebo změnu tohoto dodatku či původní smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí původní smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.
4. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. Není-li ujednáno jinak, řídí se dodatek příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Za objednatele:

V Olomouci dne:

Elektronický podpis: 30.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 29.6.2028 09:08 +02:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.
Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:

Ing. Ota Jandejsek
Digitálně podepsal
Ing. Ota Jandejsek
Datum: 2025.06.26
07:24:50 +02'00'

Terresta a.s.
Ing. Ota Jandejsek
člen představenstva