

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Přístavba venkovního výtahu k třípodlažní budově Domova Sluníčko p.o.

I. Smluvní strany

1. Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace

se sídlem: Syllabova 19, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zastoupen:
IČO: 706 31 832
DIČ: CZ 706 31 832
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
Telefon, e-mail:

(dále jen „objednatel“)

2. JaTu stavby s.r.o.

Spisová značka: C 72853 vedená u Krajského soudu v Ostravě
se sídlem: Zengrova 506/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupena:
IČO: 066 69 476
DIČ: CZ 06669476
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba na pozici stavbyvedoucího:
Telefon, e-mail:

ID datové schránky: 92awn7a
(dále jen „zhotovitel“)

dále také obecně jen „smluvní strany“

II. Preamble

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené na zhotovení stavby na akci:

„Přístavba venkovního výtahu k třípodlažní budově Domova Sluníčko p.o.“

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou změny rozsahu provádění prací, které byly navrženy zástupci objednatele, generálním projektantem a zhotovitelem stavby po vyhodnocení skutečného stavu konstrukcí, a které nebylo možné předem předpokládat, a to:

Nutná výměna původní nesoudržné keramické dlažby na horní podestě schodiště stávajícího objektu. Schodiště a podesty navazují na nově vybudovaný výtah a přístavbu, a aby bylo možné zachování bezpečného užívání, je nutné povrchy podlah vyspravit a uvést do bezvadného stavu. Nepevné podlahy jsou z hlediska bezpečnosti užívání nepřípustné, proto je nutná lokální oprava. Dále bylo nutné, aby objednatel uplatnil na zhotovitele nároky na úhradu spotřebovaných energií – elektrická energie a voda.

Podrobnější popis změny je uveden v přiloženém položkovém rozpočtu. Jedná se o změny dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Důvodem pro přijetí tohoto dodatku smluvními stranami je tedy změna rozsahu prací. Vícepráce i méněpráce nejsou v absolutní rovnováze, proto dochází ke změně ceny díla dle SoD. Schválené změny nemají vliv na termín dokončení díla, který je dán v SoD.

III. Změna závazku ze smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s čl. III odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na změně této smlouvy o dílo, když z důvodů změn zjištěných v průběhu provádění předmětu smlouvy se upravuje cena za dílo vlivem víceprací a méněprací takto:

Původní cena Díla celkem bez DPH	5 182 830,58 Kč
DPH ve výši 21%	1 088 394,00 Kč
Původní cena celkem včetně DPH	6 271 225,00 Kč

Navýšení ceny celkem bez DPH	4 448,86 Kč
DPH	934,26 Kč
Navýšení ceny celkem včetně DPH	5 383,12 Kč

Nová cena Díla celkem bez DPH	5 187 279,44 Kč
DPH	1 089 328,26 Kč
Nová cena celkem včetně DPH	6 276 608,12 Kč

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna závazku ze smlouvy odpovídá beze zbytku podmínce vymezené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona.

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými.
3. Dodatek č. 1 SoD se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 2 stejnopisy.
4. Přílohy: Položkový rozpočet

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....

.....