

Dodatek č. 1

ke SMLOUVA O DÍLO č. 2/SoD/2025

č. smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Firma: Petr Vilášek
Adresa: U Trati 3160/20
747 21 Kravaře

Zasílací adresa:

Městský obvod Martinov
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

Zastoupen: starostkou městského obvodu
Jolanou Kavalkovou

Zastoupena: jednatelem
Petrem Viláškem

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČ: 76076733
DIČ: CZ7905235470

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Dodatek se uzavírá z důvodu změny termínu dokončení v důsledku prací nad rámec zadání a z důvodu změny ceny díla na základě nutnosti provedení prací nad rámec zadání.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „**Chodník podél ul. Martinovská a Na Pastvisko, Ostrava - Martinov**“ vymezených soupisem stavebních prací a dodávek dle výkazu výměr a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu.

čl. V.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas a předat jej objednateli nejpozději **do 31.07.2025**.

čl. VI.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, která je dána cenovou nabídkou zhotovitele ve výši:

Cena bez DPH	388.823,38 Kč
DPH 21 %	81.652,91 Kč
Cena včetně DPH	470.476,29 Kč
Cena prací nad rámec zadání	55.306,51 Kč
DPH 21 %	11.614,37 Kč
Cena včetně DPH	66.920,88 Kč
Cena včetně dodatku	444.129,89 Kč
DPH 21 %	93.267,28 Kč
Cena včetně DPH	537.397,17 Kč

DPH se řídí právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je rekapitulace prací nad rámec zadání (příloha č. 1 tohoto dodatku).

čl. XV

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené smlouvou a tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy nebo tohoto dodatku oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí statutární město Ostrava, městský obvod Martinov a zhotovitele o této skutečnosti informuje prostřednictvím datové zprávy případně zasláním oznámení o zveřejnění v registru smluv elektronickou formou (e-mailem). Předání informace o zveřejnění smlouvy v registru smluv nemá vliv na nabytí účinnosti této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá **účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.**
7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv a výslovně konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., v platném znění, typicky obchodní tajemství.
8. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Martinov usnesením č. 0593/RMOB-Mar/2226/63 ze dne 25.06.2025. Stejným usnesením byla starostka MOB Martinov zmocněna k jejímu podpisu.
9. Příloha – položkový rozpočet

Za objednatele

Datum: 30.06.2025
Místo: Ostrava – Martinov

VLASTNORUČNÍ PODPIS

Jolana Kavalková
starostka

Za zhotovitele

Datum: 30.06.2025
Místo: Kravaře

VLASTNORUČNÍ PODPIS

Petr Vilášek
jednatel

Položkový rozpočet

Stavba:	V61-2025 Chodníky, ul. Martinovská		
Objekt:	01	Přeložka CETIN	
Rozpočet:	1	Přeložka CETIN	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			55 306,51
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12	%	
Snížená DPH	12	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			66 920,88 CZK