

DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 2024/D/0087 NA VÝKON TDI NA STAVBĚ

„Město Kuřim - ZŠ Jungmannova - vybudování odborných učeben (IV. etapa)“

uzavřené dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupce objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz
Tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen „**příkazce**“)

Dodavatel

Název: BAUSTUDIO, s.r.o.
Sídlo: Staňkova 383/41, 612 00 Brno
IČO: 26883546
DIČ: CZ26883546
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9344380247/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Pavel Broža
Zastoupen ve věcech technických: Pavel Broža, e-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

(dále jen „**příkazník**“)

Článek 2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s odst. 14.5 Příkazní smlouvy č. 2024/D/0087 ze dne 07. 05. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu prodloužení termínu předání díla zhotovitelem stavby o jeden (1) měsíc

takto:

Článek 6 Termín a místo plnění odst. 6.2.1 se ruší a nově zní takto:

6.2.1 fáze A činnosti při provádění stavby

- termín zahájení činnosti předpoklad 06/2024,
- předpoklad ukončení realizace stavby – 14 měsíců od zahájení stavby,
- termín ukončení činnosti do vydání kolaudačního souhlasu, případně odstranění a protokolárního předání všech zjevných vad a nedodělků. Rozhodný je termín, který nastane později.

Článek 7 Odměna příkazníka odst. 7.2.1 se ruší a nově zní takto:

7.2.1 činnosti při provádění stavby – fáze A

Původní cena za výkon TDI dle Smlouvy bez DPH	469.911,00 Kč
Cena za výkon TDI dle Dodatku č.1 bez DPH	36.147,00 Kč
Cena za výkon TDI celkem bez DPH	506.058,00 Kč
DPH 21%	106.272,18 Kč
Cena za výkon TDI celkem včetně DPH	612.330,18 Kč

Článek 3
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv příkazce.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost nastává, dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen oběma smluvními stranami v elektronické podobě.
- 3.6. Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2025/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pověřuje podepsat výše uvedený Dodatek č. 1 starostou města bez usnesení Rady města Kuřimi.

V Kuřimi, dne: 30.06.2025

V Brně, dne: 26.06.2025

Za příkazce

Za příkazníka

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Starosta města Kuřimi

.....
Pavel Broža
jednatel společnosti BAUSTUDIO, s.r.o.