

Číslo jednací: 12977/SOPK/25

DODATEK Č. 1

k Příkazní smlouvě č.j. 20424/SOPK/23 ; č. sml. popfk-017e/44/23 ze dne 2.1.2024, (dále jen „Příkazní smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení:

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

(dále jen „příkazce“)

a

1.2 Příkazník

Amitera s.r.o.

Sídlo: Hodkovská 493, 19016 Praha 9

Zastoupený: Ing. Petr Kozelka, jednatel

ČKAIT : (autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo autorizace 00111105)

IČO: 24264687

DIČ: CZ24264687

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem Praze, oddíl C, vložka 198518

Bankovní spojení:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání Ing. Petr Kozelka, tel.: 724056544, e-mail:

(dále jen „příkazník“)

- 1.3 Během realizace akce „Rekonstrukce rybníků Bezděkovský, Malý Podvesný a Velký podvesný v PR Tisovské rybníky“ bylo po vypuštění Bezděkovského rybníku během doby rekonstrukce technických objektů zjištěno silné zabahnění dna sedimentem. Na vypuštěném dně došlo k rozsáhlému plošnému zárůstu makrofytní vegetací. Důsledkem této situace by po napuštění rybníka došlo ke tlení a vyhnívání sedimentů a rostlinných zbytků, což by vedlo k limitnímu snížení podílu rozpuštěného kyslíku ve vodě a zvýšení anaerobního prostředí. To by zablokovalo rozvoj submerzní vegetace i žádoucích mokřadních makrofyt. V souvislosti s tím by klesla denzita i diverzita bezobratlých živočichů, včetně bentosu. Mělká voda by se také velmi rychle ohřála a při malém přítoku je tento stav nežádoucí a zvyšuje rozvoj sinic. Důsledkem těchto skutečností by mohlo dojít k fatálnímu snížení rozpuštěného kyslíku ve vodě a naopak zvýšení množství metanu, což by způsobilo dlouhodobé narušení ekosystému a mohlo ovlivnit a ohrozit vodní organismy.
- 1.4 V návaznosti na požadavky Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí (KÚPK, OŽP), jako příslušného orgánu ochrany přírody dle § 77a odst. 5 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), v přírodní rezervaci Tisovské rybníky, kterou má KÚPK, OŽP, v péči v souladu se ZOPK a vznikla prioritně za účelem ochrany hnízdicích a migrujících vodních ptáků a ptáků litorálních a břehových porostů kolem rybníků, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
- 1.5 Ve Vyjádření k záměru odbahnění, úpravy břehové hrany a vytvoření hnízdního ostrůvku na rybníce Bezděkovský v PR Tisovské rybníky spis. zn. ZN/1045/ŽP/24 ze dne 17.2.2025 KÚPK, OPŽP sděluje, že po revitalizaci rybníka Velký a Malý Podvesný je žádoucí provést v rámci probíhající rekonstrukce rybníku Bezděkovský cílený managementový zásah v podobě odtěžení části sedimentu, modelaci litorálního pásma, odstranění vzrostlé makrofytní vegetace, vybudování vhodně řešeného zemního hnízdního ostrůvku s minimem povrchové vegetace. Všechna navržená opatření mají podpořit druhy žijící v ZCHÚ v jejich biotopových nárocích na hnízdní a potravní biotop při minimálních technických opatřeních. Vzhledem k výše uvedeným důvodům je nutné upravit technický dozor v rámci realizace předmětné akce.

II.

- 2.1 V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází k posunu termínu předpokládaného ukončení stavby v článku VI. Doba a místo plnění, bodu 6.1 Příkazní smlouvy na **5.11.2025**. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.
- 2.2 V souvislosti s výše uvedenými změnami dále dojde k rozšíření rozsahu a výkonu činnosti příkazníka a zároveň tak ke zvýšení odměny za výkon činnosti TDS dle článku VII. Odměna a platební podmínky, bodu 7.1 Příkazní smlouvy. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.
- 2.3 Vzhledem k výše uvedeným změnám se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Článek VII. Odměna a platební podmínky, bod 7.1

Původní odměna příkazníkovi dle příkazní smlouvy:

- a) za výkon činnosti TDS ve výši 390 000,- Kč bez DPH,
- b) za zpracování plánu BOZP dle bodu 4.2 písm. a) ve výši 10 000,- Kč bez DPH,
- c) za výkon KBOZP dle bodu 4.2 písm. b) až o) ve výši 250 000,- Kč bez DPH.

Cena změny rozsahu plnění je stanovena:

- a) za výkon činnosti TDS ve výši 58 500,- Kč bez DPH,

Na základě výše uvedených skutečností se článek VII. Odměna a platební podmínky, bod 7.1 mění takto:

Příkazce poskytne příkazníkovi odměnu:

- a) za výkon činnosti TDS ve výši 448 500,- Kč bez DPH,
- b) za zpracování plánu BOZP dle bodu 4.2 písm. a) ve výši 10 000,- Kč bez DPH,
- c) za výkon KBOZP dle bodu 4.2 písm. b) až o) ve výši 250 000,- Kč bez DPH.

3.2 Článek VII. Odměna a platební podmínky, bod 7.2

Původní odměna příkazníkovi dle příkazní smlouvy:

Cena bez DPH: 650 000,- Kč

DPH 21 %: 136 500,- Kč

Cena s DPH: 786 500,- Kč

Na základě výše uvedených skutečností se článek VII. Odměna a platební podmínky, bod 7.2 mění takto:

Celková výše odměny:

Cena bez DPH: 708 500,- Kč

DPH 21 %: 148 785,- Kč

Cena s DPH: 857 285,- Kč

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 4.3 Na základě výše uvedených skutečností, kdy uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší:
- a) než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,
- byly naplněny obě podmínky pro uzavření dodatku podle §222 odst. 4 písm. a) a b).
- 4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
- 4.6 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

Příkazce:

Příkazník:

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Ing. Petr Kozelka
jednatel