

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 22. 10. 2024

v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

TREPART s.r.o.

IČ: 25917838

DIČ: CZ25917838

se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4

zastoupena: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „**Prostějov – demolice centrální kotelny na hnědé uhlí, parovodů a komínu**“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 22. 10. 2024. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) V článku 5 Cena za dílo, platební podmínky se v odstavci 5.1. stávající znění ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

5.1 Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH:	73 449 275,58 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 a č. 2:	- 1 218 617,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 a č. 2:	5 673 880,75 Kč
Cena dle smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2:	77 904 539,33 Kč

slovy: „sedmdesátsedmmilionůdevětsetčtyřitisícpětsettřicetdevět korun českých třicettři haléřů“

2) V článku 20 závěrečná ustanovení se bod 20.4. doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Za objednatele:

V Praze dne

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Praze dne



jednatel

[The following text is a dense, continuous block of illegible characters and symbols, likely representing a corrupted scan of a document page. It contains no discernible words or structure.]

