

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **6440-0503-2024-69** - „**PS 0503 - Oprava pláště a střechy objektu**“, uzavřené dne 21. března 2025
(dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
- koordinátor BOZP:

Ing. Peter Hatala, tel. [REDACTED]

Datová schránka:

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních:
- ve věcech fakturace:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
datová schránka: ID [REDACTED] - Fakturace (ministerstvo obrany),
popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1512

Sídlo: Nádražní 460, 517 73 Opočno
IČ: 455 35 124
DIČ: CZ45535124
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 10493232/0800
Zastoupená: Ing. Martinem Štěpánkem, prokurista
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Štěpánek, prokurista, tel: [REDACTED]
- ve věcech technických: Ing. Michal Štěpánek, prokurista, tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **změna termínu pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla**, a to **prodloužením tohoto termínu**.

Důvodem jsou skutečnosti, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy o dílo. Spočívají v povolení přepojení trafostanice na mobilní trafostanici společností ČEZ Distribuce, a.s., které nebylo, ke dni zaslání žádosti o prodloužení termínu k dokončení díla, schváleno.

Provádění stavebních prací vyžaduje dočasné odpojení objektu od přívodu VN. Dodávka el. energie do areálu bude dočasně řešena pomocí mobilní TS.

Z výše uvedených důvodů proto zhotovitel navrhl **prodloužit termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla do 19. srpna 2025**. Na základě doložených skutečností (předložení stavebního deníku, fotodokumentace), kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních rozhodla o prodloužení termínu pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla **o 58 dní, tj. do 30. srpna 2025**. V této lhůtě je zohledněna veškerá doba potřebná pro dokončení celého díla řádně, tj. bez vad a nedodělků.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **mění termín dokončení plnění, tedy termín pro předání a převzetí díla** stanovený v čl. 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) a to takto:

Článek 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) se v odstavci 4.3 smlouvy mění a nově zní takto:

„**4.3 Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. srpna 2025**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.“.

Ostatní body **čl. 4** smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a je uložen v NEN.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.

za objednatele

*Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice*

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*



za zhotovitele

*Ing. Martin Štěpánek
prokurista*

ŠTĚPÁNEK spol. s r.o.

Ing.
Martin
Štěpánek

Digitálně podepsal
Ing. Martin
Štěpánek
Datum: 2025.06.27
07:18:02 +02'00'