

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-5329/2023**

číslo jednací: 6534/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623720025

a

„Společnost Vlkov – Křižanov“

Správce

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

(dále také jako „**Správce**“)

Společník 2

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. B 1441

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

(dále také jako „**Společník 2**“)

Společník 3

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528,
zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem
Trnkou, jednatelem

(dále také jako „**Společník 3**“)

Společník 4

ELTRA, s.r.o.

se sídlem Košice, Rampová 4, PSČ 040 01

IČO: 31 674 267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Košice, oddíl Sro, vložka 3236/V,
oprávněna podnikat v České republice prostřednictvím:

Elektrifikace tratí, odštěpný závod

se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 071 69 124 DIČ: CZ684549085

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 78686,
zastoupena: Lukášem Valou, vedoucím odštěpného závodu

(dále také jako „**Společník 4**“)

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s.

závod Železniční stavby

Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

EUROVIA CZ a.s.: **1524.3120489VSA**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.: **2023/1011/0920**

GJW Praha spol. s r. o.: **20230337**

ELTRA, s.r.o.: **332301**

(dále také všichni jen jako „**Zhotovitel**“)

**dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo).“**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 9 obsažených a s
úmyslem být tímto Dodatkem č. 9 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

1. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválených **změnových listů stavby (dále jen „ZL“)** č. **7, 28, 38, 45, 55, 57 a 58** v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
7	1 310 123,96	683 200,90	626 923,06
28	22 741 877,50	2 100 689,38	20 641 188,12
38	39 981 060,66	14 065 187,69	25 915 872,97
45	44 622 940,96	64 744 409,25	-20 121 468,29
55	16 560 416,05	0,00	16 560 416,05
57	2 007 824,91	539 249,01	1 468 575,90
58	505 230,32	0,00	505 230,32
Celkem	127 729 474,36	82 132 736,23	45 596 738,13

1.2 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 9:

Cena Díla dle Dodatku č. 8 bez DPH

1 958 639 357,84 Kč

Změna ceny Díla dle změnových listů bez DPH

45 596 738,13 Kč

Nová Cena Díla dle Dodatku č. 9 bez DPH

2 004 236 095,97 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 9 dochází ke změně Smluvní ceny,

*která činí bez DPH: **2 004 236 095,97 Kč***

slovy: dvě miliardy čtyři milióny dvě stě třicet šest tisíc devadesát pět korun českých devadesát sedm haléřů

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 8 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 9, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 9.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 9.

3.3 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle **ZL č. 7, 28, 38, 45, 55, 57 a 58** jsou součástí předmětných změnových listů.

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 9 zůstávají v platnosti.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel 26.6.2025

Zhotovitel 5.6.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady
EUROVIA CZ a.s., na základě plné moci

.....4.6.2025.....

Ing. Pavel Mužík

předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.....12..6.2025.....

Ing. Petr Jakubec

jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

.....5.6.2025.....

Ing. Miroslav Trnka

jednatel
GJW Praha spol. s.r.o.

.....30.6-2025.....

Lukáš Vala

vedoucí odštěpného závodu
Elektrifikace tratí, odštěpný závod

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 9

Rekapitulace ceny pro dodatek č. 9

Stavba: Rekonstrukce t.u. Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)

Celková cena bez DPH po dod. 9: 2 004 236 095,97

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena po dod. 8	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod. 9
PS 02-01-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, definitivní TZZ	81 814 211,58	84 086 228,53				84 086 228,53
PS 02-01-22	Vlkov u Tišnova - Křižanov, provizorní TZZ	811 406,56	830 994,19				830 994,19
PS 02-01-23	Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava AVV	578 628,53	599 353,27				599 353,27
PS 02-02-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rozhlasové zařízení na zastávkách	1 136 419,24	1 175 414,39				1 175 414,39
PS 02-02-41	Vlkov u Tišnova - Křižanov, PZTS na zastávkách	568 819,34	585 220,51				585 220,51
PS 02-02-42	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kamerový systém na zastávkách	3 549 171,97	3 672 538,53	45	599 015,96		4 271 554,49
PS 02-02-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, TK	25 744 625,92	28 656 400,70				28 656 400,70
PS 02-02-52	Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOK a TOK	10 758 754,34	11 048 125,11				11 048 125,11
PS 02-02-53	NEOCEŇOVAT - Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava DOK (ČD-T)	0,00	0,00				0,00
PS 02-02-61	Vlkov u Tišnova - Křižanov, informační zařízení na zastávkách	5 324 820,35	5 516 969,74				5 516 969,74
PS 02-02-71	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sdělovací zařízení na zastávkách	616 571,07	635 168,38				635 168,38
PS 02-03-11	BTS Sviný, DRT vč.doplnění řídicího systému na ED Havlíčkův Brod	2 415 163,80	2 502 695,45				2 502 695,45
PS 02-03-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložka traťové stanice 25/0,4kV pro BTS	207 825,73	214 749,88				214 749,88
PS 02-03-61	Vlkov u Tišnova - Křižanov, TTS 6kV	2 483 419,30	2 573 870,52				2 573 870,52
PS 02-04-11	Zast. Osavá Bítýška, technologie výřahu	2 404 761,91	2 492 535,72	45	3 290 574,61		5 783 110,33
PS 02-04-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOTS ŽDC	4 186 857,18	4 337 230,23	45	440 125,41		4 777 355,64
PS 03-01-11	Žst. Křižanov, úprava SZZ	7 310 394,12	8 433 003,02				8 433 003,02
PS 03-01-12	Žst. Křižanov, úprava AVV	60 933,32	63 096,59				63 096,59
PS 80-02-81	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přenosové zařízení pro GSM-R	7 510 434,65	8 299 562,50				8 299 562,50
SO 02-10-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční svršek	353 751 913,61	376 707 183,96				376 707 183,96
SO 02-10-01.01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční svršek - následné podbití	4 164 274,40	4 164 274,40				4 164 274,40
SO 02-11-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční spodek	270 298 185,34	319 591 940,02	28,45,55	39 576 694,24	2 100 689,38	357 067 944,88
SO 02-11-01.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu km 51,390 - 51,990	4 291 362,07	7 211 122,39				7 211 122,39
SO 02-11-01.2	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu km 53,270 - 53,620	16 868 315,90	31 277 577,70				31 277 577,70
SO 02-11-01.3	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu km 59,545 - 59,818	12 640 893,04	19 271 036,72				19 271 036,72
SO 02-11-01.4	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu km 60,208 - 60,606	19 196 753,02	26 421 297,43				26 421 297,43
SO 02-12-01	Zast. Osavá Bítýška, nástupišť	11 237 968,02	11 556 194,58	45	99 177,51	133 006,84	11 522 365,25
SO 02-12-02	Zast. Ořechov, nástupišť	14 764 677,80	15 581 026,73				15 581 026,73
SO 02-14-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, výstroj trati	1 224 346,03	1 000 743,62				1 000 743,62
SO 02-20-01	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 52,204	51 616 902,65	51 616 902,65	45	34 169 847,55	51 616 902,65	34 169 847,55
SO 02-20-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428	5 087 234,30	5 241 141,96	57	130 066,46		5 371 208,42
SO 02-20-11	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,579	2 235 446,85	2 274 487,68				2 274 487,68
SO 02-20-13	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,354	2 446 470,85	2 594 580,70				2 594 580,70
SO 02-20-14	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,635	33 569 733,32	35 865 967,86				35 865 967,86
SO 02-20-15	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,751	2 576 261,57	2 897 970,39				2 897 970,39
SO 02-20-20	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 58,510	16 867 855,50	18 161 374,08	57	398 825,57	45 604,46	18 514 595,19
SO 02-20-23	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835	4 605 344,54	4 734 254,90				4 734 254,90
SO 02-21-02	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 52,364	1 851 339,56	2 177 871,25				2 177 871,25
SO 02-21-03	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Navazující propustek na prop. v km 52,364	6 884 848,22	7 174 811,54				7 174 811,54
SO 02-21-04	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 52,751	1 377 419,92	1 409 701,83				1 409 701,83
SO 02-21-07	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 53,196	2 457 083,93	2 514 042,09				2 514 042,09
SO 02-21-08	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 53,745	2 077 603,88	2 125 804,29				2 125 804,29
SO 02-21-09	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 54,145	2 156 675,59	2 206 554,97				2 206 554,97
SO 02-21-12	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 55,216	448 694,46	450 329,88				450 329,88
SO 02-21-16	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 56,104	1 975 693,99	2 064 944,78				2 064 944,78
SO 02-21-17	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 57,547	2 034 425,71	2 126 408,69				2 126 408,69
SO 02-21-18	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 57,779	767 058,39	790 146,66				790 146,66
SO 02-21-19	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 58,027	2 007 368,42	2 083 348,44				2 083 348,44
SO 02-21-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 58,768	2 058 273,55	3 179 117,98				3 179 117,98
SO 02-21-22	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 60,137	2 199 806,71	2 316 059,00				2 316 059,00
SO 02-21-24	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 60,937	718 005,66	743 192,58				743 192,58
SO 02-22-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428 - silniční propustek	408 921,72	421 954,07				421 954,07
SO 02-22-23.1	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - silniční propustek vprav	577 327,83	596 678,88				596 678,88
SO 02-22-23.2	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - silniční propustek vlevo	343 111,75	355 483,53				355 483,53
SO 02-23-05	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 52,700 - km 53,000	101 844 049,97	111 521 465,82				111 521 465,82
SO 02-23-06.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Opěrná zeď km 53,030 - 53,090 (52,924 - 53,04	2 964 082,31	3 169 440,68				3 169 440,68
SO 02-23-06.2	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 53,030 - km 53,090 (53,074 - 53	4 919 404,51	5 036 221,55				5 036 221,55
SO 02-23-06.3	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 53,030 - km 53,090 (53,191 - 53	4 119 207,99	4 215 795,50				4 215 795,50
SO 02-30-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SZ	8 615 721,89	8 821 992,77				8 821 992,77
SO 02-30-02	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ostatních operátorů	5 398 065,98	5 534 616,74				5 534 616,74
SO 02-31-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kanalizace	2 769 246,56	4 625 075,67	57	286 559,04	203 905,78	4 707 728,93
SO 02-31-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kanalizační splašková přípojka	128 490,56	131 318,26	57	11 441,18	1 774,07	140 985,37
SO 02-32-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, vodovody	9 635,92	9 635,92				9 635,92
SO 02-33-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, plynovody, část 1 a 2	182 491,65	186 459,54				186 459,54
SO 02-33-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložka objektu měření plynu zast. Ořechov	364 277,56	371 053,98				371 053,98
SO 02-50-01	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, přístupový chodník Osavá Bítýška	10 452 927,10	10 497 357,14	45	174 581,35	9 170 961,74	1 500 976,75
SO 02-50-02	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava účelové komunikace v km 52,4 - 52	5 895 032,14	4 444 441,10				4 444 441,10
SO 02-50-03	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, účelová komunikace	2 378 137,61	2 396 604,10	45	238 565,60	1 857 571,55	777 598,15
SO 02-50-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428 - úprava komunikace	360 788,06	362 223,51	57	545 311,86	157 954,30	749 581,07
SO 02-50-23	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - úprava komunikace	310 710,40	311 998,41	57	635 620,80	130 010,40	817 608,81
SO 02-59-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov,Provizorní komunikace a dopravní značení	48 100 696,96	53 699 052,69				53 699 052,69
SO 02-59-31	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochranné síť na nadjezdu v km 52,350	1 188 829,52	1 231 394,50				1 231 394,50
SO 02-59-32	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochranné síť na nadjezdu v km 56,300	611 223,79	633 533,46				633 533,46
SO 02-60-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - kabelovod zast. Osavá Bítýška	1 552 172,92	1 597 651,59	45	2 426 856,09		4 024 507,68
SO 02-60-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov - kabelovod zast. Ořechov	1 851 379,27	4 712 627,89				4 712 627,89
SO 02-61-02	Protihluková stěna	7 815 034,81	8 028 403,15				8 028 403,15
SO 02-71-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - stavební úpravy budovy zast. Osavá Bítýška	3 282 873,93	3 377 161,98	45	110 763,69		3 487 925,67
SO 02-71-01.3.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov - stavební úpravy budovy žst. Osavá Bítýška-vzdů	236 406,28	243 859,27				243 859,27
SO 02-71-01.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	241 461,21	249 996,40				249 996,40
SO 02-71-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, stavební úpravy budovy zast. Ořechov	5 661 492,63	5 789 066,55	7	1 194 142,43	683 200,90	6 300 008,08
SO 02-71-02.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	230 032,89	237 764,37	7	115 981,53		353 745,90
SO 02-72-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - stavební úpravy pro TTS	416 447,27	431 540,67				431 540,67
SO 02-74-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov - zastřešení výstupních objektů zast. Ořechov	18 451 093,93	19 661 680,42				19 661 680,42
SO 02-75-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - přístřešky pro cestující zast. Osavá Bítýška	3 360 810,88	3 478 624,38	45	42 534,92		3 521 159,30
SO 02-76-01	Individuální protihlukové opatření	204 166,26	204 166,26				204 166,26
SO 02-77-01	Zast. Osavá Bítýška, orientační systém	344 139,26	354 716,46	45	113 782,75	51 654,95	416 844,26
SO 02-77-02	Zast. Ořechov, orientační systém	368 102,50	381 538,24				381 538,24
SO 02-78-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - demolice	951 648,05	971 917,92				971 917,92
SO 02-78-02	Osavá Bítýška - demolice přístřešku	0,00	456 368,79				456 368,79
SO 02-81-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce trakčního vedení	300 778 192,42	317 057 488,56				317 057 488,56
SO 02-81-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, připojení TR BTS na TV	3 118 262,05	3 212 415,96				3 212 415,96
SO 02-81-03	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zavedení kabelu 6kV na TV	9 548 769,33	9 812 923,00				9 812 923,00
SO 02-86-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osavá Bítýška, kabelové rozvody nn	1 135 236,52	1 174 236,61		346 328,70	8 165,77	1 512 399,29
SO 02-86-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osavá Bítýška, osvětlení nadchodové lávky	2 596 606,85	2 637 850,66	45	16 395,09	1 466 639,46	1 187 606,29
SO 02-86-03	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osavá Bítýška, osvětlení nástupišť a přístupů	2 715 493,59	2 787 154,07	45	575 187,48	439 506,29	2 922 835,26

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena po dod. 8	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod. 9
SO 02-86-04	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Ofechov, kabelové rozvody nn	1 682 146,06	1 734 341,40				1 734 341,40
SO 02-86-05	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Ofechov, osvětlení nástupiště a podchodu	5 020 719,33	5 298 303,94				5 298 303,94
SO 02-86-06	Vlkov u Tišnova - Křižanov, BTS Sviny - DOÚO	1 131 054,87	1 166 135,41				1 166 135,41
SO 02-86-07	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložky rozvodů SŽDC	9 546 806,62	10 083 824,79	45	12 271,26		10 096 096,05
SO 02-86-08	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce kabelu 6kV - část 2	20 549 681,33	21 156 760,50				21 156 760,50
SO 02-87-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, ukolejnění kovových konstrukcí	9 899 578,17	10 255 100,21				10 255 100,21
SO 02-92-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	4 689 445,68	6 654 191,14				6 654 191,14
SO 02-96-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní	1 444 859,50	1 444 859,50	45	1 692 532,30		3 137 391,80
SO 03-81-01	Žst. Křižanov, úprava trakčního vedení	636 324,80	659 550,66				659 550,66
SO 03-87-01	Žst. Křižanov, ukolejnění kovových konstrukcí	590 426,58	611 977,15				611 977,15
SO 04-21-24	T.ú. Velké Meziříčí - Křižanov, Propustek v km 32,922	95 795,97	95 795,97				95 795,97
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	133 217 996,29	134 632 245,89	38	39 981 060,66	14 065 187,69	160 548 118,86
SO 98-98	Všeobecný objekt	26 158 751,25	26 158 751,25	58	505 230,32		26 663 981,57
Celkem		1 795 407 246,79	1 958 639 357,84		127 729 474,36	82 132 736,23	2 004 236 095,97