

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro stavební povolení,
projektová dokumentace pro provádění stavby a
výkon dozoru projektanta**

**Název zakázky: Rekonstrukce přejezdu P3389 v
km 0,520 trati Žalhostice – Velké Žernoseky**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 09. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1692/2025**

číslo jednací: 17573/2025-SŽ-OVZ

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 5423530072 / 3273514800

a

MR-Projekty, s.r.o.

se sídlem: Oldřichovská 70/58, Děčín 405 02

IČO: 19370270, DIČ: CZ19370270

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka oddíl C, vložka 50525

bank. spojení: **xxx** č. účtu: **xxx**

zastoupena: Martinem Ryndou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Oldřichovská 70/58, Děčín 405 02

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 01/2025

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10.4.2025 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta pro stavbu „**Rekonstrukce přejezdu P3389 v km 0,520 trati Žalhostice – Velké Žernoseky**“, evidenční číslo **65025023** s účinností Smlouvy ke dni 11.4.2025 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavce 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

- 2.2 „Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou PD a řádně provedený výkon dozoru projektanta zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování PD a cenu za výkon dozoru projektanta ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **1.410.000,- Kč**“

Nové znění Rozpisu ceny díla je přílohou č. 2 tohoto Dodatku, který je součástí Změnového listu č. 1.

2.3 Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se ruší a nahrazuje aktuálním zněním.

V důsledku okolností obsažených ve Změnovém listu č. 1 Zhotovitel posouvá termín první, druhé a třetí etapy Harmonogramu plnění.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy tvoří nedílnou přílohu č. 3 tohoto Dodatku.

2.4 Článek 8., odst. 8.17 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OPOŘ/PD/SK/1/23“**

Příloha č. 3 **Technické podmínky**

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DOKUMENTACE/07/24"

c) Zvláštní technické podmínky "Rekonstrukce přejezdu P3389 v km 0,520 trati Žalhostice – Velké Žernoseky" ze dne 23. 01. 2025

Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla – nové znění**

Příloha č. 5 **Harmonogram plnění – nové znění**

Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**

Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**

Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**

Příloha č. 9 **Související dokumenty**

Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

Příloha č. 11 **Změnový list č. 1**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 **Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:**
- Příloha č. 1 Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 Aktualizace Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla
 - Příloha č. 3 Aktualizace Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsáno dne 30.06.2025

.....

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsáno 28.06.2025

.....

Martin Rynda

jednatel společnosti
MR-Projekty, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU

Příloha č. 11 Smlouvy – Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(dodávky, služby)

Č. j.: 17572/2025-SŽ-OVZ

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce přejezdu P3389 v km 0,520 trati Žalhostice – Velké Žernoseky
Evidenční číslo veřejné zakázky	VZ65025023
Číslo původní Smlouvy	E650-S-1692/2025
Pořadové číslo změnového listu	1
Čeho se změna dotýká	Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a příloh č. 1, 4 a 5 Smlouvy. Rozpis ceny díla v položkách 1–4 v příloze č. 4 Harmonogram plnění 1-3 dílčí etapa přílohy č. 5

Popis změny vč. odůvodnění: K posunu první, druhé a třetí etapy dochází na základě dodatečného požadavku na výstavbu nové opěrné zdi pro nový chodník z důvodu nemožnosti napojení nového chodníku na stávající. Obec V tomto místě bude veden přes kolej a dále veden podél koleje, kde se cca po 50 m napojí na stávající chodník (na druhé straně železničního přejezdu P3389). V místě, kde bude nový chodník veden podél koleje, je nutné pro chodník zřídit novou opěrnou zeď (podél koleje je svah, který od koleje klesá).

Cena díla dle SOD (bez DPH)	1 230 000,- Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	1 410 000,- Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	180 000,-	14,63 %	
MÉNĚPRÁCE			
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		14,63 %	
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL	14,63 %	
CELKEM	14,63 %	

Navržený způsob zatřídění změn: 222/6

1) Zhotovitel: zástupce zhotovitele, název subjektu

MR-Projekty, s.r.o.

xxx

Datum: 24.06.2025

Podpis xxx

2) Stanovisko zástupce Objednatele

ve věcech realizace:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

xxx

Datum: 25.06.2025

Podpis xxx

3) Stanovisko náměstka ředitele pro techniku:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

xxx

Datum: 25.06.2025

Podpis xxx

4) Stanovisko právníka OŘ UNL:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

xxx

Datum: 25.06.2025

Podpis xxx

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

xxx

Datum: 25.06.2025

Podpis xxx

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

xxx

Datum: 27.06.2025

Podpis xxx

PŘÍLOHA Č. 2 DODATKU

Aktualizace Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování PD (podle členění na základní a dodatečné služby) a dozoru projektanta:

1. Základní služby na zpracování PD:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3 a 4	hod	xxx	xxx	335.000
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3 a 4	hod	xxx	xxx	290.000
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část – Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	xxx	xxx	35.000
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti a zajištění vydání povolení záměru (povolení stavby) s nabytím právní moci	hod	xxx	xxx	80.000
5	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	xxx	xxx	50.000
6	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	xxx	xxx	180.000
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	xxx	xxx	120.000
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	xxx	xxx	100.000
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	xxx	xxx	45.000
Celkem za základní služby:					1.235.000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování PD:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Geodetické práce	kpl	xxx	xxx	40.000
11	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	xxx	xxx	75.000
12	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	xxx	xxx	10.000
13	Správní poplatky	kpl	xxx	xxx	15.000
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	xxx	xxx	5.000
Celkem za dodatečné služby:					145.000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon dozoru projektanta

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
15	rozsah činnosti při výkonu dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	xxx	xxx	30.000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad realizace 07/2026 až 12/2026) v celkovém počtu 30ti hodin. Uvedená cena za výkon dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1.410.000 Kč	296.100 Kč	1.706.100 Kč
z toho:		
Cena za zpracování PD (v rozsahu základních a dodatečných služeb):		
1.380.000 Kč	289.800 Kč	1.669.800 Kč
Cena za výkon dozoru projektanta:		
30.000 Kč	6.300 Kč	36.300 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon dozoru projektanta:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 5 dle přílohy č. 4 rozpis ceny díla smlouvy, nejvýše však 50 % celkové ceny díla	790.000 Kč	955.900 Kč
2. Dílčí etapa fakturace ceny dle položek č. 6 až č. 9 dle přílohy č. 4 rozpis ceny díla smlouvy	445.000 Kč	538.450 Kč
3. Dílčí etapa fakturace ceny dle položek č. 10 až č. 14 dle přílohy č. 4 rozpis ceny díla smlouvy	145.000 Kč	175.450 Kč
4. Dílčí etapa Výkon dozoru projektanta fakturace dle položky č. 15 dle přílohy č. 4 rozpis ceny díla smlouvy	30.000 Kč	36.300 Kč
Celkem:	1.410.000	1.706.100

PŘÍLOHA Č. 3 DODATKU

Aktualizace Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti PDPS, vč. EH a SR k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby, čistopis EH a SR	Předávací protokol podepsaný oběma stranami, kopie žádosti o povolení záměru (povolení stavby) předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
3. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru (povolení stavby) v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami; Povolení záměru (povolení stavby) včetně doložky o nabytí právní moci
4. Dílčí etapa	V průběhu realizace Stavby (předpoklad od 07/2026 do 12/2026)	Dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 5 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 12/2026</u> (v závislosti na zahájení realizace)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu dozoru projektanta)