



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00006-2025-955-D01

DODATEK Č. 1 K VN POD CESTOU

č. 161/S955/2024/103

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451


DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě pověření ze dne 2.1.2023

Ve věcech technických jedná:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky a TDS



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

se sídlem Luby 175, 339 01 Klatovy


IČO: 497 91 788

DIČ: CZ49791788

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4844

zastoupená Michalem Schneedörflerem, jednatelem

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 21307351/0100

datová schránka: qwp7fs5

kontakt:



(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 k VN Pod cestou č. 161/S955/2024/103** (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely 21. 2. 2025 smlouvu o dílo č. 161/S955/2024/103 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „VN Pod cestou“.
2. Změna je vyvolána nevyhovujícími zeminami v zemníku v zátopě určeném PD a nevhodností konstrukčních zemin v ploše zátopy. Dále pak výskytem pramenů v levém zavázání hráze a neúnosností v místě založení požeráku.
3. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na následujících vícepracích a méněpracích, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu víceprací, méněprací a ve změnovém listu č. 1, jež tvoří přílohy tohoto dodatku a mají vliv na celkovou cenu díla:

Původní cena za dílo dle SoD bez DPH	3 770 977,92 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – vícepráce bez DPH	807 360,58 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – méněpráce bez DPH	346 923,40 Kč

Nová cena za dílo dle dodatku č. 1	4 231 415,10 Kč
---	------------------------

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III., odst. 1, věty první smlouvy, která nově zní takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **4 231 415,10 Kč** (slovy: čtyři miliony dvě stě třicet jedna tisíc čtyři sta patnáct korun českých deset haléřů) bez DPH.“*

5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet – vícepráce

Příloha č. 2 – položkový rozpočet – méněpráce

Příloha č. 3 – změnový list č. 1

V Plzni, dne

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

.....


ST OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....

Michal Schneedorfler
jednatel
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23_09
Stavba: Vodní nádrž Pod cestou

KSO:
Místo: Nové Sedliště

CC-CZ:
Datum: 22.1.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788

Projektant:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			807 360,58
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	807 360,58	169 545,73
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	976 906,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23 09		
Stavba:	Vodní nádrž Pod cestou		
Místo:	Nové Sedliště	Datum:	22.1.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky, s. p	Projektant:	
Zhotovitel:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		807 360,58	976 906,31	
SO 01	Hráz	751 282,03	909 051,26	STA
SO 01	Hráz - Dodatek č.1 - vícepráce	751 282,03	909 051,26	Soupis
SO 02	Spodní výpust	52 078,55	63 015,05	STA
SO 02	Spodní výpust - Dodatek č.1 - vícepráce	52 078,55	63 015,05	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00	4 840,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - Dodatek č. 1 - vícepráce	4 000,00	4 840,00	Soupis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23_09
Stavba: Vodní nádrž Pod cestou

KSO:
Místo: Nové Sedliště

CC-CZ:
Datum: 22.1.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788

Projektant:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			346 923,40
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	346 923,40	72 853,92
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	419 777,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23 09		
Stavba:	Vodní nádrž Pod cestou		
Místo:	Nové Sedliště	Datum:	22.1.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky, s. p	Projektant:	
Zhotovitel:	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		346 923,40	419 777,32	
SO 01	Hráz	299 899,20	362 878,04	STA
SO 01	Hráz - Dodatek č.1 - méněpráce	299 899,20	362 878,04	Soupis
SO 04.1	Zátopa	47 024,20	56 899,29	STA
SO 04.1	Zátopa - Dodatek č.1 - méněpráce	47 024,20	56 899,29	Soupis

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Berounky		
Název akce	VN POD CESTOU		
Zhotovitel akce	PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o., Luby 175, 339 01 Klatovy, IČO: 49791788		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce	955286
Zdroj financování	DVT 3. etapa		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00006-2025-955, 21.2.2025	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	3 770 977,92
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		3 770 977,92	
Specifikace (popis) změny			
Situování: VN Pod cestou SO 01 Hráz, SO 03 Spodní výpust, SO 04.1 Zátapa, VRN SO 01 Hráz: Ze zemníku v zátapě bylo odtěženo menší množství použitelné zeminy. Zeminy byly převlhčené, výrazně písčité a mocnost nižší oproti výsledkům IGP. Rovněž konstrukční zeminy těžené plošně v části zátapy a v hrázi svým charakterem nevyhovovaly pro použití do nového tělesa hráze. Dále bylo nutné očistit pláň hráze v průměru o 15 cm hlouběji (285 m3). Vzhledem k nedostatku materiálu bylo nutné určit nový zemník pro zeminu do násypu hráze. Nové zemníky byly určeny a budou ověřeny kontrolním rozbořem vhodnosti zeminy do homogenní hráze. Náhradní zemníky byly nalezeny ve vzdálenosti do 1500 m (zemník I+II) a do 4000 m (zemník III) od staveniště. Bude navýšena odvozní vzdálenost do 1500 m - 4430 m3 - zeminy na hráze + nevhodný materiál ze zátapy do zemníků I + II. Vzhledem k nedostatečnosti zemníků I a II a navýšení celkového potřeby materiálu do hráze byl vytipován zemník III ve vzdálenosti do 4000 m od staveniště. Bude navýšena odvozní vzdálenost do 4000 m - 1189,2 m3 - zeminy na hráze + nevhodný materiál ze zátapy do zemníku. Plocha zemníku I a II bude částečně zpevněna drceným kamenivem (požadavek LS Přímada), plocha zemníku III bude zatravněna. Vzhledem k výskytu pramenů v levém zavázání hráze bude proveden dren v charakteru patního drénu, kterým se tyto vody odvedou dále od paty hráze, aby nedocházelo k jejímu podmáčení. Dále jsou součástí dodatku i méněpráce, které přímo souvisí s úpravou odvozní vzdálenosti. SO 03 Spodní výpust: vzhledem k neúnosnosti v místě založení požeráku bude provedena výměna zeminy pod požerákem a její zpevnění kamenivem			
Příčina - důvod vzniku změny			
SO 01 Hráz: Nevyhovující zeminy v zemníku v zátapě určeném PD a nevhodnost konstrukčních zemín v ploše zátapy. Dále pak výskyt pramenů v levém zavázání hráze.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce, Příloha č. 2 - méněpráce			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	346 923,40		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	807 360,58		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	346 923,40		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	807 360,58		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	21,41		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	4 231 415,10		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS			
správce toku			
vedoucí ST			
autorizovaný stavbyvedoucí	23.5.2025		
zhotovitel	24.5.2025		
projektant	23.5.2025		
Záznamy o změnách ve SD			
datum : 23.5.2025		číslo strany SD : 4199207	