

DODATEK č. 1


SMLOUVY O DÍLO č. 11/2024

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 4.12.2024.

*na realizaci stavby „**Rekonstrukce zdroje vytápění v kotelně hlavní budovy**“*

I. Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace


se sídlem: Mírová 630/3, 746 01 Opava
zastoupena: ředitelkou školy Ing. Karlou Labudovou
IČO: 47813148
DIČ: CZ47813148
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Karla Labudová, tel.:  e-mail: 

(dále jen „**objednatel**“)

1. Intergasservis Opava s.r.o.

se sídlem: Podvihovská 46/22, 747 70 Opava
zastoupena: Vítem Skácelíkem
IČO: 46580654
DIČ: CZ46580654
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 3597

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Zdeněk Engliš, tel.: 

Vladan Baier, tel.: 



(dále jen „**zhotovitel**“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.12.2024 smlouvu o dílo na stavbu „Rekonstrukce zdroje vytápění v kotelně hlavní budovy“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla.

Nutnost víceprací a méněprací vyvstala po zjištění skutečného stavu expanzního automatu s expanzní nádobou a odplynováním, stavu základů pod demontovanými kotly, provedení

způsobu a dimenze rozvodu topné větve, úpravy rozvaděče a prováděnými pracemi zasažených stavebních součástí kotelny.

3. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly, že vzniklé vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- a) Cena sjednaných víceprací činí 515 453,02 Kč bez DPH
- b) Cena sjednaných méněprací činí 14 600,00 Kč bez DPH
- c) Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2 583 711,04 Kč
DPH 21 %:	542 579,31 Kč
Cena včetně DPH	3 126 290,35 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ustanovení smlouvy o dílo č. 11/2024 ze dne 4.12.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: změnový list

Příloha č. 2: souhrnný rozpočet

V Opavě dne 24.6.2025



za objednatele

Ing. Karla Labudová, ředitelka



V Opavě dne



Vít Skácelík, jednatel

