

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224003447

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
1/17/030

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ Č. 0224003447

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO: 282 44 532,
DIČ: CZ699003361,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 12. 2016 společností

Český Aeroholding, a.s.

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005,
IČO: 248 21 993,
DIČ: CZ699003361

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879,
IČO: 47534630,
DIČ: CZ47534630,
bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
číslo účtu (CZK): 158187039/0300,

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** strany spolu uzavřely dne 3. 5. 2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Oprava manipulační plochy před hangárem E“ , ev. č. Objednatele 0224003447, ev. číslo Dodavatele 1/17/030 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 6. 2017, (dále jen „**Smlouva**“),

- (B) se během provádění díla vyskytly okolnosti popsané v Pokynu pro provedení změny č. 2, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** Ustanovení čl. 2 odstavec 2.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla, resp. jeho jednotlivé části takto:

2.1.1 III. etapa - IO2 - Oprava vozovky u stání - nejpozději do 8. 5. 2017 (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli tuto Řádně dokončenou část Díla (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 26. 5. 2017.

2.1.2 I. etapa - IO1 - Oprava vozovky u hangáru - nejpozději do 26. 5. 2017 (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli tuto Řádně dokončenou část Díla (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 15. 6. 2017.

2.1.3 II. etapa - IO1 - Oprava vozovky u hangáru - nejpozději do 15. 6. 2017 (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli tuto Řádně dokončenou část Díla (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 30. 6. 2017.“

- 1.2** Ustanovení čl. 2 odstavec 2.3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„2.3 Předání Staveniště Dodavateli proběhne nejpozději do 8. 5. 2017.

Zpětné předání Staveniště Objednateli proběhne nejpozději jednotlivých částí Díla takto:

III. etapa - IO2 - Oprava vozovky u stání do 26. 5. 2017,

I. etapa - IO1 - Oprava vozovky u hangáru - I. etapa do 15. 6. 2017,

II. etapa - IO1 - Oprava vozovky u hangáru - II. etapa do 30. 6. 2017.“

- 1.3** Ustanovení čl. 2 odstavec 2.5 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„2.5 Kompletní (pro všechny tři etapy, resp. části Díla) čistopis Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření, Dokumentace skutečného provedení se všemi zapracovanými změnami a připomínkami Objednatele (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) pro všechny části Díla dokončí a předá Dodavatel Objednateli nejpozději do 10. 7. 2017, a to v počtu vyhotovení a ve formě uvedené v čl. 1.3 Smlouvy.“

- 1.4** Ustanovení čl. 4 Smlouvy odstavec č. 4.1 se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 7.063.826,30 Kč (slovy: sedm milionů šedesát tři tisíce osm set dvacet šest korun českých a třicet haléřů) bez DPH (dále jen „Cena Díla“).“

- 1.5 Příloha č. 3 Smlouvy - Harmonogram prací se nahrazuje novou přílohou, ve znění Přílohy č. 2 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším, než je den podpisu tohoto Dodatku, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.4 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
- 3.5 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:
- 3.5.1 Příloha č. 1: Pokyn k provedení změny č. 2
- 3.5.2 Příloha č. 2: Příloha č. 3 Smlouvy Harmonogram aktualizace

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum: 23.8.2017
Za Objednatele:
Podpis: _____
Jméno: Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA
Funkce: předseda představenstva
Český Aeroholding, a.s.

Datum: 03.08.2017
Za Dodavatele:
Podpis: _____
Jméno: Ing. Kamil Hrbek
Funkce: prokurista
Froněk, spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M.
Funkce: člen představenstva
Český Aeroholding, a.s.