

Článek I
Smluvní strany

Název: **Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV**
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859
Sídlo: Víta Nejedlého 691, Dědice, 682 01 Vyškov
Zastoupen: Ing. Jaromírem Šebestou, ředitelem odštěpného závodu
IČ: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání ve věcech ekonomických: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691
682 01 Vyškov

(dále jen „objednatel“)


a

Název: **VADON Real s.r.o.**
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložka 54664
Sídlo: č. p. 368, 739 12 Čeladná
Zastoupena: Bohuslavem Raszkou, jednatelem společnosti
IČ: 29456631
DIČ: CZ29456631
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Adresa pro doručování korespondence:
č. p. 368, 739 12 Čeladná

(dále jen „dodavatel“)





Článek II

Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 24.1.2025 smlouvu na dodávku technologie vč. stavebních prací (dále jen „smlouva“).
2. Po zahájení stavebních prací byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a reálným stavem staveniště. Nesoulad spočíval v:
 - rozdílné šířce kanálu určeného pro odvod vzduchu, který měl šířku cca 90 mm přičemž dle PD měla šířka činit 120 mm
 - PD neobsahovala teplovod vedený v podlaze

Tyto skutečnosti vyvolaly potřebu rozšířit kanál pro odvod vzduchu na rozměry uvedené v PD a stavebně se vypořádat s vedeným teplovodem.

Dále byla zjištěna nerovnost podlahy, která by neumožňovala fungování technologie dle očekávání.

3. Na základě výše uvedeného pro zdárné dokončení je nutné provést stavební práce, které nebyly uvedeny v příloze č.1 smlouvy. Rozsah a popis stavebních víceprací vč. cenového rozpadu tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací uvedených v předchozím bodě a příloze č.1 tohoto dodatku, přičemž si sjednávají konečnou cenu těchto víceprací ve výši **663 869,-Kč bez DPH**, celková kupní cena na dodávku technologie vč. stavebních prací tak činí **7 638 470,90 Kč bez DPH.**
5. V souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb. se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která mění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než fin. limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty zakázky.
6. V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v Registru smluv (smlouvy.gov.cz).
2. Tento dodatek č.1 je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení dodavatel.
3. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – Rozsah a popis víceprací