



Smlouva o dílo č. 144/2025/OMM DODATEK č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem, vedoucím odboru majetku města

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

ID dat. schránky: 42bb7zg

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

MAJAG s.r.o.

Adresa sídla: Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno-město

Zastoupen: Ing., et Ing. arch. Pavlem Gebauerem, jednatelem

IČO: 09614702

DIČ: CZ09614702

ID dat. schránky: 4fpm26g

(dále jen jako „zhotovitel“)

(oba dále jako „smluvní strany“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.3.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení **provozně-dispoziční studie** pro stavbu s názvem **„Zimní stadion Kopřivnice - obnova vnitřních instalací a zařízení techniky prostředí staveb a související stavební úpravy“**, dále jen „dílo“.
- 2.2. Při provádění díla vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané a nepředpokládané, které mají vliv na dobu plnění smlouvy, a smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem jejich zohlednění ve změně doby plnění.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. Z důvodu časové náročnosti projednání a koordinace požadavků jednotlivých uživatelů Zimního stadionu – sportovních oddílů a spolků, které nebylo možné dopředu předpokládat, požádal zhotovitel o změnu doby plnění smlouvy.

S ohledem na charakter projednání a koordinace požadavků bude doba plnění smlouvy prodloužena o odhadovanou dobu tohoto projednání a dobu na zpracování jeho výsledků ve studii.

Nejpozději ve sjednaném termínu bude uskutečněna závěrečná koordinační porada – prezentace zpracované studie vedení města.

- 3.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

a) Doba plnění

Čl. 4. odst. 4.2. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„4.2. a) dokončení a předání objednatelům odsouhlasené Fáze 1. a Fáze 2.: nejpozději do 15.zář 2025.“

- 3.3. Změna doby plnění smlouvy nemá vliv na cenu za dílo.

- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

- 4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Ing.,et Ing. arch. Pavel Gebauer
jednatel