

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pržno u Vsetína_final

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na RSD (11 %)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (89 %)	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce							
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	700	28 000	3 080	24 920	15.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	18	3 000	54 000	5 940	48 060	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	483	1 050	507 150	55 787	451 364	15.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	327	1 850	604 950	66 545	538 406	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	189	2 650	500 850	55 094	445 757	15.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	88	2 900	255 200	28 072	227 128	15.8.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	4 000	48 000	5 280	42 720	15.8.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	810	450	364 500	40 095	324 405	15.7.2017
	Studie odtokových poměrů	ha						
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	810	600	486 000	53 460	432 540	15.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 848 650	313 352	2 535 299	15.1.2018
3.2.	Návrhové práce							
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	810	800	648 000	71 280	576 720	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	78	1 800	140 400	15 444	124 956	15.3.2019
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	1 100	132 000	14 520	117 480	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	28	3 000	84 000	9 240	74 760	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	810	900	729 000	80 190	648 810	15.3.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	5 500	44 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 783 400	196 174	1 587 226	
3.3.	Mapové dílo	ha	810	400	324 000	35 640	288 360	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					324000	35 640	288 360	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	320	900	288000	31 680	256 320	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					288000	31 680	256 320	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	2 848 650	313 352	2 535 299	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 783 400	196 174	1 587 226	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	324 000	35 640	288 360	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	288 000	31 680	256 320	
Celková cena bez DPH v Kč	5 244 050	576 846	4 667 205	
DPH 21 % v Kč	1 101 251	121 138	980 113	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 345 301	697 983	5 647 317	

Ve Zlíně dne 7.9.2016

Ve Zlíně dne 12.9.2016

V Brně dne 9.9.2016

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Za zhotovitele:

.....
 CR – Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka

.....
 Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín
 Ing. Karel Chudárek
 ředitel Správy Zlín

.....
 „GEOCENTRUM – geo cité+ s.r.o.“
 Petr Liška, jednatel
 GEOCENTRUM, spol. s r.o.