



| | | | |
|-------------|-------------------------------|--|-----|
| Projekt: | 42564_Oprava RWY 04/22 | | |
| Objednatel: | Letiště Praha, a.s. | | |
| Předmět: | Pokyn k provedení změny (PPZ) | | 001 |

Komu: DSP, a.s.

Od: CAH, a.s.

Stavební Objekt: Mimo objekty dle PD

Předmět změny: Provedení havarijní opravy obslužné komunikace na RWY 04/22

Žádost o změnu vznesl: Český Aeroholding, a.s.

Odkazy na výkresy : N/A

Důvod změny: Z důvodu vedení staveništní dopravy po obslužné komunikaci došlo k progresi rozpadu již před stavbou poškozeného povrchu komunikace.

Časové ohodnocení: není Dopad do celkových termínů: nejsou

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Předmětem změny je dodatečný požadavek na provedení havarijní opravy obslužné komunikace na RWY 04/22 nad rámec původního projektu. Povrch komunikace byl před zahájením stavebních prací na vlastní akci "Oprava 04/22" poškozený, vlivem vedení staveništní dopravy došlo k další progresi poruch, vedoucí k rozpadu a uvolňování balvanů. Z důvodu safety rizika a blízkosti pojezdové dráhy P bylo operativně rozhodnuto o provedení opravy v rámci akce "Oprava RWY 04/22".

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Nedočerpáno dle SoD
Havarijní oprava obslužné komunikace na RWY 04/22

Cena

Celkem bez DPH

146 705,61 CZK

Zhotovitel:

DSP, a.s.

Datum a podpis:

Objednatel:

CAH, a.s.

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací