

DODATEK č. 3

ke SMLouvě o dílo

Č.SML. OBJEDNATELE 25/2024/SD ZE DNE 21.2.2024

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

sídlo:
statutární zástupce:
osoby oprávněné jednat za
zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
email:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

Městská část Praha - Kolovraty

Mírová 364/34, Kolovraty, 103 00 Praha 113
starosta

00240346
CZ00240346
je plátce DPH

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
osoba oprávněná jednat za
zhotovitele ve věcech technických:
telefon:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

Gardenline s.r.o.

Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
C 21435 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
jednatel společnosti

27263827
CZ 27263827
plátce DPH

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek ke smlouvě o dílo:

2. Předmět smlouvy

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.2.2024 Smlouvu o dílo, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, na základě, které se Zhotovitel zavázal provést stavební práce spočívající ve vybudování cyklotrasy, která bude

sloužit jako propojení současných cyklotras v Kolovratech a rozšíří stávající cyklotrasy v k.ú. Kolovraty (dále jen „Smlouva“).

2.2. Po vzájemné dohodě uzavírají výše uvedené smluvní strany tento písemný dodatek.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se s ohledem na charakter a rozsah změn při realizaci díla dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 5.1. uzavřené Smlouvy. Vzájemně odsouhlasené změny jsou popsány v přílohách tohoto dodatku, a to:
- a) ve změnovém listu č. 6 (viz příloha) obsahujícím stavební práce, jejímž předmětem je záměna jedné nebo více položek jinými položkami v souladu s podmínkami stanovenými v ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, kdy nové položky představují srovnatelný druh materiál, jejich cena je nižší a materiál je na kvalitativně stejné nebo vyšší úrovni.
 - b) ve změnových listech č. 7, 8, 9, 10 (viz přílohy) obsahujících dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a osoba dodavatele není možná a způsobila by objednateli značné obtíže, a to v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ (mění cenu díla celkem o 2,44 %);
 - c) ve změnovém listu č. 11 obsahujícím stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky práce a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „ZZVZ“) (mění cenu díla o 1,07 %).
- 3.2. V souvislosti s výše uvedenými změnami se původní znění článku 5.1. Smlouvy týkající se ceny díla se mění a nově zní takto:

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši

Cena díla dle SOD ve znění jejích dodatků č. 1 a 2

Cena bez DPH	20 177 714,91 Kč bez DPH
DPH	4 289 204,75 Kč
Cena včetně DPH	24 415 035,04 Kč s DPH

Změnový list č. 6 část SO 105 (změny dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ)

Vícepráce	330 798,30 Kč bez DPH
Méněpráce	- 340 010,69 Kč bez DPH
Změna ceny díla	- 9 212,39 Kč bez DPH

Změna ceny díla po ZL č. 6 20 168 502,52 bez DPH

Změnový list č. 7 část SO 102b (změny dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce	73 980,00 Kč bez DPH
Méněpráce	0,00 Kč bez DPH
Změna ceny díla	73 980,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla po ZL č. 7 20 242 482,52 Kč bez DPH

Změnový list č. 8 SO 103 a 104 (změny dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce	109 466,52 Kč bez DPH
Méněpráce	0,00 Kč bez DPH
Změna ceny díla	109 466,52 Kč bez DPH

Změna ceny díla po ZL č. 8 20 351 949,04 Kč bez DPH

Změnový list č. 9 SO 800 (změny dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce	235 754,47 Kč bez DPH
Méněpráce	5 050,00 Kč bez DPH
Změna ceny díla	230 704,47 Kč bez DPH

Změna ceny díla po ZL č. 9 20 582 653,51 Kč bez DPH

Změnový list č. 10 SO 107 (změny dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce	63 871,00 Kč bez DPH
Méněpráce	- 18 000,00 Kč bez DPH
Změna ceny díla	45 871,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla po ZL č. 10 20 628 524,51 Kč bez DPH

Změnový list č. 11 SO 101 (změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ - 1,07%)

Vícepráce	0,00 Kč bez DPH
Méněpráce	- 203 740,00 Kč bez DPH
Součet víceprací a méněprací	- 203 740,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla po ZL č. 11 20 424 784,51 Kč bez DPH

Konečná cena díla po dodatku č. 3 bez DPH	20 424 784,51 Kč bez DPH
DPH	4 289 204,75 Kč
Konečná cena díla po dodatku č. 3 včetně DPH	24 713 989,26 Kč s DPH

- 3.3. V souvislosti s požadavkem investora na změnu postupu prací v části cyklostezky označené SO 102b popsanou ve změnovém listu č. 6, změnu povrchu, a dále změny týkající se ve zl. č. 7,8 tj. doplnění potrubí u lávky a vsakovacího prostoru u koupaliště, včetně doplnění palisád v ul. V Haltýři, se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně termínu dokončení díla specifikovaného v čl. 4 uzavřené Smlouvy. Původní znění článku 4.5. se mění a nově zní takto:

4. Termíny a místo plnění

- 4.5. Sjedený termín dokončení celého díla je nejpozději do 10 měsíců od předání a převzetí staveniště. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem.**

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 4.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 4.4. Tento dodatek je v případě jeho podpisu v tištěné podobě vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, v případě elektronického podpisu je tento dodatek vyhotoven pouze v jednom originálním vyhotovení.
- 4.5. Uzavření tohoto dodatku schválila rada Městské části Praha – Kolovraty na zasedání konaném dne 25.6.2025 usnesením č. R 98/2025.

V Praze – Kolovratech dne 30.06.2025

V Litoměřicích dne 30.06.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha – Kolovraty
starosta

Gardenline s.r.o.
jednatel