

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2313/2024/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel závodu Berounka

[REDACTED], pověřena vedením provozního střediska Plzeň, úsekový technik provozního úseku Mže

[REDACTED], říční dozorce provozního úseku Mže

[REDACTED], vedoucí hrázny VD Hracholusky

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

sídlo:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

SANAPI s.r.o.

č.p. 5, 37701 Polště

Vojtěch Písař, jednatel společnosti

Vojtěch Písař, jednatel společnosti

14265818

CZ14265818

Československá obchodní banka, a.s.

Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 31905

e-mail: [REDACTED]

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 22.11.2024 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Hracholusky, Mže, ř. km 22,67, oprava přemostění bezpečnostního přelivu v koruně hráze**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení určitých prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací, a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena. Tyto změny vznikly v důsledku objektivních okolností, které objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

Rozsah veškerých změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):2.520.608,62 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):62.900,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH):-37.277,12 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....2.546.231,50 Kč

(slovy: dva miliony pět set čtyřicet šest tisíc dvě stě třicet jedna korun českých padesát haléřů)

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Je-li tento dodatek č.1 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží vždy dva stejnopisy. Toto ustanovení se neuplatní, pokud se dodatek č.1 ke smlouvě o dílo podepisuje elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: „Aktualizovaný soupis prací“

V Plzni dne

objednatel:

V Polšti dne

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Vojtěch Písař
jednatel společnosti
SANAPI s.r.o.