


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1540
Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Lhotecká 39, Malšová Lhota	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	00268810
Statutární město Hradec Králové -		DIČ:	CZ00268810
Zhotovitel:		IČ:	25957481
207 - [REDACTED]		DIČ:	CZ25957481
Projektant:		IČ:	24261670
REMIUMA s.r.o.		DIČ:	CZ24261670
Zpracovatel:		IČ:	24261670
REMIUMA s.r.o.		DIČ:	CZ24261670

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			4 599 244,71
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 599 244,71	965 841,39
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	5 565 086,10



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1540		
Stavba:	Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové		
Místo:	Lhotecká 39, Malšová Lhota	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové -	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:	207 - ██████████	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 599 244,71	5 565 086,10	
05	Změnové listy	4 599 244,71	5 565 086,10	STA
01	Dodatek č.1 k SOD	4 599 244,71	5 565 086,10	Soupis
1	Změna skladby podlahy m.č. 215 a 216	33 323,22	40 321,10	Soupis
2a	Stěny u přístavby-bourání přízdívky, omítka, svislá vodotěsná izolace, nopová folie a zemní práce	127 165,01	153 869,66	Soupis
3	Stěny na stávající budově-bourání přízdívky	49 121,85	59 437,44	Soupis
4	Změna podlahy v 1.n.p. a 2.n.p - levé části	113 818,73	137 720,66	Soupis
5	Změna podlahy v chodbě 2.n.p.	163 476,71	197 806,82	Soupis
6	Změna podlahy v třídách 2.01-2.03	647 473,32	783 442,72	Soupis
7	ZTI-Výměna rozvodu do učeben včetně umyvadla m.č. 1.12	15 060,00	18 222,60	Soupis
8	SDK podhledy ve stáv. učebnách 1.06 a 1.07	26 090,76	31 569,82	Soupis
9	Stavební úpravy tříd ve 2.N.P.	1 051 911,26	1 272 812,62	Soupis
1	SDK akustické podhledy ve stáv. učebnách 2.01 a 2.04	624 171,26	755 247,22	Soupis
2	ZTI-Výměna rozvodu do učeben včetně umyvadel	120 240,00	145 490,40	Soupis
3	Úprava a doplnění elektroinstalace ve stávající budově-výměna svítidel vč. kabelů a zásuvek (odhad)	307 500,00	372 075,00	Soupis
10	Stavební úpravy ve stáv. učebnách 1.06 a 1.07 - oprava omítek 30% stěny omítka, 100% štuk a malby	39 456,20	47 742,00	Soupis
11	Stavební úpravy ve stáv. učebnách 2.01-2.04 - oprava omítek 30% stěny omítka, 100% štuk a malby	272 166,41	329 321,36	Soupis
12	Změna podlahy v třídě 2.04	212 708,16	257 376,87	Soupis
13	Klimatizace serverovny	62 357,00	75 451,97	Soupis
14	Výměna stávajících vnitřních dveří, změny vnitřních dveří	116 946,93	141 505,79	Soupis
15	Úprava a doplnění elektroinstalace ve stávající budově-výměna svítidel vč. kabelů a zásuvek (odhad)	250 000,00	302 500,00	Soupis
16	Úprava a doplnění elektroinst. ve stávající budově-výměna nevyh. kabeláže, výměna 30% svítidel (odhad)	83 000,00	100 430,00	Soupis
17	ZTI-Tuková kanalizace včetně lapáku tuků	176 681,50	213 784,62	Soupis
18	ZTI-Úprava stávající přípojky vody	118 056,03	142 847,80	Soupis
19	ZTI-Úpravna vody	133 016,98	160 950,55	Soupis
20	Ocelová konstrukce průvlaku v tělocvičně	258 521,06	312 810,48	Soupis
21	Změna hliníkových oken	-16 025,75	-19 391,16	Soupis
22	Změna ovládání světlíku	34 322,40	41 530,10	Soupis
23	Výměna podlahových krytin v 1.P.P. m.č. S01, 02, 04, 05, 06 a 07	265 413,39	321 150,20	Soupis
24	Ovládání ÚT a VZT přes vzdálený přístup	0,00	0,00	Soupis
25	Nadřazené Měření a regulace	0,00	0,00	Soupis
26	Odstranění dekoračních omítek m.č. 1.01, 1.05, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15 a 1.16	21 238,05	25 698,04	Soupis
27	Hliníkové dveře na půdu	79 168,30	95 793,64	Soupis
28	Výměna koberce m.č. 1.03 a 1.12	187 321,54	226 659,06	Soupis
29	Výměna dlažby m.č. 1.14	9 855,65	11 925,34	Soupis
30	Kuchyň vč. rozvodů m.č. 3.04 (odhad)	67 600,00	81 796,00	Soupis

Stěny na stávající budově-bourání přízdívky

V úrovni 1.PP ze strany exteriéru je umístěn zděný odvětrávací systém, který vlivem technického provedení není funkční. Naopak přivání vlhkost a vodu z výstřků dešťových svodů. Vzhledem k tomu, že v žádné PD tato konstrukce nebyla zanesena je nutné ji odstranit.

Změna podlahy v 1.n.p. a 2.n.p. - levé části

Po odstranění nášlapné vrstvy byla odhalena roznášecí vrstva betonu, která při původní výstavbě nebyla řešena v rámci dilatačních celků. Vrstva samotná vlivem teplotních změn vytvořila nepravidelné dilatační celky a zvrásnila celý povrch. Tento změnový list řeší spolu s jinými

Změna podlahy v chodbě 2.n.p.

Po odstranění nášlapné vrstvy byla odhalena roznášecí vrstva betonu, která při původní výstavbě nebyla řešena v rámci dilatačních celků. Vrstva samotná vlivem teplotních změn vytvořila nepravidelné dilatační celky a zvrásnila celý povrch. Tento změnový list řeší spolu s jinými

Změna podlahy v třídách 2.01-2.03

Po odstranění nášlapné vrstvy byla odhalena roznášecí vrstva betonu, která při původní výstavbě nebyla řešena v rámci dilatačních celků. Vrstva samotná vlivem teplotních změn vytvořila nepravidelné dilatační celky a zvrásnila celý povrch. Tento změnový list řeší spolu s jinými

ZTI-Výměna rozvodu do učeben včetně umyvadla m.č. 1.12

Původní PD nepočítala s úpravou stávajících tříd. Vzhledem k sejmutí skladby podlahy je rozšíření úprav ZTI i na tyto místnosti.

SDK podhledy ve stáv. učebnách 1.06 a 1.07

Původní PD nepočítala s úpravou stávajících tříd. Vzhledem k rozšíření rekonstrukce i na tyto místnosti byl proveden dle PD výpočet osvětlení. Ten jako takový na stávající zdroje světla nevyhovuje. Nové osvětlení včetně akustického standardu je upraven i v těchto

Stavební úpravy tříd ve 2.N.P.

Původní PD nepočítala s úpravou stávajících tříd. Vzhledem k rozšíření rekonstrukce i na tyto místnosti byl proveden dle PD výpočet osvětlení. Ten jako takový na stávající zdroje světla nevyhovuje. Nové osvětlení včetně akustického standardu je upraven i v těchto

Stavební úpravy ve stáv. učebnách 1.06 a 1.07 -oprava omítek 30% stěny omítka, 100% štuk a malby

Původní PD nepočítala s úpravou stávajících tříd. Vzhledem k rozšíření rekonstrukce i na tyto místnosti byl proveden dle PD výpočet osvětlení. Ten jako takový na stávající zdroje světla nevyhovuje. Nové osvětlení včetně akustického standardu je upraven i v těchto

Stavební úpravy ve stáv. učebnách 2.01-2.04 -oprava omítek 30% stěny omítka, 100% štuk a malby

Původní PD nepočítala s úpravou stávajících tříd. Vzhledem k rozšíření rekonstrukce i na tyto místnosti byl proveden dle PD výpočet osvětlení. Ten jako takový na stávající zdroje světla nevyhovuje. Nové osvětlení včetně akustického standardu je upraven i v těchto

Změna podlahy v třídě 2.04

Po odstranění nášlapné vrstvy byla odhalena roznášecí vrstva betonu, která při původní výstavbě nebyla řešena v rámci dilatačních celků. Vrstva samotná vlivem teplotních změn vytvořila nepravidelné dilatační celky a zvrásnila celý povrch. Tento změnový list řeší spolu s jinými

Klimatizace serverovny

Po navržení vybavení serverovny vychází výpočtově generování velkého množství tepla HW. Pro zajištění provozu je doplněna

Výměna stávajících vnitřních dveří, změny vnitřních dveří

Původní PD nepočítala s úpravou stávajících tříd. Úpravu a sjednocení výplní stavebních otvorů řeší tento ZL spolu s dalšími

Úprava a doplnění elektroinstalace ve stávající budově-výměna svítidel vč. kabelů a zásuvek (odhad)

Na základě Dílenské dokumentace byl upraven rozsah provedení. V některých bodech nesouhlasil rozsah zadání s aktuální legislativou, respektive tento změnový list spolu s dalšími řeší minimalizaci rizika získání negativní výchozí revize.

Úprava a doplnění elektroinst. ve stávající budově-výměna nevyh. kabeláže, výměna 30% svítidla (odhad)

Na základě Dílenské dokumentace byl upraven rozsah provedení. V některých bodech nesouhlasil rozsah zadání s aktuální legislativou, respektive tento změnový list spolu s dalšími řeší minimalizaci rizika získání negativní výchozí revize.

ZTI-Tuková kanalizace včetně lapáku tuků

Skutečnost neodpovídala domněnkám správců objektu a podkladových dokumentacím. Tento ZL upravuje reálné provedení do

ZTI-Úprava stávající přípojky vody

Úprava přípojky dle aktuálních požadavků a snížení uživatelského omezení využití stávajících místností.

ZTI-Úpravna vody

Zlepšení provozních podmínek spotřebičů a prodloužení životnosti rozvodů a koncových prvků. Tento ZL list byl navržen zhotovitelem,

Ocelová konstrukce průvlaku v tělocvičně

Skutečnost průvlaku neodpovídala předpokladu z PD. Tento ZL upravuje podmínky stávajících nosných konstrukcí tak, aby bylo možné provést dílo dle navržené PD přístavby a nástavby.

Změna hliníkových oken

Úprava na základě dílenské dokumentace.

Změna ovládání světlíku

Úprava na základě dílenské dokumentace a návrhu provozu a užívání.

Výměna podlahových krytin v 1.P.P. m.č. S01, 02, 04, 05, 06 a 07

Tento změnový list rozšiřuje rekonstrukci na dané místnosti oproti zadání.

Odstranění dekoračních omítek m.č. 1.01, 1.05, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15 a 1.16

Tento změnový list rozšiřuje předmět díla o povrchovou úpravu daných místností.

Hliníkové dveře na půdu

Změna typu dveří pro daný účel.

Výměna koberce m.č. 1.03 a 1.12

Návrh na zlepšení kvality dokončeného díla.

Výměna dlažby m.č. 1.14

Návrh na zlepšení kvality dokončeného díla.

Kuchyň vč. rozvodů m.č. 3.04 (odhad)

Doplnění provozně-uživatelského řešení.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

1 - Změna skladby podlahy m.č. 215 a 216

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

33 323,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 323,22	21,00%	6 997,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 321,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 1 - Změna skladby podlahy m.č. 215 a 216

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		33 323,22
HSV - Práce a dodávky HSV		23 047,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		9 250,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 774,44
997 - Přesun sutě		10 992,21
998 - Přesun hmot		1 030,02
PSV - Práce a dodávky PSV		10 276,03
713 - Izolace tepelné		6 562,49
762 - Konstrukce tesařské		1 466,50
775 - Podlahy skládané		1 481,49
776 - Podlahy povlakové		765,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 1 - Změna skladby podlahy m.č. 215 a 216

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 -

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 323,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 047,19

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 250,52

1	K	632441220r	Potěr betonový C25 přes 45 do 50 mm	m2	16,74000	471,00	7 884,54
2	K	632441292r	Příplatek k betonovému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	33,48000	40,80	1 365,98

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 774,44

3	K	965083112	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,67400	1 060,00	1 774,44
---	---	-----------	--	----	---------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965083112

D 997

Přesun sutě

10 992,21

4	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3,13518	917,00	2 874,96
---	---	-----------	---	---	---------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,13518	304,00	953,09
---	---	-----------	--	---	---------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	31,35000	13,30	416,96
---	---	-----------	--	---	----------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,34400	2 090,00	4 898,96
---	---	-----------	---	---	---------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

8	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,73800	2 140,00	1 579,32
---	---	-----------	---	---	---------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811

9	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,05400	4 980,00	268,92
---	---	-----------	--	---	---------	----------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814

D 998

Přesun hmot

1 030,02

10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,25387	457,00	1 030,02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 276,03

D 713

Izolace tepelné

6 562,49

11	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	16,74000	51,70	865,46
----	---	-----------	--	----	----------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111

12	M	28375031	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 110mm	m2	17,57700	319,00	5 607,06
----	---	----------	---	----	----------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	64,72520	1,39	89,97
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713202							
D 762			Konstrukce tesařské				
							1 466,50
14	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	16,74000	37,30	624,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762811811							
15	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2	m	21,00000	40,10	842,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822810							
D 775			Podlahy skládané				
							1 481,49
16	K	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami do suti lepených	m2	16,74000	88,50	1 481,49
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775521800							
D 776			Podlahy povlakové				
							765,55
17	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	16,74000	32,10	537,35
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201814							
18	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	14,00000	16,30	228,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové
Objekt: 05 - Změnové listy
Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD
Úroveň 3:
**2a - Stěny u přístavby-bourání přízdívky, omítka, svislá vodotěsná izolace,
nopová folie a zemní práce**

KSO:
Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:
207 - XXXXXXXXXX

Projektant:
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Cena bez DPH			127 165,01
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	127 165,01 0,00	21,00% 15,00%	26 704,65 0,00
Cena s DPH		v CZK	153 869,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: **2a - Stěny u přístavby-bourání přízdívky, omítka, svislá vodotěsná izolace, nopová folie a zemní práce**

Místo:	Lhotecká 39, Malšová Lhota	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:	207 - [REDACTED]	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	127 165,01
HSV - Práce a dodávky HSV	80 872,59
1 - Zemní práce	41 670,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 146,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 305,04
997 - Přesun sutě	16 248,22
998 - Přesun hmot	502,61
PSV - Práce a dodávky PSV	46 292,42
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	46 292,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 2a - Stěny u přístavby-bourání přízdívky, omítka, svislá vodotěsná izolace, nopová folie a zemní práce

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 - Zhotovitel Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 127 165,01

D		HSV	Práce a dodávky HSV				80 872,59
D		1	Zemní práce				41 670,72
1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	37,44000	856,00	32 048,64
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102					
2	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	37,44000	257,00	9 622,08
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 146,00
3	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	46,80000	345,00	16 146,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 305,04
4	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	32,22000	126,00	4 059,72
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132					
5	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	14,58000	154,00	2 245,32
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133					
D		997	Přesun sutě				16 248,22
6	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	9,63720	917,00	8 837,31
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113					
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,63720	304,00	2 929,71
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	96,37000	13,30	1 281,72
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
9	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	9,63700	332,00	3 199,48
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863					
D		998	Přesun hmot				502,61
10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,09980	457,00	502,61
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				46 292,42
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				46 292,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	46,80000	30,10	1 408,68
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112002				
12	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,01853	151 900,00	2 814,71
13	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	93,60000	150,00	14 040,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711142559				
14	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	56,16000	221,00	12 411,36
15	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4.0mm	m2	56,16000	169,00	9 491,04
16	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	46,80000	67,00	3 135,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161273				
17	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	56,16000	40,60	2 280,10
18	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	401,65790	1,77	710,93
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

3 - Stěny na stávající budově-bourání přízdívky

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

49 121,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 121,85	21,00%	10 315,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 437,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 3 - Stěny na stávající budově-bourání přizdívky

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		49 121,85
HSV - Práce a dodávky HSV		49 121,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		13 487,04
997 - Přesun sutě		35 634,81

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 3 - Stěny na stávající budově-bourání přízdívky

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 121,85

D HSV Práce a dodávky HSV

49 121,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 487,04

1	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	52,92000	126,00	6 667,92
---	---	-----------	--	----	----------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132

2	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	44,28000	154,00	6 819,12
---	---	-----------	---	----	----------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133

D 997 Přesun sutě

35 634,81

3	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	21,13560	917,00	19 381,35
---	---	-----------	---	---	----------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,13560	304,00	6 425,22
---	---	-----------	--	---	----------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	211,36000	13,30	2 811,09
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

6	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	21,13600	332,00	7 017,15
---	---	-----------	--	---	----------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

4 - Změna podlahy v 1.n.p. a 2.n.p - levé části

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

113 818,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 818,73	21,00%	23 901,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

137 720,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

05 - Změnové listy

01 - Dodatek č.1 k SOD

4 - Změna podlahy v 1.n.p. a 2.n.p - levé části

Lhotecká 39, Malšová Lhota

Statutární město Hradec Králové

207 -

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

1. 4. 2024

REMIUMA s.r.o.

REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		113 818,73
HSV - Práce a dodávky HSV		96 576,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		33 529,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		14 213,99
997 - Přesun sutě		45 198,08
998 - Přesun hmot		3 635,04
PSV - Práce a dodávky PSV		17 242,36
713 - Izolace tepelné		15 720,18
762 - Konstrukce tesařské		451,33
775 - Podlahy skládané		1 070,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 4 - Změna podlahy v 1.n.p. a 2.n.p - levé části

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 -

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

113 818,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

96 576,37

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 529,26

1	K	632441220r	Potěr betonový C25 přes 45 do 50 mm	m2	59,02000	471,00	27 798,42
2	K	632441292r	Příplatek k betonovému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	118,04000	40,80	4 816,03
3	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	59,02000	15,50	914,81

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 213,99

4	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,09520	3 770,00	11 668,90
---	---	-----------	--	----	---------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141

5	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	4,37300	582,00	2 545,09
---	---	-----------	--	----	---------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082933

D 997

Přesun sutě

45 198,08

6	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	13,34304	917,00	12 235,57
---	---	-----------	---	---	----------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,34304	304,00	4 056,28
---	---	-----------	--	---	----------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	133,43000	13,30	1 774,62
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

9	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	12,93100	2 030,00	26 249,93
---	---	-----------	---	---	----------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601

10	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,41200	2 140,00	881,68
----	---	-----------	---	---	---------	----------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811

D 998

Přesun hmot

3 635,04

11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	7,95413	457,00	3 635,04
----	---	-----------	--	---	---------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002

D PSV

Práce a dodávky PSV

17 242,36

D 713

Izolace tepelné

15 720,18

12	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	40,10000	51,70	2 073,17
----	---	-----------	--	----	----------	-------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	28375031	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 110mm	m2	42,10500	319,00	13 431,50
14	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	155,04670	1,39	215,51
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713202							
D		762	Konstrukce tesařské	451,33			
15	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	12,10000	37,30	451,33
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762811811							
D		775	Podlahy skládané	1 070,85			
16	K	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami do suti lepených	m2	12,10000	88,50	1 070,85
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775521800							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

5 - Změna podlahy v chodbě 2.n.p.

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

163 476,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 476,71	21,00%	34 330,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

197 806,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

05 - Změnové listy

01 - Dodatek č.1 k SOD

5 - Změna podlahy v chodbě 2.n.p.

Lhotecká 39, Malšová Lhota

Statutární město Hradec Králové

207 - ██████████

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

1. 4. 2024

REMIUMA s.r.o.

REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		163 476,71
HSV - Práce a dodávky HSV		136 074,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		39 710,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		22 514,79
997 - Přesun sutě		69 544,09
998 - Přesun hmot		4 305,13
PSV - Práce a dodávky PSV		27 402,51
713 - Izolace tepelné		27 402,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 5 - Změna podlahy v chodbě 2.n.p.

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 163 476,71

D HSV Práce a dodávky HSV 136 074,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 710,19

1	K	632441220r	Potěr betonový C25 přes 45 do 50 mm	m2	69,90000	471,00	32 922,90
2	K	632441292r	Příplatek k betonovému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	139,80000	40,80	5 703,84
3	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	69,90000	15,50	1 083,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 514,79

4	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,89300	3 770,00	18 446,61
5	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	6,99000	582,00	4 068,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082933

D 997 Přesun sutě 69 544,09

6	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	20,55060	917,00	18 844,90
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,55060	304,00	6 247,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	205,51000	13,30	2 733,28
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

9	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	20,55100	2 030,00	41 718,53
---	---	-----------	---	---	----------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601

D 998 Přesun hmot 4 305,13

10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	9,42042	457,00	4 305,13
----	---	-----------	--	---	---------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 27 402,51

D 713 Izolace tepelné 27 402,51

11	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	69,90000	51,70	3 613,83
----	---	-----------	--	----	----------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111

12	M	28375031	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 110mm	m2	73,39500	319,00	23 413,01
----	---	----------	---	----	----------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	270,26840	1,39	375,67
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713202				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

6 - Změna podlahy v třídách 2.01-2.03

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

647 473,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	647 473,32	21,00%	135 969,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

783 442,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 6 - Změna podlahy v třídách 2.01-2.03

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		647 473,32
HSV - Práce a dodávky HSV		287 973,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		100 650,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		28 016,11
997 - Přesun sutě		148 394,93
998 - Přesun hmot		10 911,88
776 - Podlahy povlakové		275 215,88
PSV - Práce a dodávky PSV		84 284,24
713 - Izolace tepelné		69 454,94
762 - Konstrukce tesařské		4 396,92
775 - Podlahy skládané		10 432,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 6 - Změna podlahy v třídách 2.01-2.03

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 -

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							647 473,32
D	HSV		Práce a dodávky HSV				287 973,20
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				100 650,28
1	K	632441220r	Potěr betonový C25 přes 45 do 50 mm	m2	177,17000	471,00	83 447,07
2	K	632441292r	Příplatek k betonovému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	354,34000	40,80	14 457,07
3	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	177,17000	15,50	2 746,14
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 016,11
4	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,15030	3 770,00	15 646,63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141							
5	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	21,25340	582,00	12 369,48
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082933							
D	997		Přesun sutě				148 394,93
6	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	43,33627	917,00	39 739,36
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113							
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	43,33627	304,00	13 174,23
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501							
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	433,35000	13,30	5 763,56
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509							
9	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	38,88400	2 030,00	78 934,52
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601							
10	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	4,00800	2 140,00	8 577,12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811							
11	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,44300	4 980,00	2 206,14
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814							
D	998		Přesun hmot				10 911,88
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	23,87720	457,00	10 911,88
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002							
D	776		Podlahy povlakové				275 215,88
13	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	177,17000	67,40	11 941,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811							
14	K	Sta.57	PVC	m2	177,17000	1 486,00	263 274,62
D PSV Práce a dodávky PSV							84 284,24
D 713 Izolace tepelné							69 454,94
15	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	177,16952	51,70	9 159,66
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111							
16	M	28375031	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 110mm	m2	186,02850	319,00	59 343,09
17	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	685,02750	1,39	952,19
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713202							
D 762 Konstrukce tesařské							4 396,92
18	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	117,88000	37,30	4 396,92
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762811811							
D 775 Podlahy skládané							10 432,38
19	K	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami do suti lepených	m2	117,88000	88,50	10 432,38
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775521800							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

7 - ZTI-Výměna rozvodu do učeben včetně umyvadla m.č. 1.12

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 - XXXXXXXXXX

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

15 060,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 060,00	21,00%	3 162,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 222,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

7 - ZTI-Výměna rozvodu do učeben včetně umyvadla m.č. 1.12

Místo:	Lhotecká 39, Malšová Lhota	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:	207 - [REDACTED]	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	15 060,00
D13 - 725.2: Zařizovací předměty - přípočet umyvadel do učeben původně neuvažovaných	5 060,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

7 - ZTI-Výměna rozvodu do učeben včetně umyvadla m.č. 1.12

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 -

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 060,00

D		D13	725.2: Zařizovací předměty - přípočet umyvadel do učeben původně neu			5 060,00	
1	K	Pol58	Umyvadlo včetně baterie, sifonu, 2x RV a dalšího příslušenství - učebny č. 1.12	kus	1,00000	5 060,00	5 060,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV			10 000,00	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud			10 000,00	
2	K	741122003rr	Stavební přípomocce-drážky a zapravení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
3	K	74112200r	Stavební přípomocce-výměna obkladů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

8 - SDK podhledy ve stáv. učebnách 1.06 a 1.07

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 - XXXXXXXXXX

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

26 090,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 090,76	21,00%	5 479,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 569,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 8 - SDK podhledy ve stáv. učebnách 1.06 a 1.07

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	26 090,76
763 - Konstrukce suché výstavby	26 090,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 8 - SDK podhledy ve stáv. učebnách 1.06 a 1.07

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 -

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 090,76

D		763	Konstrukce suché výstavby			26 090,76	
1	K	Sta.36	Podhled ze sádrokartonových desek	m2	25,69000	1 015,60	26 090,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 4:

1 - SDK akustické podhledy ve stáv. učebnách 2.01 a 2.04

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

624 171,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	624 171,26	21,00%	131 075,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

755 247,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové
Objekt: 05 - Změnové listy
Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD
Úroveň 4:

1 - SDK akustické podhledy ve stáv. učebnách 2.01 a 2.04

Místo:	Lhotecká 39, Malšová Lhota	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:	207 - [REDACTED]	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	624 171,26
763 - Konstrukce suché výstavby	624 171,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 4:

1 - SDK akustické podhledy ve stáv. učebnách 2.01 a 2.04

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 -

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

624 171,26

D		763	Konstrukce suché výstavby	624 171,26			
1	K	Sta.37	Podhled akustický	m2	231,60000	2 695,04	624 171,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 4:

2 - ZTI-Výměna rozvodu do učeben včetně umyvadel

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

120 240,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 240,00	21,00%	25 250,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 490,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 4: 2 - ZTI-Výměna rozvodu do učeben včetně umyvadel

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		120 240,00
D13 - 725.2: Zařizovací předměty - přípočet umyvadel do učeben původně neuvažovaných		80 240,00
PSV - Práce a dodávky PSV		40 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		40 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 4: 2 - ZTI-Výměna rozvodu do učeben včetně umyvadel

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

120 240,00

D		D13	725.2: Zařizovací předměty - přípočet umyvadel do učeben původně neuv	80 240,00			
1	K	Pol58	Umyvadlo včetně baterie, sifonu, 2x RV a dalšího příslušenství - učebny č.2.01, 2.02, 2.03, 2.04	kus	4,00000	5 060,00	20 240,00
2	K	Pol58a	Stoupací potrubí kanalizace a vody (odhad)	kus	4,00000	15 000,00	60 000,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

40 000,00

D		741	Elektroinstalace - silnopr	40 000,00			
3	K	741122003rr	Stavební přípomocce-drážky a zapravení	kpl	4,00000	5 000,00	20 000,00
4	K	74112200r	Stavební přípomocce-výměna obkladů	kpl	4,00000	5 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové
Objekt: 05 - Změnové listy
Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD
Úroveň 4:
3 - Úprava a doplnění elektroinstalace ve stávající budově-výměna svítidel vč. kabelů a zásuvek (odhad)

KSO:
Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810

Zhotovitel:
207 -

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant:
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH			307 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	307 500,00 0,00	21,00% 15,00%	64 575,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	372 075,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 4:
**3 - Úprava a doplnění elektroinstalace ve stávající budově-výměna svítidel
vč. kabelů a zásuvek (odhad)**

Místo:	Lhotecká 39, Malšová Lhota	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:	207 - [REDACTED]	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	307 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	307 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	307 500,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 4: 3 - Úprava a doplnění elektroinstalace ve stávající budově-výměna svítidel vč. kabelů a zásuvek (odhad)

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: 207 -

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

307 500,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					307 500,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					307 500,00
1	K	741122003r	Úprava a doplnění elektroinstalace ve stávající budově-výměna svítidel vč. kabelů a zásuvek-4 místnosti ve 2.N.P.	kpl	1,00000	287 500,00		287 500,00
2	K	741122003rr	Stavební přípomoc-výměna svítidel vč. kabelů a zásuvek-4 místnosti ve 2.N.P.	kpl	1,00000	20 000,00		20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové
Objekt: 05 - Změnové listy
Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD
Úroveň 3: 10 - Stavební úpravy ve stáv. učebnách 1.06 a 1.07 -oprava omítek 30% stěny omítka, 100% štuk a malby

KSO:
Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 -
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481
IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670
IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Cena bez DPH			39 456,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 456,20 0,00	21,00% 15,00%	8 285,80 0,00
Cena s DPH		v CZK	47 742,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové	Datum:	1. 4. 2024
Objekt:	05 - Změnové listy	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Soupis:	01 - Dodatek č.1 k SOD	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.
Úroveň 3:	10 - Stavební úpravy ve stáv. učebnách 1.06 a 1.07 -oprava omítek 30% stěny omítka, 100% štuk a malby		
Místo:	Lhotecká 39, Malšová Lhota		
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové		
Zhotovitel:	207 - [REDACTED]		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	39 456,20
HSV - Práce a dodávky HSV	34 336,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 603,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 002,40
997 - Přesun sutě	1 113,19
998 - Přesun hmot	617,86
PSV - Práce a dodávky PSV	5 119,73
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 119,73

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 10 - Stavební úpravy ve stáv. učebnách 1.06 a 1.07 -oprava omítek 30% stěny omítka, 100% štuk a malby

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: 207 -

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 456,20

D		HSV	Práce a dodávky HSV					34 336,47
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					26 603,02
1	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	46,20700	182,00		8 409,67
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131				
2	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	66,01000	273,00		18 020,73
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325422				
3	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	4,20000	41,10		172,62
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 002,40
4	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	25,69000	145,00		3 725,05
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111				
5	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	66,01000	34,50		2 277,35
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013141				
D		997	Přesun sutě					1 113,19
6	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,66035	917,00		605,54
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113				
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,66035	304,00		200,75
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,60000	13,30		87,78
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
9	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,66000	332,00		219,12
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863				
D		998	Přesun hmot					617,86
10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,35200	457,00		617,86
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002				
D		PSV	Práce a dodávky PSV					5 119,73
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					5 119,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,20700	44,40	2 051,59
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111031				
12	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,20700	20,20	933,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101				
13	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	46,20700	46,20	2 134,76
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové
Objekt:
05 - Změnové listy
Soupis:
01 - Dodatek č.1 k SOD
Úroveň 3:
11 - Stavební úpravy ve stáv. učebnách 2.01-2.04 -oprava omítek 30% stěny
omítka, 100% štuk a malby

KSO:
Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810

Zhotovitel:
207 -

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant:
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH			272 166,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	272 166,41 0,00	21,00% 15,00%	57 154,95 0,00
Cena s DPH		v CZK	329 321,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 11 - Stavební úpravy ve stáv. učebnách 2.01-2.04 -oprava omítek 30% stěny omítka, 100% štuk a malby

Místo:	Lhotecká 39, Malšová Lhota	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:	207 - [REDACTED]	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	272 166,41
HSV - Práce a dodávky HSV	238 391,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	178 324,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 605,72
997 - Přesun sutě	7 351,55
998 - Přesun hmot	4 109,85
PSV - Práce a dodávky PSV	33 775,06
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	33 775,06

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 11 - Stavební úpravy ve stáv. učebnách 2.01-2.04 -oprava omítek 30% stěny omítka, 100% štuk a malby

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 -

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

272 166,41

D		HSV	Práce a dodávky HSV					238 391,35
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					178 324,23
1	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	304,82900	182,00		55 478,88
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131				
2	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	435,47000	273,00		118 883,31
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325422				
3	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	96,40000	41,10		3 962,04
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991005				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					48 605,72
4	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	231,60000	145,00		33 582,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111				
5	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	435,47000	34,50		15 023,72
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013141				
D		997	Přesun sutě					7 351,55
6	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	4,36048	917,00		3 998,56
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113				
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,36048	304,00		1 325,59
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	43,60000	13,30		579,88
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
9	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	4,36000	332,00		1 447,52
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863				
D		998	Přesun hmot					4 109,85
10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	8,99311	457,00		4 109,85
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002				
D		PSV	Práce a dodávky PSV					33 775,06
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					33 775,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	304,82900	44,40	13 534,41
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111031				
12	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	304,82900	20,20	6 157,55
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101				
13	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	304,82900	46,20	14 083,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové
Objekt:
05 - Změnové listy
Soupis:
01 - Dodatek č.1 k SOD
Úroveň 3:
12 - Změna podlahy v třídě 2.04

KSO:
Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel:
207 -
Projektant:
REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481
IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670
IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Cena bez DPH			212 708,16
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	212 708,16 0,00	21,00% 15,00%	44 668,71 0,00
Cena s DPH		v CZK	257 376,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 12 - Změna podlahy v třídě 2.04

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 -

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	212 708,16
HSV - Práce a dodávky HSV	106 818,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30 921,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 531,91
997 - Přesun sutě	55 012,79
998 - Přesun hmot	3 352,34
776 - Podlahy povlakové	84 551,56
PSV - Práce a dodávky PSV	21 337,87
713 - Izolace tepelné	21 337,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 12 - Změna podlahy v třídě 2.04

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 212 708,16

D HSV Práce a dodávky HSV 106 818,73

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 921,69

1	K	632441220r	Potěr betonový C25 přes 45 do 50 mm	m2	54,43000	471,00	25 636,53
2	K	632441292r	Příplatek k betonovému potěru C25 ZKD 5 mm tl	m2	108,86000	40,80	4 441,49
3	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	54,43000	15,50	843,67

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 531,91

4	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,81010	3 770,00	14 364,08
5	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	5,44300	582,00	3 167,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082933

D 997 Přesun sutě 55 012,79

6	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	16,13850	917,00	14 799,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,13850	304,00	4 906,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	161,38000	13,30	2 146,35
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

9	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	16,00200	2 030,00	32 484,06
---	---	-----------	---	---	----------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601

10	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,13600	4 980,00	677,28
----	---	-----------	--	---	---------	----------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814

D 998 Přesun hmot 3 352,34

11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	7,33553	457,00	3 352,34
----	---	-----------	--	---	---------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002

D 776 Podlahy povlakové 84 551,56

12	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	54,43000	67,40	3 668,58
13	K	Sta.57	PVC	m2	54,43000	1 486,00	80 882,98

D PSV Práce a dodávky PSV 21 337,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 713			Izolace tepelné	21 337,87			
14	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	54,42952	51,70	2 814,01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111				
15	M	28375031	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 110mm	m2	57,15150	319,00	18 231,33
16	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	210,45340	1,39	292,53
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713202				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

13 - Klimatizace serverovny

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

62 357,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 357,00	21,00%	13 094,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

75 451,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 13 - Klimatizace serverovny

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		62 357,00
PSV - Práce a dodávky PSV		62 357,00
751 - Vzduchotechnika		62 357,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 13 - Klimatizace serverovny

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 62 357,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					62 357,00
D		751	Vzduchotechnika					62 357,00
1	K	751711111r	Klimatizace serverovny včetně dopojení	kpl	1,00000	57 500,00		57 500,00
2	K	751711112r	Stavební přípomocce	kpl	1,00000	4 857,00		4 857,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové
Objekt: 05 - Změnové listy
Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD
Úroveň 3:

14 - Výměna stávajících vnitřních dveří, změny vnitřních dveří

KSO:
Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:
207 -

Projektant:
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ:
DIČ: CZ00268810

IČ:
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ: CZ24261670

IČ:
DIČ: CZ24261670

Cena bez DPH			116 946,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	116 946,93 0,00	21,00% 15,00%	24 558,86 0,00
Cena s DPH		v CZK	141 505,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

14 - Výměna stávajících vnitřních dveří, změny vnitřních dveří

Místo:	Lhotecká 39, Malšová Lhota	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:	207 - [REDACTED]	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	116 946,93
HSV - Práce a dodávky HSV	34 934,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 528,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 569,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 277,00
997 - Přesun sutě	931,68
998 - Přesun hmot	-370,81
763 - Konstrukce suché výstavby	11 208,00
PSV - Práce a dodávky PSV	70 804,06
766 - Konstrukce truhlářské	67 448,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 691,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	664,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

14 - Výměna stávajících vnitřních dveří, změny vnitřních dveří

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 - Zhotovitel Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 116 946,93

D		HSV	Práce a dodávky HSV					34 934,87
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					2 528,00
1	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	4,00000	632,00		2 528,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168053						
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					28 569,00
2	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	2,10000	990,00		2 079,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302						
3	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	20,00000	226,00		4 520,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001						
4	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	9,00000	1 460,00		13 140,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121						
5	M	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,00000	4 010,00		16 040,00
6	M	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,00000	3 960,00		11 880,00
7	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,00000	4 010,00		8 020,00
8	M	55331720	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	1,00000	4 720,00		4 720,00
9	M	55331721	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	-1,00000	4 830,00		-4 830,00
10	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplanových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlých do 2,5 m2	kus	-4,00000	3 910,00		-15 640,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642945111						
11	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	-2,00000	2 940,00		-5 880,00
12	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-2,00000	2 830,00		-5 660,00
13	M	55331765	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	-1,00000	3 770,00		-3 770,00
14	M	55331766	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,00000	3 950,00		3 950,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 277,00
15	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,60000	405,00		1 458,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	2,00000	308,00	616,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031664				
17	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	3,00000	401,00	1 203,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031666				
D 997			Přesun sutě				931,68
18	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,55260	917,00	506,73
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113				
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,55260	304,00	167,99
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,52600	13,30	73,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
21	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,55260	332,00	183,46
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863				
D 998			Přesun hmot				-370,81
22	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-0,81140	457,00	-370,81
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002				
D 763			Konstrukce suché výstavby				11 208,00
23	K	Sta.33	Příčka ze sádrokartonových desek - dělicí	m2	12,00000	934,00	11 208,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				70 804,06
D 766			Konstrukce truhlářské				67 448,70
24	K	766660001r	Úspora za snížení neprozvučnosti dveří z 37 dB	kus	-5,00000	2 930,40	-14 652,00
25	K	766660r	Dveře CPL laminát 900*2100 hladké plné, zámek WC, klika-klika, mřížka m.č. 1.28	kus	-1,00000	8 426,00	-8 426,00
26	K	7666610r	Dveře CPL laminát 900*2100 hladké plné, zámek vložkový, klika-klika, samozavírač, EW30 DP3-C m.č. 2.03 a 2.04	kus	-2,00000	15 917,00	-31 834,00
27	K	7666611r	Dveře CPL laminát 900*2100 hladké plné, zámek vložkový, samozavírač, EI30 DP3-C	kus	-1,00000	16 907,00	-16 907,00
28	K	7666612r	Dveře CPL laminát 800*2100 hladké plné, zámek vložkový, klika-klika, mřížka m.č. 2.16 a 2.17	kus	2,00000	8 382,00	16 764,00
29	K	7666613r	Dveře CPL laminát 900*2100 hladké plné, zámek vložkový, klika-klika, samozavírač, EW30 DP3-C m.č.S13	kus	-1,00000	15 378,00	-15 378,00
30	K	7666614r	Dveře CPL laminát 800*2100 hladké plné, zámek vložkový,klika-klika, samozavírač, EI30 DP3-C m.č. 2.16 a 2.17	kus	-2,00000	15 917,00	-31 834,00
31	K	7666615r	Dveře CPL laminát 1400*1970 prosklené, zámek EMZ,klika-klika, samozavírač s koordinátorem, EI30 DP3-C m.č. 1.14	kus	-1,00000	102 025,00	-102 025,00
32	K	7666619r	Dveře CPL laminát 1600*1300 hladké plné, zámek vložkový,klika-klika, m.č. 1.27	kus	-1,00000	16 797,00	-16 797,00
33	K	766661r	Příplatek za prosklení dveří 1800*2100 m.č. 1.01	kus	1,00000	14 912,70	14 912,70
34	K	7666629r	Dveře CPL laminát 900*1970 hladké plné, zámek vložkový, klika-klika, mřížka m.č. 1.03	kus	1,00000	7 018,00	7 018,00
35	K	766662r	Dveře CPL laminát 900*1970 prosklené 2/3, zámek vložkový, klika-klika, mřížka m.č. S.02 a S.06	kus	2,00000	8 778,00	17 556,00
36	K	7666639r	Dveře CPL laminát 900*1970 hladké plné, zámek vložkový, klika-klika, samozavírač, EI30 DP3-C m.č. S.05	kus	1,00000	15 378,00	15 378,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	766663r	Dveře CPL laminát 700*1970 hladké plné, zámek vložkový, klika-klika, m.č. S.03, S.09 a S.10	kus	3,00000	7 018,00	21 054,00
38	K	7666649r	Dveře CPL laminát 900*2100 prosklené 2/3, zámek panikový, koule-koule, m.č. S.01	kus	1,00000	19 052,00	19 052,00
39	K	766664r	Dveře CPL laminát 900*2100 prosklené 2/3, zámek panikový, klika-koule, samozavírač, EW30 DP3-C m.č. 1.01	kus	1,00000	38 148,00	38 148,00
40	K	7666659r	Dveře CPL laminát 900*2100 prosklené 2/3, zámek panikový, klika-koule, m.č. 1.05	kus	1,00000	19 107,00	19 107,00
41	K	766665r	Dveře CPL laminát 1400*1970 hladké plné, zámek vložkový, klika-klika, m.č. 1.02	kus	1,00000	14 190,00	14 190,00
42	K	7666669r	Dveře CPL laminát 900*2100 hladké plné, zámek vložkový, klika-klika, m.č. 2.01-2.04	kus	4,00000	7 557,00	30 228,00
43	K	766666r	Dveře CPL laminát 1600*2100 prosklené 2/3, zámek panikový, klika-klika, samozavírač s koordinátorem, EI30 DP3-C m.č. 3.01	kus	1,00000	91 894,00	91 894,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 691,36
44	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,08000	132,00	1 330,56
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101				
45	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,08000	135,00	1 360,80
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				664,00
46	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,00000	20,20	202,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101				
47	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,00000	46,20	462,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové
Objekt: 05 - Změnové listy
Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD
Úroveň 3: 15 - Úprava a doplnění elektroinstalace ve stávající budově-výměna svítidel vč. kabelů a zásuvek (odhad)

KSO:
Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: 207 -

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Cena bez DPH			250 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	250 000,00 0,00	21,00% 15,00%	52 500,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	302 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové
Objekt: 05 - Změnové listy
Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD
Úroveň 3: **15 - Úprava a doplnění elektroinstalace ve stávající budově-výměna svítidel
vč. kabelů a zásuvek (odhad)**

Místo:	Lhotecká 39, Malšová Lhota	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:	207 - [REDACTED]	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	250 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	250 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	250 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 15 - Úprava a doplnění elektroinstalace ve stávající budově-výměna svítidel vč. kabelů a zásuvek (odhad)

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

250 000,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					250 000,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					250 000,00
1	K	741122003rrr	Úprava a doplnění elektroinstalace ve stávající budově-výměna svítidel vč. kabelů a zásuvek v 1.N.P.	kpl	1,00000	115 000,00	115 000,00	
2	K	741122003rrrr	Stavební přípomoc-výměna svítidel vč. kabelů a zásuvek v 1.N.P.	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	
3	K	741122003rrrrr	Úprava a doplnění elektroinstalace ve stávající budově-výměna svítidel vč. kabelů a zásuvek v 1.P.P.	kpl	1,00000	115 000,00	115 000,00	
4	K	741122003rrrrrr	Stavební přípomoc-výměna svítidel vč. kabelů a zásuvek v 1.P.P.	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové
Objekt: 05 - Změnové listy
Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD
Úroveň 3: 16 - Úprava a doplnění elektroinst. ve stávající budově-výměna nevyh. kabeláže, výměna 30% svítide (odhad)

KSO:
Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:
207 -

Projektant:
REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024

IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Cena bez DPH			83 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	83 000,00 0,00	21,00% 15,00%	17 430,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	100 430,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: **16 - Úprava a doplnění elektroinst. ve stávající budově-výměna nevyh.
kabeláže, výměna 30% svítide (odhad)**

Místo:	Lhotecká 39, Malšová Lhota	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:	207 - [REDACTED]	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	83 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	83 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	83 000,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 16 - Úprava a doplnění elektroinst. ve stávající budově-výměna nevyh. kabeláže, výměna 30% svítidel (odhad)

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 - Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 83 000,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					83 000,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					83 000,00
1	K	741122003rrr	Úprava a doplnění elektroinstalace ve stávající budově-výměna nevyh. kabeláže, výměna 30% svítidel v 1.N.P.	kpl	1,00000	34 500,00		34 500,00
2	K	741122003rrrr	Stavební přípomoc-výměna nevyh. kabeláže, výměna 30% svítidel v 1.N.P.	kpl	1,00000	7 000,00		7 000,00
3	K	741122003rrrrr	Úprava a doplnění elektroinstalace ve stávající budově-výměna nevyh. kabeláže, výměna 30% svítidel v 1.P.P.	kpl	1,00000	34 500,00		34 500,00
4	K	741122003rrrrrr	Stavební přípomoc-výměna nevyh. kabeláže, výměna 30% svítidel v 1.P.P.	kpl	1,00000	7 000,00		7 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

17 - ZTI-Tuková kanalizace včetně lapáku tuků

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

176 681,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 681,50	21,00%	37 103,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

213 784,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:
17 - ZTI-Tuková kanalizace včetně lapáku tuků

Místo:	Lhotecká 39, Malšová Lhota	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:	207 - [REDACTED]	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	176 681,50
HSV - Práce a dodávky HSV	176 681,50
1 - Zemní práce	80 733,44
2 - Zakládání	5 989,17
8 - Trubní vedení	66 516,00
998 - Přesun hmot	23 442,89

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 17 - ZTI-Tuková kanalizace včetně lapáku tuků

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 -

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

176 681,50

D HSV Práce a dodávky HSV

176 681,50

D 1 Zemní práce

80 733,44

1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,00000	616,00	11 088,00
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251100

2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	33,60000	1 090,00	36 624,00
---	---	-----------	---	----	----------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101

3	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	16,40000	265,00	4 346,00
---	---	-----------	---	----	----------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751115

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	29,52000	342,00	10 095,84
---	---	-----------	---	---	----------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	16,40000	22,00	360,80
---	---	-----------	---	----	----------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	35,20000	157,00	5 526,40
---	---	-----------	---	----	----------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8,40000	603,00	5 065,20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101

8	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	16,80000	454,00	7 627,20
---	---	----------	------------------------	---	----------	--------	----------

D 2 Zakládání

5 989,17

9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,80000	2 400,00	1 920,00
---	---	-----------	--	----	---------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271532212

10	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,60000	4 050,00	2 430,00
----	---	-----------	---	----	---------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273313611

11	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,04203	39 000,00	1 639,17
----	---	-----------	--	---	---------	-----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021

D 8 Trubní vedení

66 516,00

12	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110	m	21,00000	161,00	3 381,00
----	---	-----------	---	---	----------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871263121

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	28611171	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x3000mm SN10	m	21,00000	231,00	4 851,00
14	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,00000	3 780,00	3 780,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112				
15	M	63126061	poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámu a příslušenství 600/900mm D400	kus	1,00000	11 700,00	11 700,00
16	K	89910r	Lapač tuků OTP1	kus	1,00000	35 064,00	35 064,00
17	K	899620131	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	1,80000	4 300,00	7 740,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899620131				
D		998	Přesun hmot				23 442,89
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	20,20939	1 160,00	23 442,89
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

18 - ZTI-Úprava stávající přípojky vody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:

207 -

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2024

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Cena bez DPH

118 056,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 056,03	21,00%	24 791,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

142 847,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 18 - ZTI-Úprava stávající přípojky vody

Místo: Statutární město Hradec Králové -
Zadavatel: 207 -

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		118 056,03
D5 - SO_03: Změna umístění vodoměrné sestavy		0,00
D6 - 722: Vnitřní vodovod		118 056,03

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

05 - Změnové listy

01 - Dodatek č.1 k SOD

18 - ZTI-Úprava stávající přípojky vody

Statutární město Hradec Králové -
207 -

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

1. 4. 2024

REMIUMA s.r.o.

REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							118 056,03
D	D5	SO_03: Změna umístění vodoměrné sestavy					0,00
D	D6	722: Vnitřní vodovod					118 056,03
1	K	Pol3	Uzavření vodovodu na hlavním řádu	soubor	1,00000	5 750,00	5 750,00
2	K	Pol4	Nepředvídatelné náklady - bude účtováno dle skutečnosti	soubor	1,00000	11 500,00	11 500,00
3	K	Pol5	Vypuštění vodovodu	soubor	1,00000	6 900,00	6 900,00
4	K	Pol6	Přeřezání potrubí hlavního přívodu	soubor	1,00000	517,50	517,50
5	K	Pol7	Napojení na stávající potrubí vodovodní přípojky systémovou tvarovkou - HAWLE přechod	soubor	1,00000	14 064,50	14 064,50
6	K	Pol8	Protipříruba HAWLE, přechod PE D 63	kus	1,00000	10 482,25	10 482,25
7	K	Pol9	Potrubí PE D 63	m	10,00000	370,30	3 703,00
8	K	Pol10	Montáž tvarovky Hawle	soubor	6,00000	385,25	2 311,50
9	K	Pol11	Hawle koleno PE D 63	kus	6,00000	983,25	5 899,50
10	K	Pol12	Přechodová tvarovka z potrubí PE na vnitřní rozvod	kus	1,00000	4 089,40	4 089,40
11	K	Pol13	Demontáž stávající vodoměrné sestavy a dotčené části rozvodu	soubor	1,00000	1 711,20	1 711,20
12	K	Pol14	Nová vodoměrná sestava	kus	1,00000	1 012,00	1 012,00
13	K	Pol15	Oddělení požárního vodovodu 2" - zpětná klapka	kus	1,00000	9 338,00	9 338,00
14	K	Pol16	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 63x10,5	m	30,00000	837,32	25 119,60
15	K	Pol17	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, do DN 50	m	30,00000	22,08	662,40
16	K	Pol18	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	30,00000	14,72	441,60
17	K	Pol19	Izolace potrubí TUBEX 65/10	m	30,00000	78,66	2 359,80
18	K	Pol20	Přesun hmot pro vnitřní vodovod - výška do 6 m	%	2,00000	846,90	1 693,79
19	K	Pol21	Stavba zajistí rozebrání cca 30m2 podhledu v 1.PP a jeho zpětnou montáž.		1,00000	10 499,99	10 499,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

19 - ZTI-Úpravna vody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:

207 -

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 4. 2024

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Cena bez DPH

133 016,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 016,98	21,00%	27 933,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

160 950,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové			
Objekt:	05 - Změnové listy			
Soupis:	01 - Dodatek č.1 k SOD			
Úroveň 3:	19 - ZTI-Úpravna vody			
Místo:				Datum: 1. 4. 2024
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové -			Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:	207 - [REDACTED]			Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem				133 016,98
D6 - 722: Vnitřní vodovod				133 016,98

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

05 - Změnové listy

01 - Dodatek č.1 k SOD

19 - ZTI-Úprava vody

Statutární město Hradec Králové -
207 -

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

1. 4. 2024

REMIUMA s.r.o.

REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

133 016,98

D		D6	722: Vnitřní vodovod					133 016,98
1	K	Pol36	Montáž technologie úpravy vody	soubor	1,00000	14 720,00		14 720,00
2	K	Pol37	filtr mech. nečistot - GEL.DEPURA CYCLON 3000 SI 2" / filtrační vložka součástí filtru 90µm nerez	kus	1,00000	9 852,17		9 852,17
3	K	Pol38	změkčovací filtr - IVAR.DEVAP-TWIN 075	kus	1,00000	67 009,58		67 009,58
4	K	Pol39	regenerační sůl - sůl krystalická C.S 25kg TUZ.	kus	8,00000	414,06		3 312,48
5	K	Pol40	regulační ventil - IVAR.TOP BALL 1"	kus	1,00000	1 796,07		1 796,07
6	K	Pol41	kulový uzávěr s odvodněním - kulový uzávěr FIV.08011 2"	kus	2,00000	2 011,29		4 022,58
7	K	Pol42	kulový uzávěr s odvodněním - kulový uzávěr FIV.08011 1"	kus	2,00000	668,61		1 337,22
8	K	Pol43	manometr radiální - IVAR.MR50 10Bar 1/4"	kus	4,00000	217,41		869,64
9	K	Pol44	uvedení do provozu	soubor	1,00000	1 725,00		1 725,00
10	K	Pol45	instalační materiál - voda	kompleť	1,00000	5 750,00		5 750,00
11	K	Pol16	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) - D 63x10,5	m	8,00000	837,32		6 698,56
12	K	Pol17	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, do DN 50	m	8,00000	22,08		176,64
13	K	Pol18	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	8,00000	14,72		117,76
14	K	Pol19	Izolace potrubí TUBEX 65/10	m	8,00000	78,66		629,28
15	K	Pol46	Přívod elektřiny zajistí profese elektro		1,00000	15 000,00		15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

20 - Ocelová konstrukce průvlaku v tělocvičně

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

258 521,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	258 521,06	21,00%	54 289,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

312 810,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 20 - Ocelová konstrukce průvlaku v tělocvičně

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		258 521,06
HSV - Práce a dodávky HSV		28 923,08
2 - Zakládání		1 537,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce		14 895,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		8 910,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 326,00
997 - Přesun sutě		698,01
998 - Přesun hmot		1 556,94
PSV - Práce a dodávky PSV		229 597,98
763 - Konstrukce suché výstavby		12 673,76
767 - Konstrukce zámečnické		214 656,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		2 268,22

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 20 - Ocelová konstrukce průvlaku v tělocvičně

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 -

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

258 521,06

D HSV Práce a dodávky HSV

28 923,08

D 2 Zakládání

1 537,13

1	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,17500	4 390,00	768,25
---	---	-----------	---	----	---------	----------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313811

2	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,40000	464,00	649,60
---	---	-----------	-------------------------------	----	---------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121

3	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,40000	85,20	119,28
---	---	-----------	----------------------------------	----	---------	-------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

14 895,00

4	K	331231125	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	1,50000	9 930,00	14 895,00
---	---	-----------	---	----	---------	----------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331231125

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 910,00

5	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	9,00000	990,00	8 910,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 326,00

6	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	2,00000	663,00	1 326,00
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033451

D 997 Přesun sutě

698,01

7	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,41400	917,00	379,64
---	---	-----------	---	---	---------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,41400	304,00	125,86
---	---	-----------	--	---	---------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4,14000	13,30	55,06
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

10	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,41400	332,00	137,45
----	---	-----------	--	---	---------	--------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863

D 998 Přesun hmot

1 556,94

11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,40687	457,00	1 556,94
----	---	-----------	--	---	---------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV	229 597,98			
D 763			Konstrukce suché výstavby	12 673,76			
12	K	763164652	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 15 mm	m2	12,96000	961,00	12 454,56
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164652				
13	K	998763512	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	124,54560	1,76	219,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763512				
D 767			Konstrukce zámečnické	214 656,00			
14	K	767995115r	Montáž a dodávka ocelové konstrukce průvlaku	kg	1 677,00000	128,00	214 656,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	2 268,22			
15	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,16000	20,20	690,03
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101				
16	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	34,16000	46,20	1 578,19
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

21 - Změna hliníkových oken

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

-16 025,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-16 025,75	21,00%	-3 365,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 391,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:
21 - Změna hliníkových oken

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-16 025,75
PSV - Práce a dodávky PSV		-16 025,75
767 - Konstrukce zámečnické		-16 025,75

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 21 - Změna hliníkových oken

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [redacted]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -16 025,75

D PSV Práce a dodávky PSV -16 025,75

D 767 Konstrukce zámečnické -16 025,75

1	K	767610111r	Montáž a dodávka Al okna 1.P.P. m.č. S03, 1400*800 mm	kus	1,00000	31 182,50	31 182,50
2	K	767610112r	Montáž a dodávka Al okna 1.N.P. m.č. 1.06-schodiště, 1800*600 mm	kus	1,00000	30 610,00	30 610,00
3	K	767610113r	Montáž a dodávka Al okna 2.N.P. m.č. 2.06-schodiště, 2000*600 mm	kus	1,00000	33 353,75	33 353,75
4	K	767610114r	Odpočet za změnu provedení Al výplní během realizace stavby	kpl	-1,00000	111 172,00	-111 172,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

22 - Změna ovládání světlíku

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

34 322,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 322,40	21,00%	7 207,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 530,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:
22 - Změna ovládání světlíku

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		34 322,40
PSV - Práce a dodávky PSV		34 322,40
742 - Elektroinstalace - slaboproud		34 322,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 22 - Změna ovládání světlíku

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 34 322,40

D PSV Práce a dodávky PSV 34 322,40

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 34 322,40

1	K	742210001r	Větrací tlačítko uzamykatelné	kus	1,00000	4 141,20	4 141,20
2	K	742210002r	Detektor vítr, déšť + konzole	kus	1,00000	8 493,60	8 493,60
3	K	742210003r	Instalační materiál, práce	kpl	1,00000	7 695,60	7 695,60
4	K	742210005r	Ústředna s kartou čidla	kus	1,00000	13 992,00	13 992,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové
Objekt: 05 - Změnové listy
Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD
Úroveň 3:

23 - Výměna podlahových krytin v 1.P.P. m.č. S01, 02, 04, 05, 06 a 07

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Lhotecká 39, Malšová Lhota	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	00268810
	Statutární město Hradec Králové	DIČ:	CZ00268810
Zhotovitel:		IČ:	25957481
	207 - [REDACTED]	DIČ:	CZ25957481
Projektant:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670
Zpracovatel:		IČ:	24261670
	REMIUMA s.r.o.	DIČ:	CZ24261670
Poznámka:			

Cena bez DPH		265 413,39	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	265 413,39 0,00	21,00% 15,00%	55 736,81 0,00
Cena s DPH		v CZK	321 150,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

23 - Výměna podlahových krytin v 1.P.P. m.č. S01, 02, 04, 05, 06 a 07

Místo:	Lhotecká 39, Malšová Lhota	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:	207 - [REDACTED]	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	265 413,39
HSV - Práce a dodávky HSV	23 158,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 169,08
997 - Přesun sutě	16 988,97
771 - Podlahy z dlaždic	24 590,48
PSV - Práce a dodávky PSV	217 664,86
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 451,89
762 - Konstrukce tesařské	44 477,62
776 - Podlahy povlakové	154 735,35

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

23 - Výměna podlahových krytin v 1.P.P. m.č. S01, 02, 04, 05, 06 a 07

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 -

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

265 413,39

D		HSV	Práce a dodávky HSV					23 158,05
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 169,08
1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	22,48080	188,00		4 226,39
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046111				
2	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	16,04300	87,30		1 400,55
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213				
3	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,76250	711,00		542,14
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082923				
D		997	Přesun sutě					16 988,97
4	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	4,62491	917,00		4 241,04
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113				
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,62491	304,00		1 405,97
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	46,24910	13,30		615,11
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
7	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	0,75500	2 050,00		1 547,75
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013607				
8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,06800	2 090,00		2 232,12
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631				
9	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	2,46900	2 140,00		5 283,66
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811				
10	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,33400	4 980,00		1 663,32
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814				
D		771	Podlahy z dlaždic					24 590,48
11	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	16,46000	45,60		750,58
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771471810				
12	K	Sta.55	Dlažba	m2	16,04300	1 486,00		23 839,90
D		PSV	Práce a dodávky PSV					217 664,86
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					18 451,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů na sucho AIP nebo tkaniny z plochy vodorovné V	m2	36,29500	13,20	479,09
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131801				
14	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V	m2	36,29500	477,00	17 312,72
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711193121				
15	K	998711312	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	177,91810	3,71	660,08
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711312				
D 762			Konstrukce tesařské				
							44 477,62
16	K	762511234	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm	m2	76,25000	481,00	36 676,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511234				
17	K	762526811	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů	m2	76,25000	41,90	3 194,88
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762526811				
18	K	762953811	Demontáž teras podkladního roštu z plných nebo dutých profilů jakékoli vzdálenosti podpěr	m2	36,29500	58,10	2 108,74
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762953811				
19	K	998762312	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	387,84990	6,44	2 497,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762312				
D 776			Podlahy povlakové				
							154 735,35
20	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	98,73080	67,40	6 654,46
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811				
21	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	83,86000	16,30	1 366,92
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811				
22	K	Sta.57	PVC	m2	98,73080	1 486,00	146 713,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

24 - Ovládání ÚT a VZT přes vzdálený přístup

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové
Objekt: 05 - Změnové listy
Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD
Úroveň 3:

24 - Ovládání ÚT a VZT přes vzdálený přístup

Místo:	Lhotecká 39, Malšová Lhota	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:	207 - [REDACTED]	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 24 - Ovládání ÚT a VZT přes vzdálený přístup

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		751	Vzduchotechnika				0,00
1	K	751111012r	Ovládání ÚT a VZT přes vzdálený přístup	kpl	0,00000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové
Objekt:
05 - Změnové listy
Soupis:
01 - Dodatek č.1 k SOD
Úroveň 3:
25 - Nadřazené Měření a regulace

KSO:
Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel:
207 -
Projektant:
REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel:
REMIUMA s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 4. 2024
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481
IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670
IČ: 24261670
DIČ: CZ24261670

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

25 - Nadřazené Měření a regulace

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 25 - Nadřazené Měření a regulace

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		741	Elektroinstalace - silnopr				0,00
1	K	741310002r	Nadřazené Měření a regulace	kpl	0,00000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

**26 - Odstranění dekoračních omítek m.č. 1.01, 1.05, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15 a
1.16**

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 - XXXXXXXXXX

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

21 238,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 238,05	21,00%	4 459,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 698,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:
26 - Odstranění dekoračních omítek m.č. 1.01, 1.05, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15 a 1.16

Místo:	Lhotecká 39, Malšová Lhota	Datum:	1. 4. 2024
Zadavatel:	Statutární město Hradec Králové	Projektant:	REMIUMA s.r.o.
Zhotovitel:	207 - [REDACTED]	Zpracovatel:	REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	21 238,05
HSV - Práce a dodávky HSV	21 238,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 663,80
997 - Přesun sutě	5 574,25

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 26 - Odstranění dekoračních omítek m.č. 1.01, 1.05, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15 a 1.16

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zhotovitel: 207 - Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 21 238,05

D HSV Práce a dodávky HSV 21 238,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 663,80

1	K	978021191	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 %	m2	54,20000	289,00	15 663,80
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978021191

D 997 Přesun sutě 5 574,25

2	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3,30620	917,00	3 031,79
---	---	-----------	---	---	---------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113

3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,30620	304,00	1 005,08
---	---	-----------	--	---	---------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	33,06200	13,30	439,72
---	---	-----------	--	---	----------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

5	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	3,30620	332,00	1 097,66
---	---	-----------	--	---	---------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013863

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

27 - Hliníkové dveře na půdu

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

79 168,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 168,30	21,00%	16 625,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

95 793,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 27 - Hliníkové dveře na půdu

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		79 168,30
PSV - Práce a dodávky PSV		79 168,30
767 - Konstrukce zámečnické		79 168,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 27 - Hliníkové dveře na půdu

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 79 168,30

D		PSV	Práce a dodávky PSV				79 168,30
D		767	Konstrukce zámečnické				79 168,30
1	K	767640113r	Dveře AL v RAL 7016, 1100*2155 mm, nerezové kování, panty v RAL konstrukce (bez ochrany proti skřípnutí), jednobodový zámek a zasklení pavná výplň s izolací v RAL 7016	kus	1,00000	79 168,30	79 168,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

28 - Výměna koberce m.č. 1.03 a 1.12

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

187 321,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	187 321,54	21,00%	39 337,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

226 659,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 28 - Výměna koberce m.č. 1.03 a 1.12

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: 207 -

Datum: 1. 4. 2024

Projektant: REMIUMA s.r.o.

Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		187 321,54
HSV - Práce a dodávky HSV		1 992,55
997 - Přesun sutě		1 992,55
776 - Podlahy povlakové		185 328,99

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 28 - Výměna koberce m.č. 1.03 a 1.12

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 187 321,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 992,55

D 997 Přesun sutě 1 992,55

1	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,31458	917,00	288,47
---	---	-----------	---	---	---------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113

2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,31458	304,00	95,63
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,14580	13,30	41,84
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

4	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,31458	4 980,00	1 566,61
---	---	-----------	---	---	---------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013814

D 776 Podlahy povlakové 185 328,99

5	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	118,68000	67,40	7 999,03
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811

6	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	59,60000	16,30	971,48
---	---	-----------	--	---	----------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811

7	K	Sta.57	PVC a koberec	m2	118,68000	1 486,00	176 358,48
---	---	--------	---------------	----	-----------	----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

29 - Výměna dlažby m.č. 1.14

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

9 855,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 855,65	21,00%	2 069,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 925,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

05 - Změnové listy

01 - Dodatek č.1 k SOD

29 - Výměna dlažby m.č. 1.14

Lhotecká 39, Malšová Lhota

Statutární město Hradec Králové

207 -

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

1. 4. 2024

REMIUMA s.r.o.

REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		9 855,65
HSV - Práce a dodávky HSV		1 379,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		481,90
997 - Přesun sutě		897,43
771 - Podlahy z dlaždic		8 476,32

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 29 - Výměna dlažby m.č. 1.14

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 9 855,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 379,33

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 481,90

1	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,52000	87,30	481,90
---	---	-----------	--	----	---------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213

D 997 Přesun sutě 897,43

2	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,26364	917,00	241,76
---	---	-----------	---	---	---------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013113

3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,26364	304,00	80,15
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,63640	13,30	35,06
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

5	K	997013607	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	0,26364	2 050,00	540,46
---	---	-----------	---	---	---------	----------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013607

D 771 Podlahy z dlaždic 8 476,32

6	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	6,00000	45,60	273,60
---	---	-----------	---	---	---------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771471810

7	K	Sta.55	Dlažba	m2	5,52000	1 486,00	8 202,72
---	---	--------	--------	----	---------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota,
Hradec Králové

Objekt:

05 - Změnové listy

Soupis:

01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3:

30 - Kuchyň vč. rozvodů m.č. 3.04 (odhad)

KSO:

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota

CC-CZ:

Datum: 1. 4. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

Zhotovitel:

207 -

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

Projektant:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Zpracovatel:

REMIUMA s.r.o.

IČ:

24261670

DIČ:

CZ24261670

Poznámka:

Cena bez DPH

67 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 600,00	21,00%	14 196,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 796,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 30 - Kuchyň vč. rozvodů m.č. 3.04 (odhad)

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		67 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV		67 600,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		8 000,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		10 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		10 000,00
766 - Konstrukce truhlářské		39 600,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ – Malšova Lhota, Hradec Králové

Objekt: 05 - Změnové listy

Soupis: 01 - Dodatek č.1 k SOD

Úroveň 3: 30 - Kuchyň vč. rozvodů m.č. 3.04 (odhad)

Místo: Lhotecká 39, Malšová Lhota
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: 207 - [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2024
Projektant: REMIUMA s.r.o.
Zpracovatel: REMIUMA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 67 600,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					67 600,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					8 000,00
1	K	721173401r	Rozvody odpadů (odhad)	kpl	1,00000	8 000,00		8 000,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					10 000,00
2	K	722174005r	Rozvody vody (odhad)	kpl	1,00000	10 000,00		10 000,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					10 000,00
3	K	741122021r	Elektroinstalace (odhad)	kpl	1,00000	10 000,00		10 000,00
D		766	Konstrukce truhlářské					39 600,00
4	K	766811111r	Kuchyňská linka, spodní a horní skříňky, dřez, malá lednice, mikrovlnná trouba (odhad)	m	2,20000	18 000,00		39 600,00

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST