



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3	
Zhotovitel:	NOSTA, s.r.o.		
Investor/objednatel:	Město Šternberk		
Název akce: REKONSTRUKCE MŠ OBLOUKOVÁ ŠTERNBERK CZ.06.04.01/00/22_020/0003311			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	rozpočty		
na jinou část smlouvy:			
Předmět a popis změn			
ZL42 – Oprava cen z dodatku č.1 Z důvodu uvedení špatného indexu snížení ceny byla provedena oprava. Snížení ceny za práce nad rámec ceny díla je -183 093,58 Kč. Cena díla dle SOD a dodatku č.1 42 866 166,56 Kč dle dodatku č. 2 se zvyšuje cena o 2 423 427,69 + opravy (- 183 093,58) Kč, nová cena díla dle dodatku č.2 je 45 106 500,67 Kč , všechny ceny uváděné bez DPH.			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím			
Příloha: rozpočet			

Za objednatele: 	Za zhotovitele: 
--	---