

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 12,288-12,7“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1442/2024

ISPROFOND: 5423520087

Číslo jednací: 11293/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

REMEX CZ a.s.

se sídlem: K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5

IČO: 60201088, DIČ: CZ 60201088

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 23208

zastoupena: Richardem Filipem, předsedou představenstva

Bankové spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5

číslo smlouvy: N/100/2024/052/01

(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22.03.2024 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf –Seifhennersdorf (DB) v km 12,288-12,7“ ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 25.03.2024 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	55 189 984,49 Kč
Dodatek č.1	(bez vlivu na cenu Díla)
Dodatek č.2	55 983 278,87 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

1. Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **12 351 918,43 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č.2 analogicky s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ je 22,38 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

2. Prodloužení záruční doby na SO 11-11-01 Kolejový spodek

Prodloužení záruční doby z 5 na 10 let v daném úseku (km 12,400 – km 12,560) na konstrukční vrstvy železničního spodku.

3. Změna Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

K doplnění poddodavatelů dochází z důvodu lepšího zajištění části prací, tj. rozšíření kapacit Zhotovitele. Noví poddodavatelé jsou specializovanými a vysoce kvalitními dodavateli těchto služeb, s tím, že jejich kapacity jsou prevencí před vznikem komplikací v rámci projekčních prací.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3. odst. 3.3 Smlouvy, článku 4, přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla a přílohy č.8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke zvýšení ceny Díla takto:

- a) **U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. ... (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH 12 351 918,43 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Dodatku, bez DPH: **68 335 197,30 Kč**

slovy: **šedesát osm milionů tři sta třicet pět tisíc jedno sto devadesát sedm korun českých třicet haléřů**

- 2. Ruší se stávající znění článku 4. Smlouvy a nahrazuje se novým textem, kdy se za bod 4.14 vkládá bod č. 4.15 v tomto znění:**

Článek 4. – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.15 Zhotovitel prodlužuje záruku na konstrukční vrstvy železničního spodku v úseku km 12,400 – km 12,560, kdy prodlužuje záruční dobu z 5 let na 10 let. V případě, že dojde v souvislosti s namrzavostí materiálu v uvedeném místě, opakovaně k poruše geometrické polohy koleje (GPK), provede zhotovitel opravu dle navrženého řešení, tj. snesení železničního svršku a opravu konstrukční vrstvy v daném místě výměnou štěrkodrtě za novou na náklady zhotovitele.

3. Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**
příloha č. 2 (současně příloha č. 8 Smlouvy): **Seznam poddodavatelů**

Za objednatele:

V Praze



01.07.2025 14:31

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.19

11:47:58 +02'00'

Richard Filip

Předseda představenstva
REMEX CZ a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla



Rekapitulace ceny po ZL 2, Dodatek č.3

**Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf - Seifhennersdorf (DB) v km
12,288-12,700_000**

Celková cena bez DPH: 55 189 984,49 68 335 197,30

Objekt	Popis	Cena bez DPH dle SoD	Cena bez DPH dle ZL 1	ZL 2	Cena bez DPH dle ZL 2
D 1.1.1	Staniční zabezpečovací zařízení				
PS 11-01-11	Úprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Varnsdorf				
D 2.1.1	Kolejový svršek a spodek				
SO 11-10-01	Kolejový svršek				
SO 11-11-01	Kolejový spodek				
D 2.1.4	Mosty, propustky, zdi				
SO 11-21-01	Propustek v km 12 625				
SO 11-24-01	Pilotová stěna				
D 2.4.2	Ostatní stavební objekty - náhradní výsadba				
SO 11-96-01	Náhradní výsadba				
D 9.8	SO 98-98 – Všeobecný objekt				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
D 9.9	SO 90-90 – Odpady				
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy				

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 8 Smlouvy)**Seznam poddodavatelů**

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
4G Consite s.r.o. Šlikova 406/29, Praha 6 IČO: 27624218	Činnost geotechnika stavby	■
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. 8.května 19/5, 410 02 Lovosice IČO: 01717243	Část SO 11-10-01 Kolejový svršek	■
EZ stavební a.s. Českobrodská 628, 190 11 Praha IČ: 10709886	Část SO 11-24-01 Pilotová stěna	■