



KUJCP018HK4S

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/026/17/3

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/17/01

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**„oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 4 - okres Písek“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: ČSOB a.s.- 112071233/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Ing. Pavel Klas - prokurista
Ing. Lukáš Příbyl - prokurista

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Smlouva o dílo ze dne 30. 3. 2017 včetně dodatku č. 1 a 2 se mění takto:

IV. Cena za dílo**Původní znění**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	33 091 812,24 Kč
DPH 21 %	6 949 280,57 Kč
Celkem včetně DPH	40 041 092,81 Kč

Cena po uzavření dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH	33 485 371,38 Kč
DPH 21 %	7 031 927,99 Kč
Cena po uzavření dodatku č. 1 a č. 2 s DPH	40 517 299,37 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo v čl. II. smlouvy:

Oprava silnice III/1401 Hradiště

Změnový list č. 5

Celkem bez DPH

65 870,61 Kč

DPH

13 832,83 Kč

Celkem včetně DPH

79 703,44 Kč

Celkem bez DPH

33 551 241,99 Kč

DPH

7 045 760,82 Kč

Celkem včetně DPH

40 597 002,81 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 20. 7. 2017 č. usnesení 804/2017/RK-20.

V Českých Budějovicích dne 09-08-2017
za objednatele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Praze dne 20-07-2017
za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Ing. Pavel Klas
prokurista



STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista



STRABAG a.s.
Ná. Budej. 109/21, 150 00 Praha 5
(353)

Příloha: Změnový list č. 5

PŘEZKOUMAL:



Priloha č. 1 Smet. n. 902/RL/17

Změnový list č.5 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: „Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 4 - okres Písek“						
Číslo a název objektu: III/1401 Hradiště						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	11.7.2017		frézování vozovek asfaltových, odvoz do 5km	prodloužení úseku	oprava komunikace po havárii vodovodu	
	11.7.2017		spojovací postřik z emulze do 0.5 kg/m ²	prodloužení úseku	oprava komunikace po havárii vodovodu	
	11.7.2017		vrstvy pro obnovu a opravy z asf. betonu ACC, ACL	prodloužení úseku	oprava komunikace po havárii vodovodu	
	11.7.2017		asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+, tl. 50mm	prodloužení úseku	oprava komunikace po havárii vodovodu	
	11.7.2017		spojovací postřik z emulze do 0.5 kg/m ²	prodloužení úseku	oprava komunikace po havárii vodovodu	
	11.7.2017		výšková úprava mříží	prodloužení úseku	oprava komunikace po havárii vodovodu	
	11.7.2017		výšková úprava krycích hmců	prodloužení úseku	oprava komunikace po havárii vodovodu	
	11.7.2017		vodor. doprav. Znač. barvou - vod. stří. čára 125 mm s bal	prodloužení úseku	oprava komunikace po havárii vodovodu	

* může být doloženo na samostatném listu



