

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 202 51

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, [REDACTED]

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, tel.: 188 [REDACTED]

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení:

číslo účtu:

a

Zhotovitel:

ELITSTAV s.r.o.

Sídlo: Sezemice, Újezd u Sezemic 35

Zastoupený: Jenö Ruszinem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Jenö Ruszin

E-mail/telefon:

IČ: 06552226

DIČ: CZ06552226

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 5.2.2025, na akci „**Chodníky a VO ul. K. Čapka, Přelouč**“, (dále jen SoD) takto:

II.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se v článku II., původní smlouvy tímto dodatkem č. 1 upravuje následovně

doplňuje se odst. 7.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých méněprací vyvolaných rozhodnutím investora upustit od realizace kamerového systému a metropolitní sítě (součást SO 401). Změnový list ZL 1 je nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Cena díla

Cena díla v článku V. původní smlouvy se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, který je přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	6.597.660,75 Kč
DPH 21 %	1.385.508,76 Kč
Cena vč. DPH	7.983.169,51 Kč

Změnový list ZL 1:

Obsahem jsou změny při provádění stavby spočívající ve vypuštění části PD, která řešila nový kamerový systém a trasu metropolitní sítě. Jedná se o součást SO 401, z níž bylo, na základě požadavku oddělení informatiky, provedeno pouze silové podzemní propojení rozvaděče RVO 07 a stávající kabelové šachty kabelem CYKY-J 5x6. Novým technickým řešením došlo k úspoře, kterou řeší ZL 1.

Cena ZL 1 bez DPH:	- 215.950,12 Kč
---------------------------	------------------------

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH:	6.381.710,63 Kč
DPH 21 %	1.340.159,23 Kč
Cena vč. DPH	7.721.869,86 Kč

III.

Další ujednání

1. Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 23.6.2025, usnesením č. 69/9/2025-I.

V Přelouči dne:

V Újezdu u Sezemic dne:

.....
Město Přelouč

Martin Šmíd

Starosta města

.....
ELITSTAV s.r.o.

Jenö Ruszin

jednatel společnosti

Přílohy

1. Změnový list ZL 1