

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-4790/2023**

ISPROFOND: 5513520016

(dále jen „**Objednatel č. 1**“)

a

statutární město Liberec

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

IČO: 00262978 DIČ: CZ00262978

zastoupené: **Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc.**, primátorem statutárního města Liberec

číslo smlouvy: **DS202301847**

(dále jen „**Objednatel č. 2**“)

(„**Objednatel č. 1**“ a „**Objednatel č. 2**“ dále společně též jako **Objednatel**)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B1370

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou**, prokuristou; **Kristýnou Gregorovou**, prokuristou

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-23-001-EJAZ**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 4 je úprava Čl. 5 odst. 5.1.4 Přílohy č. 2 bod c) Zvláštní technické podmínky ze dne 03.07.2023, ve znění Dodatku č. 3, vyvolaná skutečnostmi vzešlými během realizace Díla, zapříčiňující prodloužení dokončení stavebního postupu č. 3, a stavebního postupu č. 4, spočívající v rozsáhlejší úpravě ulice *ul. 28 října* a navazující ulice *Jeronýmova*, vzhledem ke geologickým podmínkám vzniklých přes zimní období a na nich navazujících objektů. Z uvedeného důvodu dochází k posunu etapy **Stavební postup č. 3) – Zřízení monolitické části podchodu a schodiště** (posun na termín dokončení do 29.07.2025) a etapy **Stavební postup č. 4 – Zřízení bezbariérového přístupu** (posun na termín dokončení do 29.07.2025).

Zhotovitel bere na vědomí, že platnost prodloužení etapy **Stavební postup č. 3) – Zřízení monolitické části podchodu a schodiště** a etapy **Stavební postup č. 4 – Zřízení bezbariérového přístupu**, nastává až okamžikem nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 4.

Dále dochází k úpravě ceny Díla z důvodu schválení změnových listů Objednatele č. 2, konkrétně ZL č. 101 a č. 107.

U **ZL č. 101** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“). Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH**. Celkem **méněpráce** z předkládaného ZL č. 101 činí [REDAKCE] **Kč bez DPH**.

U **ZL č. 107** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH**.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy – č. sml. Objednatele č. 1 E618-S-4790/2023, č. sml. Objednatele č. 2: DS202301847 a č. sml. Zhotovitele: 1-01-23-001-EJAZ takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	62 980 000,00 Kč
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 4 bez DPH:	879 129,26 Kč

Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4 bez DPH:	63 859 129,26 Kč
---	-------------------------

slovy: **šedesáttřímilionyosmsetpadesátdevětisícjednostodvacetdevět korun českých, 26/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

V Příloze č. 5 této Smlouvy je uveden Přehled rozdělení stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2, ve které je uvedeno rozdělení jednotlivých SO a PS a ze které vyplývá, jaké SO a PS bude hradit Zhotoviteli Objednatel č. 1 a jaké SO a PS bude hradit Zhotoviteli Objednatel č. 2.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo
- c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**.

Daňové doklady týkající se SO a PS, které bude hradit Objednatel č. 2, bude Zhotovitel doručovat Objednateli č. 2 některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: posta@magistrat.liberec.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **7c6by6u**, nebo
- c) v listinné podobě na adresu **statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1**.

2) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Technické podmínky

Smluvní strany se dohodly na úpravě bodu c) (Zvláštní technické podmínky) Přílohy č. 2 Smlouvy – Technické podmínky. Ruší se znění Článku 5 odst. 5.1.4 Zvláštních technických podmínek platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které zní následovně:

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

- ruší se stávající text v odst. 5.1.4 Zvláštních technických podmínek a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Stavební postupy / Etapy

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba dokončení
Stavební postup č.0	Přípravné práce, přeložky inženýrských sítí	7 N -kolej č. 1 5x 4hod noční výluka - kolej č.2	Do 1 měsíce od Data zahájení prací
Stavební postup č.1	Výstavba podchodu pod kolejí č.2 a zhlaví kolejí č.12-26	90N	Do 4 měsíců od Data zahájení prací
Stavební postup č. 2 a)	Výstavba podchodu pod kolejí č. 1	60 N	Do 6 měsíců od Data zahájení prací
Stavební postup č. 2 b)	Výstavba podchodu pod kolejí č.3	-	Do 15. dubna 2025
Stavební postup č.3	Zřízení monolitické části podchodu a schodiště	-	Do 29.07.2025
Stavební postup č.4	Zřízení bezbariérového přístupu	-	Do 29.07.2025
Dokončovací práce	Stavební dokončovací práce	-	Do 2 týdnů od Data dokončení stavebního postupu č. 4
	SO 98-98, položky č. 1,2 a 3	-	Do 20 měsíců od Data zahájení prací

Pro úplnost se uvádí, že vyjma výše provedené úpravy Zvláštních technických podmínek, zůstávají zbylé části Zvláštních technických podmínek beze změny.


3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 za Objednatele č. 2 schválila Rada města Liberec usnesením č. 734/2025 ze dne 20.05.2025.

V Praze


30.06.2025 10:22
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem


Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.25
11:21:00 +02'00'

JUDr. Petr Sodomka

prokurista
STRABAG Rail a.s.

V Liberci

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: 
Organizace: 
Sériové č. cert.: 
Vydavatel cert.: 
Datum a čas: 02.07.2025 07:28:18
Důvod: dodatek smlouvy
Místo: 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor
statutární město Liberec


Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.25
10:44:01 +02'00'

Kristýna Gregorová

prokurista
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

		Firma: STRABAG Rail a.s.						
		Rekapitulace ceny						
		Stavba: 5513520016 - Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod						
		Aspe						
		Varianta: ZŘ -						
		Celková cena Díla dle SoD bez DPH: 62 980 000,00						
		Navýšení ceny Díla dle D4 bez DPH: 879 129,26						
		Celková cena Díla dle SoD + D4 bez DPH: 63 859 129,26						
		Celková cena Díla s DPH: 77 269 546,40						
Objekt	Popis	Cena bez DPH	VCP dle ZL101 MML	MNP dle ZL101 MML	VCP dle ZL107 MML	Cena dle SoD + D4	DPH	Cena s DPH
90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy							
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy							
98-98	Všeobecný objekt							
SO 98-98	Všeobecný objekt							
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení							
PS 11-01-11	Přeložky kabelů zabezpečovacího zařízení							
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení							
PS 11-02-51	Přeložky kabelů sdělovacího zařízení							
PS 11-02-52	Přeložky sdělovacích kabelů CTD a ČD Telematika							
D.2.1.1.0	Železniční svršek							
SO 11-10-01	Železniční svršek							
SO 11-10-02	Vlečka ČD, železniční svršek							
D.2.1.1.1	Železniční spodek							
SO 11-11-01	Železniční spodek							
SO 11-11-02	Vlečka ČD, železniční spodek							
D.2.1.4	Mosty, propustky a zdi							
SO 11-21-01	Propustek v km 159,434 (přestavba na podchod)							
SO 201	Schodiště a monolitická část podchodu							
SO 202.1	Opěrná zeď u přechodu (1.etapa)							
SO 202.2	Opěrná zeď u přechodu (2.etapa)							
SO 203	Opěrné zdi bezbariérového přístupu							
SO 204	Betonová zídka u přechodu							
SO 205	Betonové zídky bezbariérového přístupu							
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty							
SO 11-92-01	Kácení mimolesní zeleně							
SO 401a	Přeložky kabelů T-Mobile (Stavební část)							
SO 402a	Přeložka kabelů Liberecká IS (Stavební část)							
SO 403	Přeložky kabelů CETIN							
SO 801	Vegetační úpravy							
D.2.1.6	Potrubní vedení - voda, plyn, kanalizace							
SO 11-33-01	Přeložka STL plynovodu							
SO 301	Odvodnění							
D.2.1.8	Pozemní komunikace							
SO 101	Stezka v podchodu a přechod							
SO 102.1	Stezka podél ul. 28. října (1. etapa)							
SO 102.2	Stezka podél ul. 28. října (2. etapa)							
SO 103	Bezbariérový přístup							
D.2.2	Pozemní stavební objekty							
SO 11-79-01	Oplocení kolejíště							
SO 902.1	Bezpečnostní zábradlí (1. etapa)							
SO 902.2	Bezpečnostní zábradlí (2. etapa)							
D.2.3.6	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů							
SO 11-86-01	Přeložky kabelů SEE							
SO 405	Veřejné osvětlení podchodu, přechodu a schodiště							
SO 406	Veřejné osvětlení bezbariérového přístupu a stezky podél ul. 28. října							