

DODATEK č. 5
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-024, která nabyla účinnosti
dne 12.9.2023
(SMVS: 107V692002301)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Ilona Parlášková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlášková, zástupkyně ředitele OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Marek Hampl (technický dozor objednatele)

Ing. Vladimír Baleka, (technický dozor objednatele)

Tomáš Olšina (technický dozor objednatele)

**Ing. Josef Kameníšťák (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb
AHNM)**

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

BIM koordinátor:

Ing. Imrich Vincúr,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Arch.Design, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305

Sídlo: Sochorova 3262/23, 616 00 Brno

IČO: 25764314

DIČ: CZ25764314

Zastoupená: **Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem**

Bankovní spojení: KB Brno

Číslo účtu: 27-0504190207/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí projekčního týmu:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

číslo osvědčení:

Datová schránka: s7ucc2n

Adresa pro doručování: Sochorova 3262/23, 616 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-024 uzavřené dne 8.9.2023, která nabyla účinnosti dne 12.9.2023 ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 9.5.2024, ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 6.8.2024, ve znění dodatku č. 3, který nabyl účinnosti dne 6.2.2025 a ve znění dodatku č. 4, který nabyl účinnosti dne 14.4.2025 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Olomouc, Bystrovany – skladová a distribuční hala – výstavba - PD**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 5 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 5“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 5 je prodloužení termínu plnění 4. etapy Díla z důvodu pozdního obdržení pravomocného povolení stavby a následné minimální lhůty na zapracování podmínek povolení do projektu ve stupni dokumentace pro provádění stavby.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dopisem čj. MO 437902/2025-6440 bylo Objednatelům dnem 14.5.2025 pozastaveno provádění plnění 2. a 3. etapy Díla z důvodu pozdního doručení pravomocného stavebního povolení. Provádění prací bylo opětovně zahájeno dnem nabytí právní moci povolení stavby. Dne 5.6.2025 byla předána Objednateli předávacím protokolem 2. a 3. etapa Díla.

2.2. Dodatkem č. 5 se ruší odst. 4. 6. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.6.** Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 4. etapy Díla Zhotovitel předá **do 707 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 5 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 5 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

- 3.3.** Dodatek č. 5 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Ing. Ilona Parlásková
zástupkyně ředitele

podepsáno elektronicky

**Ing. Ilona
Parlásková** Digitálně podepsal
Ing. Ilona Parlásková
Datum: 2025.07.01
13:12:31 +02'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Ivo Kovalík
jednatel
Arch.Design, s.r.o.

podepsáno elektronicky

**Ing. Ivo
Kovalík** Digitálně podepsal
Ing. Ivo Kovalík
Datum: 2025.06.27
13:08:17 +02'00'