

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Růžová
Objekt:
003 - Vícepráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.1.2025
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------|-----------|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 48 228,25 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 48 228,25 | 21,00% | 10 127,93 | |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | v | CZK | | 58 356,18 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESYČR



Stavba: LC Růžová
Objekt: 003 - Vícepráce

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24.1.2025


Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 48 228,25 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 48 228,25 |
| 1 - Zemní práce | 13 508,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 34 720,00 |



SOUPIS PRACÍ





Stavba: LC Růžová
 Objekt: 003 - Vícepráce

Místo:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 24.1.2025

Projektant:
 Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 48 228,25 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 48 228,25 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 13 508,25 | |
| 1 | K | 122151102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně | m3 | 32,550 | 280,00 | 9 114,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | | 32,550 | | | |
| | VV | | 108,5*0,3 | | | | | |
| 2 | K | 162306111 | Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění | m3 | 32,550 | 80,00 | 2 604,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m | | | | | |
| 3 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně | m3 | 32,550 | 15,00 | 488,25 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelosti | | | | | |
| 4 | K | 181152302 | Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním | m2 | 108,500 | 12,00 | 1 302,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním | | 108,500 | | | |
| | VV | | 3*7+2,5*7+3,5*7+3,5*7+3*7 | | | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 34 720,00 | |
| 5 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 108,500 | 110,00 | 11 935,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm | | | | | |
| 6 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 108,500 | 210,00 | 22 785,00 | CS ÚRS 2025 01 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm | | | | | |



| | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | | Změna č:1 | |
| | | Datum změny:24.06.2025 | |
| Název veř. zakázky: Oprava LC Růžová, LS V. Brod, S944/2025/074 | | | |
| Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o., Benešov nad Černou 37 | | | |
| Objednatel: Lesy České republiky s.p., | | | |
| Název akce (majetku): LC Růžová | Charakter akce: I N IP NP | Číslo objektů: | Stavební díly: |
| Popis změny: odkopávky pro hospodářské sjezdy, zpevnění sjezdů štěrkodrtí 10 + 20 cm po zhutnění | | | |
| Zdůvodnění změny: po odstranění nánosů a bláta v rozježděných sjezdech bylo rozhodnuto zvětšit množství odkopávek a plochu zpevnění štěrkodrtí u 5 sjezdů ve vrstvě 200 mm a 100 mm. Celková plocha činí 108,5 m2. | | | |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: | | Datum: | Podpis: |
| Dopady: do ceny: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | NE | |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | Ne | Termín dokončení do: |
| | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | I: N: | Bilance: +48.228,25 Kč bez DPH |
| | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | I: 48.228,25 N: | |
| | Konečná celková cena akce po změně | | 2.697.157,69 Kč bez DPH |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně | | 2.697.157,69 Kč bez DPH | |
| Zástupce zhotovitele - jméno: | | Datum:24.06.2025 | |
| Zástupce objednatele - jméno: | | Datum: 24.06.2025 | |
| Přílohy: položkový výkaz výměr | | | |
| Poznámka: | | | |

Datum

Denní záznamy stavby

18.6.

POČASÍ

PRAC. DOBA: 7:00 - 15:30

PRACOVNÍCI:

MECHANIZACE:

PRÁCE:

- ZDĚMÍ ČEL HS
- BEDNĚNÍ PRO ŘÍMSY + BETONÁŘE ŘÍMS

19.6.

POČASÍ

PRAC. DOBA: 7:00 - 15:30

PRACOVNÍCI:

MECHANIZACE:

PRÁCE:

- ZDĚMÍ ČEL HS
- BEDNĚNÍ + BETONÁŘE ŘÍMS

Dí: kontrolní den:

probíhají práce na gastrubních propustkách
- zdemí čel, připravit bodněm na římsy čel
propustky v k 1,502

Po odstranění nárovi a bořta v sjezdech bylo
odsouhlaseno, že sjezd v k 0,454; 0,525; 0,619;
1,190 a 1,439 budou spouštěny vstřem
šlákoditi: 200 mm a 100 mm po gubření.