

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2024/444 Areál Křižanov - PD****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ARTENDR s.r.o.

se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek

IČO: 241 90 853

DIČ: CZ24190853

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187147

zastoupená Ing. Alenou Semerádovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 210120/2010

datová schránka: wa57ww3

kontakt: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. č. S946/2024/444 Areál Křižanov – PD (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2024 smlouvu o dílo č. S946/2024/444 Areál Křižanov – PD (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
2. Na základě změnové listu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, posouváme termín pro odevzdání projektové dokumentace. Důvodem je prodloužení společnosti ČEZ a.s., ohledně zřízení nové el. přípojky, které ovlivnilo návazné činnosti a termíny související s přípravou dokumentace.

II.

Doba plnění

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 5, věta první, která nově zní: „*Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30. 9. 2025.*“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list

V Teplicích, dne
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....

OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

Ve Velkém Oseku, dne
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
Ing. Alena Semerádová
jednatelka
ARTENDR s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 6.6.2025		
Název veř. zakázky: PD – Areál Křižanov					
Zhotovitel: ARTENDR s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku) Křižanov	Charakter akce: _I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:		
Žádost o prodloužení termínu odevzdání IČ k stavebnímu povolení Areál Křižanov – PD dovolujeme si Vás tímto zdvořile požádat o prodloužení termínu plnění díla v rámci akce „Areál Křižanov – PD“, a to do 30. 9. 2025. Důvodem je prodloužení investora při podpisu smlouvy se společností ČEZ ohledně zřízení nové elektrické přípojky. Zpoždění v tomto procesu ovlivnilo návazné činnosti a termíny související s přípravou projektové dokumentace. Předpokládáme, že do uvedeného data budeme mít k dispozici jak stavební povolení, tak i kompletní dokumentaci pro provádění stavby. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.					
Zdůvodnění změny:					
V souvislosti s výše uvedeným zdůvodněním je termín stanoven k 30.9.2025.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):				
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:	30.9.2025	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	Bilance:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč		
	Konečná celková cena akce po změně			900.000,-Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			900.000,-Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 6.6.2025	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 6.6.2025	Podpis:	

Přílohy: písemná žádost zhotovitele