

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

LOM PRAHA s.p.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283
se sídlem: Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10

IČO: 00000515

DIČ: CZ00000515

Zastoupený: [redacted], ředitelem správního úseku

Zástupce ve věcech finančních: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4

Číslo účtu: 2106211139/2700

IBAN: CZ70 2700 0000 0021 0621 1139

SWIFT: BACXCZPP

(dále jen „objednatel“)

a

STATING s. r. o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17922

se sídlem: Jižní 870/2, SlezskéPředměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 25963864

DIČ: CZ25963864

Zastoupená: Zbynkem Černým, MBA, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních a finančních: [redacted]

GSM: [redacted]

E-mail: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“ nebo „strany“)

v souladu s čl. 16 odst. 16.1. Smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací souhrnně označených „Vnitřní vestavba v hangáru CLV Pardubice“, LOM/2024/ÚS-15754, ze dne 12. 11. 2024 (dále jen „Smlouva“) a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek Smlouvy (dále jen „Dodatek“).

II. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu plnění Smlouvy došlo k provedení dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“ nebo „Méněpráce“) nad rámec původního rozsahu díla, které byly nezbytné pro řádné provedení díla a které vznikly v důsledku okolností, které objednatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu Smlouvy a jejich celková cena nepřesahuje [REDACTED] ceny původního předmětu Smlouvy.
- 2.2. Na základě výše uvedeného došlo bylo nutné upravit i změnu doby provedení Díla:

Čl. V odst. 5.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v této Smlouvě do 30.6.2025“

- 2.3. V souvislosti s provedením dodatečných Víceprací a Méněprací se smluvní strany dohodly na změně Ceny díla:

Čl. VI. odst. 6.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Cena za zhotovení díla činí: 11 090 732, 43,- Kč bez DPH.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými právními předpisy DPH ve výši 21%.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 13 419 786, 24,- Kč (slovy třináct milionů čtyři sta devatenáct sedm set osmdesát šest korun a čtyřicet tři haléřů).“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu té strany, která ho podepíše jako poslední. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel“
- 3.2. Ostatní ujednání Dodatku, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích stejnopisu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Obě vyhotovení mají stejnou platnost originálu.
- 3.4. Obě Smluvní strany si tento dodatek přečetly a svým podpisem potvrzují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle.

V Praze,

V Hradci Králové, dne [REDACTED]