

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2024/396 Hájovna Kalek - PD****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]
[REDACTED]ve věcech technických jedná: [REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. arch. Ondřej Kokrment

se sídlem: Dlouhá 531, 43151 Klášterec nad Ohří

IČ: 00730092

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Kadaň

kontaktní osoba: Ing. arch. Ondřej Kokrment, tel.: [REDACTED], e-mai [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. S946/2024/396 Hájovna Kalek – PD (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2024 smlouvu o dílo č. S946/2024/396 Hájovna Kalek – PD (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové pro územní řízení, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
2. Vzhledem k situaci, že nebylo možné začít s inženýrskou činností pro zajištění veškerých stanovisek, a to z důvodu popsaném v žádosti o prodloužení termínu, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku, posouváme termín pro odevzdání projektové dokumentace.

II.**Doba plnění**

1. Na základě výše uvedeného dochází ke změně čl. II odst. 5 věta první, která nově zní: „Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31.12.2025.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Žádost o prodloužení termínu

V Teplicích, dne

Za objednatele:

V Klášterci nad Ohří, dne

Za zhotovitele:

.....



 OŘ severní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. arch. Ondřej Kokrment